

**УТОЧНЁННЫЙ
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА**

Ульяновск
2023г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
ВВЕДЕНИЕ	4
I. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА	4
1. Сведения об исполнении расходных обязательств, связанных с реализацией государственных программ Ульяновской области	8
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых индикаторов государственных программ Ульяновской области	10
3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей, характеризующих ожидаемые результаты государственных программ Ульяновской области	10
4. Степень эффективности деятельности государственных заказчиков государственных программ Ульяновской области	12
5. Сведения о результатах оценки эффективности реализации государственных программ Ульяновской области	13
6. Сведения об объектах капитального строительства, создаваемых в процессе реализации государственных программ Ульяновской области	16
7. Предложения (рекомендации) по повышению эффективности реализации государственных программ Ульяновской области	17
II. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ	20
1. Государственная программа «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области»	20
2. Государственная программа «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»	24
3. Государственная программа «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»	30
4. Государственная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»	38
5. Государственная программа «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области»	43
6. Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»	50
7. Государственная программа «Развитие государственного управления в Ульяновской области»	54
8. Государственная программа «Развитие строительства и архитектуры Ульяновской области»	58
9. Государственная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»	62
10. Государственная программа «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»	66
11. Государственная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»	73
12. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»	78
13. Государственная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»	83
14. Государственная программа «Развитие транспортной системы в Ульяновской области»	89

15. Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» 94
16. Государственная программа «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области» 100
17. Государственная программа «Управление государственными финансами Ульяновской области» 104
18. Государственная программа «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» 108
19. Государственная программа «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» 114
20. Государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» 117

ВВЕДЕНИЕ

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Ульяновской области по итогам 2022 года подготовлен в соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации, утверждёнными постановлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П (далее – Правила) на основе представленных государственными заказчиками государственных программ совместно с заинтересованными соисполнителями государственных программ в Министерство финансов Ульяновской области годовых отчётов о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Ульяновской области, а также данных АЦК «Финансы».

I. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА

Согласно перечню государственных программ Ульяновской области, утверждённому распоряжением Правительства Ульяновской области от 27.12.2019 № 693-пр (в редакции распоряжения Правительства Ульяновской области от 26.07.2021 №393-пр) в 2022 году в Ульяновской области реализовывались 20 государственных программ, государственными заказчиками которых выступали Правительство Ульяновской области и исполнительные органы Ульяновской области в сферах образования, культуры, здравоохранения, агропромышленного комплекса, ветеринарии, туризма, социальной поддержки и защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта.

Перечень государственных программ Ульяновской области

№	Наименование государственной программы Ульяновской области	Наименование государственного заказчика
1	Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области	Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
2	Развитие здравоохранения в Ульяновской области	Министерство здравоохранения Ульяновской области
3	Развитие и модернизация образования в Ульяновской области	Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
4	Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области	Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области
5	Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области	Правительство Ульяновской области
6	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

№	Наименование государственной программы Ульяновской области	Наименование государственного заказчика
7	Развитие государственного управления в Ульяновской области	Правительство Ульяновской области
8	Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области
9	Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области	Правительство Ульяновской области
10	Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области	Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
11	Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области	Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области
12	Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области	Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области
13	Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области	Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области
14	Развитие транспортной системы в Ульяновской области	Министерство транспорта Ульяновской области
15	Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области	Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области
16	Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области	Агентство ветеринарии Ульяновской области
17	Управление государственными финансами Ульяновской области	Министерство финансов Ульяновской области
18	Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области	Правительство Ульяновской области
19	Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области
20	Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области	Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области

Информация об организации управления реализации государственных программ Ульяновской области

В 2022 году Министерством финансов Ульяновской области была подготовлена **Технологическая карта** процесса разработки государственных программ, устанавливающая процесс взаимосвязи государственных программ Ульяновской области с документами стратегического планирования Российской Федерации. Проведённая в 2022 году работа позволила синхронизировать все государственные программы Ульяновской области с национальными целями Российской Федерации и Стратегией социально экономического развития Ульяновской области до 2030 года. В результате проведённой работы оптимизированы 75 целей - определено 20 целей в 20 государственных программах Ульяновской области.

Кроме того, были определены **5 «пилотных» государственных программ** Ульяновской области, в каждой из которых появилась одна стратегическая цель, взаимосвязанная с показателями, отражающими конечные значимые социально-

экономические эффекты от реализации госпрограммы, и конкретными результатами для каждого направления расходов, которые также были пересмотрены и актуализированы для каждого направления расходов, в том числе:

- «Управление государственными финансами Ульяновской области»;
- «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»;
- «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»;
- «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»;
- «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области».

Кроме того, **внесены изменения в Правила** разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области:

актуализирована Методика оценки эффективности государственных программ;

в государственные программы включены объекты капитального строительства;

дополнено обязательство государственных заказчиков в части необходимости проведения регулярной оценки эффективности и результативности реализации государственных программ с участием независимых экспертов;

дополнена ответственность руководителей исполнительных органов Ульяновской области: в случае выявления низкой степени эффективности реализации госпрограмм возможность наложения на руководителей государственных заказчиков и соисполнителей дисциплинарных взысканий.

В 2022 году начата работа по **внедрению автоматизации процесса планирования, реализации, мониторинга и анализа эффективности реализации государственных программ** Ульяновской области.

В октябре 2022 года состоялся первый онлайн **семинар** на тему «Программно-целевое планирование», позволивший охватить более 240 **специалистов администраций муниципальных образований** Ульяновской области. В рамках семинара были освещены вопросы соблюдения требований бюджетного кодекса и нормативно-правовых актов, регламентирующих реализацию программного бюджета. Также были даны рекомендации к определению сроков реализации, структуре, оценке эффективности и контролю за ходом реализации муниципальных программ, которые послужат алгоритмом повышения эффективности бюджетных расходов в рамках программно-целевого планирования на муниципальном уровне.

*Информация о внесённых изменениях
в государственные программы Ульяновской области*

В течение 2022 года в государственные программы Ульяновской области вносились изменения в части приведения объёмов бюджетных ассигнований

в соответствии с Законом Ульяновской области от 08.12.2021 № 146-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». В целях оптимального достижения целей и задач государственных программ Ульяновской области также осуществлялось перераспределение бюджетных ассигнований в рамках государственных программ, уточнялись целевые индикаторы и показатели, характеризующие ожидаемый результат их реализации.

**Общее количество внесённых изменений
в государственные программы Ульяновской области в 2022 году, ед.**



*Информация о проведении независимой экспертизы
государственных программ Ульяновской области*

В соответствии с пп.6 пункта 2.1 Правил государственным заказчиком необходимо проводить регулярную оценку эффективности и результативности государственных программ Ульяновской области с участием независимых экспертов.

По итогам представленной государственными заказчиками информации (подтверждающих документов), независимая оценка эффективности реализации государственных программ Ульяновской области за 2022 год проведена с участием созданных при исполнительных органах Ульяновской области Общественных советов, а также Общественной палаты Ульяновской области

по 19 государственным программам Ульяновской области из 20, за исключением государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области», государственный заказчик - Министерство здравоохранения Ульяновской области.

Все 19 государственных программ Ульяновской области признаны независимыми экспертами по итогам 2022 года эффективными и результативными.

1. Сведения об исполнении расходных обязательств, связанных с реализацией государственных программ Ульяновской области

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию государственных программ в 2022 году, составил **90 364 019,5 тыс. рублей**, из них:

за счёт средств федерального бюджета – 21 395 178,4 тыс. рублей;

за счёт средств областного бюджета Ульяновской области – 68 968 841,1 тыс. рублей.

По итогам реализации государственных программ в 2022 году освоение средств составило **89 394 102,2 тыс. рублей** (98,9 % от предусмотренного объёма), что на 3,1% выше уровня 2021 года (86 699 899,1 тыс. рублей), из них:

средства федерального бюджета – 21 137 400,6 тыс. рублей (98,8% от предусмотренного объёма);

средства областного бюджета Ульяновской области – 68 256 701,6 тыс. рублей (99,0% от предусмотренного объёма).

Финансовое обеспечение государственных программ Ульяновской области, тыс. руб.



Наибольший удельный вес расходов областного бюджета Ульяновской области в 2022 году составил по государственным программам, имеющим социальную направленность, в том числе:

«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» - 21,1% (18 868 581,3 тыс. рублей);

«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» - 20,9% (18 716 164,9 тыс. рублей);

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» - 15,5% (13 892 309,5 тыс. рублей)

Неисполнение средств областного бюджета (1,1%) в основном сложилось в результате:

экономии, сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур, а также экономии по выплатам, которые носят заявительный характер;


позднего доведения средств федерального бюджета и невозможности их освоения в отчётном году;

неисполнения подрядными организациями принятых обязательств по срокам выполнения строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ.

Степень соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий государственных программ составила от 94% до 100%.

На территории Ульяновской области в 2022 году продолжена реализация 12 национальных проектов, интегрированных в государственные программы Ульяновской области. На их реализацию было направлено 15 802 094,2 тыс. рублей.


Информация о расходах на национальные проекты в рамках реализации государственных программ Ульяновской области, тыс. рублей



2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых индикаторов государственных программ Ульяновской области

В 2022 году в 20 государственных программах Ульяновской области предусматривалось достижение **436 целевых индикаторов**. По итогам 2022 года обеспечено достижение 392 целевых индикаторов (90,0% от общего количества целевых индикаторов), не достижение и низкая степень достижения сложилась по 11 целевым индикаторам (2,5% от общего количества целевых индикаторов), 33 целевых индикатора (7,5% от общего количества целевых индикаторов) достигнуты не в полном объёме.

436 целевых индикаторов



Степень достижения плановых значений целевых индикаторов в среднем по 20 государственным программам Ульяновской области за 2022 год составила **98,3%**, что на 2,1% выше уровня 2021 года (96,2%):

16 государственных программ имеют степень достижения свыше 95,0%;
4 государственные программы - от 85,0% до 95,0%.

3. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей, характеризующих ожидаемые результаты государственных программ Ульяновской области

В 2022 году в 20 государственных программах Ульяновской области предусматривалось достижение 196 показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации госпрограмм (показатели ожидаемого результата), из которых:

- оценка степени достижения плановых значений проведена по 193 показателю ожидаемого результата (98% от общего количества показателей ожидаемого результата);


- оценка степени достижения плановых значений не проведена по объективным причинам по 3 показателям ожидаемого результата (2% от общего количества показателей ожидаемого результата), в том числе:

- по 2 показателям ожидаемого результата государственной программы «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области» в связи с тем, что показатели будут рассчитаны исходя из данных Федеральной службы государственной статистики в апреле 2023 года;

- по 1 показателю ожидаемого результата государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» в связи с тем, что в соответствии с решением Федеральной таможенной службы о приостановке публикации данных по экспорту и импорту Российской Федерации в открытом доступе статистические данные по доле экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме экспорта Ульяновской области больше не публикуются.

По итогам 2022 года обеспечено достижение 147 показателей ожидаемого результата (75,0% от общего количества показателей), не достижение и низкая степень достижения сложилась по 16 показателям ожидаемого результата (8,0% от общего количества показателей), 30 показателей ожидаемого результата (15% от общего количества показателей) достигнуты не в полном объеме.

196 показателей ожидаемого результата



Степень достижения плановых значений показателей ожидаемого результата в среднем по 20 государственным программам Ульяновской области за 2022 год составила 96,2%, что на 2,7% выше уровня 2021 года (93,5%):

16 государственных программ - свыше 95,0%;

- 2 государственные программы - от 85,0% до 95,0%;
2 государственные программы - ниже 85,0%.

4. Степень эффективности деятельности государственных заказчиков государственных программ Ульяновской области

Оценка деятельности государственных заказчиков включает:

оценку уровня соблюдения установленных требований к разработке и реализации государственных программ в части предоставления своевременных и полных отчётов о ходе реализации государственных программ и утверждённых планов-графиков реализации государственных программ (изменений в них);

оценку уровня качества планирования государственным заказчиком значений целевых индикаторов государственных программ.

По 11 государственным программам не соблюдены требования к разработке и реализации государственных программ, что повлияло на интегральную оценку эффективности реализации данных государственных программ Ульяновской области:

№	Наименование государственной программы Ульяновской области	Нарушение
1.	«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»	Не представлены отчёты за 1 полугодие, 9 месяцев, 2022 год
2.	«Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»	Несвоевременно представлен отчёт за 2022 год
3.	«Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области»	Несвоевременно представлен отчёт за 9 месяцев 2022 года. Принято 6 из 7 план-графиков реализации ГП
4.	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области»	Несвоевременно представлен отчёт за 2022 год
5.	«Развитие государственного управления в Ульяновской области»	Несвоевременно представлен отчёт за 9 месяцев 2022 года
6.	«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»	Несвоевременно представлены отчёты за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, 2022 год. Принято 4 из 8 план-графиков реализации ГП
7.	«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»	Принято 0 из 5 план-графиков реализации государственной программы
8.	«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»	Несвоевременно представлены отчёты 1 квартал, 1 полугодие, 2022 год. Принято 4 из 8 план-графиков реализации ГП
9.	«Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»	Несвоевременно представлен отчёт за 2022 год
10.	«Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области»	Несвоевременно представлен отчёт за 2022 год
11.	«Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области»	Несвоевременно представлен отчёт за 9 месяцев, 2022 год

5. Сведения о результатах оценки эффективности реализации государственных программ Ульяновской области

В соответствии с Правилами оценка эффективности государственных программ Ульяновской области проводится по следующим критериям:

1. Степень достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы.
2. Степень достижения плановых значений показателей ожидаемого результата.
3. Степень соотношения фактического и запланированного объёма обеспечения реализации мероприятий государственной программы.
4. Степень эффективности деятельности заказчика государственной программы.

По итогам расчётов указанных критериев по каждой государственной программе осуществляется расчёт интегральной оценки эффективности реализации государственной программы. Исходя из полученных значений итоговой интегральной оценки (ИО) каждой государственной программе присваивается степень её эффективности:



**Степень эффективности реализации
государственных программ Ульяновской области за 2022 год**

№	Наименование государственной программы Ульяновской области	Интегральная оценка за 2021г.,%	Интегральная оценка за 2022г., %	Отклонение интегральной оценки за 2022г. по сравнению с 2021г.	Степень эффективности за 2022 год
1.	Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области	100,1	100,3	0,2	высокая
2.	Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области	99,1	99,1	0,0	высокая
3.	Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области	102,2	99,1	-3,0	высокая
4.	Управление государственными финансами Ульяновской области	91,9	99,1	7,2	высокая
5.	Развитие и модернизация образования в Ульяновской области	95,9	98,9	3,0	высокая
6.	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области	97,6	98,7	1,1	высокая
7.	Развитие государственного управления в Ульяновской области	87,3	98,1	10,8	высокая
8.	Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области	95,5	98,0	2,5	высокая
9.	Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области	94,7	97,9	3,2	высокая
10.	Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области	84,2	97,4	13,2	высокая
11.	Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области	92,7	96,8	4,1	выше среднего
12.	Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области	96,1	96,8	0,7	выше среднего
13.	Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области	93,0	96,8	3,8	выше среднего
14.	Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области	98,9	96,2	-2,7	выше среднего
15.	Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области	93,3	93,2	-0,1	выше среднего
16.	Развитие Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области	92,8	92,5	-0,3	выше среднего
17.	Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области	97,4	90,9	-6,5	выше среднего
18.	Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области	96,2	90,8	-5,4	выше среднего
19.	Развитие транспортной системы в Ульяновской области	88,3	87,7	-0,6	выше среднего
20.	Развитие здравоохранения в Ульяновской области	92,2	85,0	-7,2	выше среднего
	<i>Среднее значение интегральной оценки</i>	94,3	95,7	+1,4	

Таким образом по итогам 2022 года из 20 государственных программ Ульяновской области:

высокая степень эффективности присвоена **10** государственным программам (50% от общего количества государственных программ);

выше среднего – **10** государственным программам (50% от общего количества государственных программ).

При этом, рост интегральной оценки за 2022 год по сравнению с 2021 годом отмечен по 12 государственным программам, что говорит о положительной динамике в части повышения эффективности реализации государственных программ в 2022 году.

Наибольший рост оценки эффективности в 2022 году по сравнению с 2021 годом отмечен в следующих государственных программах:

«Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» - повышение интегральной оценки в 2022 году по сравнению с 2021 годом составило 13,2%;

«Развитие государственного управления в Ульяновской области» - повышение на 10,8%;

«Управление государственными финансами Ульяновской области» - повышение на 7,2%.

При этом необходимо отметить, что в 4 «пилотных» государственных программах отмечена положительная динамика эффективности реализации в 2022 году, что говорит о качественно проведенной работе по выстраиванию прозрачной структуры государственной программы, связанной со стратегическими целями региона, пересмотру и актуализации целевых индикаторов и показателей, характеризующих ожидаемый результат для каждого направления расходов и методики их расчёта.

Наибольшее **снижение** оценки эффективности реализации государственных программ в 2022 году по сравнению с 2021 годом отмечено в следующих государственных программах Ульяновской области:

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» - снижение на 7,2%;

«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» - снижение на 6,5%;

«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» - снижение на 5,4%.

Среднее значение интегральной оценки эффективности реализации 20 государственных программ Ульяновской области **составило 95,7%**, что на 1,4% выше уровня 2021 года (94,3%), что свидетельствует о повышении эффективности реализации государственных программ Ульяновской области в целом.

6. Сведения об объектах капитального строительства, создаваемых в процессе реализации государственных программ Ульяновской области

В 2022 году расходы, направленные на объекты капитального строительства (включая линейные объекты) были предусмотрены в 11 из 20 государственных программ Ульяновской области.

Общий объём бюджетных ассигнований, направленных на данные цели в 2022 году, составил 6 665 384,1 тыс. рублей, что составляет 99,6% от планового значения (6 692 614,7 тыс. рублей), в том числе:


за счёт средств областного бюджета – 2 648 211,4 тыс. рублей (99,7% от плана);

за счёт средств федерального бюджета – 4 011 205,5 тыс. рублей (99,5% от плана);

за счёт внебюджетных средств – 5 967,2 тыс. рублей (100% от плана).



Структура расходов на объекты капитального строительства в рамках государственных программ Ульяновской области за 2022 год, %



7. Рекомендации государственным заказчикам и соисполнителям государственных программ по повышению эффективности реализации государственных программ Ульяновской области

По итогам рассмотрения годовых отчётов реализации государственных программ в 2022 году Министерством финансов Ульяновской области органам исполнительной власти Ульяновской области – государственным заказчикам даны рекомендации по каждой государственной программе.

Основные рекомендации по повышению эффективности реализации государственных программ приведены ниже.

По показателям государственных программ:

- продолжить работу по совершенствованию системы показателей государственных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач государственных программ;
- осуществлять планирование прогнозных значений целевых индикаторов с учётом предусмотренных средств на реализацию государственных программ, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды;
- не допускать занижения плановых значений целевых показателей государственных программ;
- обеспечить выполнение целевых индикаторов государственных программ, а при наличии объективных факторов, влияющих на их достижение, обеспечить внесение соответствующих изменений в государственные программы;
- обеспечить контроль за своевременной корректировкой показателей государственных программ, установленных в соглашениях о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;
- при предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в обязательном порядке учитывать достижение показателей результата предоставления (использования) субсидий за предыдущие периоды;
- провести аудит целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в государственной программе;
- провести аудит значений и единиц измерения целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, в целях приведения их к единому трактованию в государственной программе, региональных проектах и Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года;

- провести аудит целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата с целью исключения их дублирования и дальнейшего установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей государственной программы с соответствующей актуализацией методик их расчёта.

По объёмам финансирования, предусмотренным на реализацию государственных программ:

- эффективно расходовать средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий государственных программ в целях обеспечения достижения запланированных значений показателей;

- обеспечить своевременное приведение государственных программ в соответствие с Законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

- своевременно утверждать планы-графики реализации государственных программ с оптимальным уровнем детализации контрольных событий мероприятий, позволяющим осуществлять наиболее эффективное управление реализацией государственных программ;

- на постоянной основе осуществлять мониторинг исполнения планов-графиков реализации государственных программ, контролировать степень реализации контрольных событий по мероприятиям и степень достижения ожидаемых результатов, своевременно вносить изменения в планы-графики реализации государственных программ;

- на постоянной основе проводить работу по привлечению средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий государственных и федеральных целевых программ Российской Федерации и включать соответствующие мероприятия в государственную программу.

По организации подготовки отчётов о ходе реализации государственных программ:

- обеспечить соблюдение сроков предоставления информации в Министерство финансов Ульяновской области по ежеквартальному мониторингу реализации государственных программ и годовых отчётов о ходе реализации государственных программ;

- указывать обоснованные оценочные значения показателей, по которым на дату составления годового отчёта отсутствует официальная статистическая информация (расчёт указанных значений показателей прикладывать к годовому отчету);

- указывать конкретные и детальные причины не достижения показателей, заблаговременно прорабатывать данный вопрос с соисполнителями государственных программ.

Иные рекомендации:

- разместить на официальных сайтах органов исполнительной власти и в социальных сетях государственные программы с внесёнными в них изменениями, отчёты о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ, с целью информированности широкого круга лиц в доступной и понятной форме о реализации государственной политики в определенной сфере;
- рассматривать итоги реализации государственных программ на заседаниях общественных советов при органах исполнительной власти Ульяновской области, являющихся ответственными исполнителями государственных программ, с целью получения общественного мнения об эффективности реализации государственных программ;
- обеспечить размещение информации об актуализации и об итогах реализации государственных программ на общедоступном информационном ресурсе государственной автоматизированной информационной системы «Управление»;
- обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности и утверждения Планов-графиков реализации государственных программ.

II. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ

1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 26/576-П (ред. от 14.12.2022 N°25/747-П)

Государственный заказчик

Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области

Соисполнители

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Цель

Формирование конкурентоспособного рынка труда в Ульяновской области

Проекты, реализуемые в составе государственной программы

- региональный проект «Содействие занятости»
- региональный проект «Старшее поколение» (в 2022г. не реализовывался)
- региональный проект «Содействие занятости женщин, создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (в 2022г. не реализовывался)

Финансовое обеспечение государственной программы, тыс. рублей



Выполненные работы

В рамках регионального проекта «Содействие занятости», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости» завершены ремонтные работы в здании ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» в Карсунском районе, а также его частичное переоснащение и оснащение рабочих мест в целях повышения эффективности службы занятости.

В рамках основного мероприятия «Содействие трудоустройству населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте, развитие социального партнерства» оказаны услуги в сфере содействия занятости 115 785 жителям Ульяновской области, из них:

271 гражданин трудоустроен по итогам ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (128 мероприятий);

185 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании (квалификации) приступили к временным работам;

5 665 несовершеннолетних граждан приступили к временным работам (из них 4803 подростка в летний период);

350 человек приняли участие в оплачиваемых общественных работах (в том числе 273 безработных гражданина);

1 008 человек временно трудоустроено в рамках реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда;

247 гражданам оказаны услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов;

520 государственных услуг по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности оказано безработным гражданам.

В целях привлечения широкого внимания к проблеме обеспечения здоровых и безопасных условий труда на производстве в Ульяновской области организован и проведён в период с 7 по 30 апреля 2022 года месячник охраны труда. Профилактические мероприятия, проводимые в рамках данной акции, привели к снижению численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в 2022 году на 13,4% по сравнению с 2021 годом.

В рамках основного мероприятия «Привлечение соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Ульяновскую область» проведено информирование соотечественников, жителей Ульяновской области и иностранных граждан, находящихся на территории Ульяновской области, о возможности участия в программе переселения посредством официальных сайтов Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области и Управления Министерства внутренних дел России по Ульяновской области, а так же через сеть подведомственных учреждений.

В результате проводимых мероприятий 686 человек прибыло в Ульяновскую область и поставлено на учёт в территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» в полном объёме начислена и выплачена заработная плата и начисления на оплату труда, своевременно исполнены заключенные государственные контракты и

договоры на приобретение товаров, работ, услуг для выполнения Агентством и подведомственными учреждениями своих полномочий.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых индикаторов государственной программы за 2022 год

Диапазон значений целевых индикаторов	Количество целевых индикаторов	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	1	-	-
От 100% до 119%	19	12	70,6
От 70% до 99%	2	1	50,0
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые целевые индикаторы (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	22	13	59,1

Степень достижения значений целевых индикаторов в 2022 году составила 102,5%, что на 5,4% выше уровня 2021 года (97,1%).

«Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более» по итогам 2022 года составила 188 чел., что находится в пределах планового значения (270 чел.).

Не достигнуты значения 2 целевых индикаторов:

«Численность участников Госпрограммы переселения и членов их семей, прибывших в Ульяновскую область и поставленных на учёт в территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области» составила 686 чел. (91,5% от планового значения). Причина - распространение новой коронавирусной инфекции;

«Уровень освоения бюджетных средств, доведённых на реализацию мероприятий государственной программы» составил 89% (91,8% от планового значения). Причина – поздний выход отдельных предприятий региона из режима неполной занятости и последовавшая за этим невозможность их участия в дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ульяновской области, о чем несвоевременно уведомлен федеральный центр.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы

Диапазон значений показателей, характеризующих ожидаемый результат	Количество показателей	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120 % и более	1	1	100
От 100% до 119%	3	-	-
От 70% до 99%	1	1	100
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые показатели (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	2	-	-
	7	2	28,6

Степень достижения значений показателей, характеризующих ожидаемый результат, в 2022 году составила 97,7 %, что на 10,5% выше уровня 2021 года (87,2%).

Значения показателя, характеризующего ожидаемый результат «Численность работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных организациях, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников по вопросам охраны труда, в Ульяновской области» по итогам 2022 года составила 19 тыс. чел. или 143,5% от планового значения в связи с увеличением количества обучающих организаций, аккредитованных в Минтруде России на право оказания услуги в области охраны труда.

Оценка эффективности реализации государственной программы



По итогам проведенного мониторинга за 2022 год оценка эффективности реализации государственной программы «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области» составила 96,8%, что на 3,8% выше уровня 2021 года (93,0%). Степень эффективности характеризуется как «выше среднего».

Рекомендации

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, рекомендуется:

- усилить меры, направленные на привлечение соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Ульяновскую область в связи с не достижением установленных значений целевых индикаторов и показателей, характеризующих ожидаемый результат, в рамках указанного мероприятия;
- обеспечивать 100% освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы из областного бюджета Ульяновской области и предусмотренных государственной программой объемов средств федерального бюджета;
- повысить эффективность планирования бюджетных ассигнований на плановый период реализации государственной программы.

2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 26/569-П (ред. от 14.12.2022 N 25/751-П)

Государственный заказчик

Министерство здравоохранения Ульяновской области

Соисполнители

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Цель

Повышение результативности деятельности государственных медицинских организаций Ульяновской области

Проекты, реализуемые в составе государственной программы

- региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
- региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области»
- региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
- региональный проект «Старшее поколение»
- региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
- региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
- региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
- региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами»

Финансовое обеспечение государственной программы, тыс. рублей



Выполненные работы

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»:

создана посадочная площадка и закуплены авиационные работы для оказания сан авиационной помощи;

осуществлено 23 вылета санитарной авиации.

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» закуплено 103 единицы оборудования для оснащения ГУЗ «Барышская РБ» и ГУЗ «Новоспасская РБ».

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»:

завершено строительство: ФАП в с. Оськино Инзенского района Ульяновской области, ФАП в с. Бригадировка Мелекесского района, ФАП в с. Репьевка Новоспасского района Ульяновской области, Врачебная амбулатория ст. Бряндино Чердаклинского района, ФАП в с. Чаботаевка Сурского района, ФАП в с. Татарские Горенки Карсунского района;

проведен капитальный ремонт зданий: ГУЗ «Барышская районная больница», ГУЗ Радищевская районная больница, ГУЗ Городская клиническая больница №1 (Перинатальный центр), ГУЗ «Городская поликлиника №1 им. С.М.Кирова», ГУЗ «Городская поликлиника» №5, ГУЗ «Городская поликлиника» №6, ГУЗ «ДГКБ».

В рамках основного мероприятия «Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребенка»:

охват беременных пренатальным скринингом за 2022 год составил 99,2% (за 2021 год – 98,7%);

проведено 2 375 консультаций, 47 064 исследований в рамках неонатального скрининга, 16 456 исследований в рамках пренатального скрининга, 510 цитогенетических и молекулярно-генетических исследований для исключения и/или верификации хромосомной патологии у плода, детского и взрослого населения;

выявлено 226 плодов с анатомическими дефектами;

было принято 2 621 роды, многоплодные роды – 31 (30 двоен и 1 тройня).

В рамках основного мероприятия «Развитие системы лекарственного обеспечения населения, проживающего на территории Ульяновской области»:

правом на льготное лекарственное обеспечение воспользовались 13 933 человек (федеральных льготников), которым выданы препараты по 339,63 тыс. рецептам, за счёт средств субъекта Российской Федерации (региональные льготники) воспользовались 52,04 тыс. чел. из 94,43 тыс. чел., имеющих данный вид льготы, которым выданы препараты по 569,7 тыс. рецептам;

отпущены лекарственные препараты и специализированные продукты лечебного питания 150 чел., больных редкими (орфанными) заболеваниями.

В рамках основного мероприятия «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»: внедрены сервисы прикрепления к поликлинике в режиме онлайн, вызова врача на дом, запись на профилактический осмотр.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых индикаторов государственной программы за 2022 год

Диапазон значений целевых индикаторов	Количество целевых индикаторов	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	-	-	-
От 100% до 119%	18	7	38,9
От 70% до 99%	7	4	57,1
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые целевые индикаторы (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	25	11	44

Степень достижения значений целевых индикаторов в 2022 году составила 96,9%, что на 5,3% выше уровня 2021 года (91,6%).

Плановые значения 7 целевых индикаторов не были достигнуты, в том числе:

«Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно» (35,6% или 74,17% от плана). Отклонение сложилось по причине низкой популярности использования в регионе портала «Государственных слуг» для записи на приём к врачу и вызова врача на дом, а также небольшого количества специалистов, осуществляющих прием по электронной записи;

«Доля граждан, ежегодно проходящих профилактические медицинские осмотры и (или) диспансеризацию, от общего числа населения» (43,0% или 81,9% от плана), в связи с введением ограничительных мероприятий, введённых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19;

«Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения» (27,2% или 87,74% от плана);

«Охват населения профилактическими осмотрами в целях выявления туберкулеза» (69,5% или 90,26% от плана);

«Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации» (92,37% или 92,37% от плана), в связи с нарушением сроков исполнения контрактов на доработку региональной медицинской информационной системы (РМИС) и внедрение вертикально-интегрированной медицинской информационной системы (ВИМИС), заключенных в 2021 году;

«Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы ОМС» (0,605 тыс. ед. или 96,49% от плана);

«Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением» - в связи с высоким уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе последствия, вызванные пандемией коронавирусной инфекцией.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы

Диапазон значений показателей, характеризующих ожидаемый результат	Количество показателей	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120 % и более	-	-	-
От 100% до 119%	19	10	52,6
От 70% до 99%	8	3	37,5
69% и менее	8	7	87,5
Недостигнутые показатели (0%)	3	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	38	20	52,6

Степень достижения значений показателей, характеризующих ожидаемый результат, в 2022 году составила 75,8%, что на 15,8% ниже уровня 2021 года (91,6%).

Плановые значения 11 показателей ожидаемого результата не были достигнуты, в том числе:

в связи с высоким уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и последствий, вызванных пандемией коронавирусной инфекцией, а также новообразований (в том числе злокачественных), не выполнены 3 показателя: «Смертность населения в трудоспособном возрасте», «Смертность от болезней системы кровообращения», «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)»;

«Младенческая смертность»;

«Смертность детей в возрасте 0 - 4 года»;

«Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет»;

«Смертность от туберкулеза»;

«Число пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспеченных лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества» (1 581 человек или 11,4% от плана);

«Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем числе рецептов» (0,03% или 40,0% от плана);

«Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта Российской Федерации» (23 вылета или 51,1% от плана);

«Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций» (160,25 тысяч человек или 60,9% от плана).

Оценка эффективности реализации государственной программы



По итогам проведенного мониторинга за 2022 год оценка эффективности реализации государственной программы составила 85,0%, что на 7,2% ниже уровня 2021 года (92,2%). Степень эффективности характеризуется как «выше среднего».

Рекомендации

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, рекомендуется:

- повысить эффективность планирования бюджетных ассигнований на плановый период реализации государственной программы;
- обеспечивать 100% освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы;
- усилить контроль за своевременной актуализацией информации о программных мероприятиях государственной программы для повышения эффективности их реализации;
- провести аудит целевых индикаторов и показателей, характеризующих ожидаемый результат;
- организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонения в Соглашениях (дополнительных соглашениях к Соглашению) с федеральным центром;
- обеспечить соблюдение сроков предоставления ежеквартальных и годового отчёта о ходе реализации государственной программы;
- обеспечить проведение независимой оценки реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»;

- продолжить работу по достижению целевых индикаторов и показателей: «Доля отремонтированных объектов государственных медицинских организаций в общем числе объектов здравоохранения, нуждающихся в ремонте», «Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно», «Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением», «Доля граждан, ежегодно проходящих профилактические медицинские осмотры и (или) диспансеризацию, от общего числа населения», «Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения», «Охват населения профилактическими осмотрами в целях выявления туберкулеза», «Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации», «Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы ОМС», «Смертность населения в трудоспособном возрасте», «Смертность от болезней системы кровообращения», «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)», «Младенческая смертность», «Число пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспеченных лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества», «Смертность детей в возрасте 0 - 4 года», «Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет», «Смертность от туберкулеза», «Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем числе рецептов»;
- усилить контроль за ходом строительства объектов капитального строительства.

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 26/568-П (ред. от 28.12.2022 N°24/815-П)

Государственный заказчик

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

Соисполнители

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Министерство молодёжного развития Ульяновской области

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области

Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области

Цель

Комплексное и эффективное развитие системы образования в Ульяновской области, обеспечивающей повышение качества образования и удовлетворение потребности стратегически важных отраслей в квалифицированных кадрах

Проекты, реализуемые в составе государственной программы

- региональный проект «Современная школа»
- региональный проект «Содействие занятости»
- региональный проект «Информационная инфраструктура»
- региональный проект «Модернизация образовательного пространства»
- региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
- региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
- региональный проект «Успех каждого ребенка»
- региональный проект «Социальная активность»;
- региональный проект «Цифровая образовательная среда»
- региональный проект «Молодежь России»

Финансовое обеспечение государственной программы, тыс. рублей



Выполненные работы

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Современная школа»:

продолжено строительство новой школы на 1101 место в Первомайском районе города Дмитровграда;

осуществлена закупка средств обучения и воспитания, технологического оборудования для ОГАОУ «Лицей нанотехнологий»;

открыты Центры «Точка роста» в 23 муниципальных образованиях области (за исключением города Дмитровграда, т.к. в этом муниципальном образовании отсутствуют школы, расположенные в сельской местности) на базе 61 общеобразовательной организации.

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Содействие занятости»:

открыты вновь построенные дошкольные образовательные организации на 55 мест в с.Сосновка Карсунского района и на 280 мест в г. Ульяновске на ул. Отрадной;

создано 15 дополнительных мест у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми: ИП Семикина М.С. (7 мест), ИП Абхазов Л.Е. (5 мест), ИП Лебедева И.В. (3 места).

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Модернизация образовательного пространства» осуществлён капитальный ремонт 6 общеобразовательных организаций: МБОУ «Средняя школа с. Никольское-на-Черемшане» и МБОУ «СШ №2 р.п.Мулловка» Мелекесского района, МБОУ «Октябрьская средняя школа» Радищевского района, МОУ СШ с.Сара Сурского района, ОГКОУ «Кадетская школа-интернат», ОГКОУ «Школа-интернат №26».

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:

осуществлена поставка 412 комплектов государственных символов в 403 образовательные организации;

в патриотических проектах приняли участие 73 602 человека;

в массовых мероприятиях, направленных на развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений,

поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, приняли участие 6 793 человека.

В рамках основного мероприятия «Внедрение федеральных государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования»:

осуществлена выплата заработной платы 17 528 работникам муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе 9 251 педагогам;

осуществлены выплаты из федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 6 678 педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

осуществлены ежемесячные денежные выплаты в размере 800 рублей 1 016 обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих по результатам прохождения в предыдущем учебном году государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации оценки успеваемости «отлично» по всем осваиваемым учебным предметам.

В рамках основного мероприятия «Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья»:

осуществлено функционирование дошкольных образовательных организаций, в которых обучаются 6 634 ребёнка с ОВЗ и инвалидностью, из них 5 067 детей посещают группы компенсирующей направленности, 1 578 детей – группы комбинированной и общеразвивающей направленности;

осуществлено функционирование 10 служб ранней помощи на базе дошкольных образовательных организаций для детей с нарушениями функций организма в возрасте до 3-х лет (ранняя помощь), не посещающих дошкольные образовательные организации;

развиваются инклюзивные практики в образовании, когда в качестве субъектов включения выступают дети с ОВЗ: свыше 68% детей с ОВЗ обучаются в инклюзии (4 711 детей с ОВЗ). В 13 организациях, осуществляющих деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (далее – коррекционные учреждения) обучается 1 975 человек;

обеспечено функционирование 1 центральной и 2 территориальных психолого-медико-педагогических комиссий, которые за 2022 год обследовали 8 584 детей, из них 7 395 детей с ОВЗ, 1 812 детей, имеющих инвалидность, даны 4 793 консультации;

организована работа Ресурсного центра дистанционного образования детей-инвалидов, функционирующего на базе ОГКОУ «Школа-интернат № 88 «Улыбка». В 2022 году обеспечен процесс дистанционного обучения 125 ребёнка-инвалида (100% от потребности данной категории детей) в 59 общеобразовательных организациях Ульяновской области 242 педагогами;

предоставлено право продолжать использовать комплекты компьютерного оборудования на время обучения в дистанционной форме в организациях

профессионального образования 98 детям-инвалидам из категории выпускников общеобразовательных организаций и 11 детям-инвалидам по зрению из категории выпускников;

региональные ресурсные центры по комплексному сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями, с тяжёлыми нарушениями речи, слуха, зрения, с задержкой психического развития предоставили коррекционно-развивающую и логопедическую помощь 453 обучающимся, провели 1449 консультаций для педагогов, родителей и детей. Проведено 29 обучающих мероприятий для педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью, в которых приняли участие 847 человек. Методическое сопровождение по обобщению и распространению эффективных практик комплексной помощи детям с ОВЗ, в том числе использованию в работе инновационных подходов было предоставлено для 423 образовательных организаций региона;

обновлена материально-техническая база в 6 коррекционных учреждениях («Школа-интернат № 16», «Школа-интернат № 91», ОГКОУ «Школа-интернат № 87», «Школа № 39», ОГКОУ «Школа-интернат № 88», ОГБОУ «Школа-интернат № 89») – участниках реализации мероприятия, направленного на поддержку образования детей с ОВЗ, федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» для осуществления обучения детей с ОВЗ;

в Приволжском исследовательском медицинском университете обучено 424 специалиста, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра в рамках реализации межведомственного общественного проекта «Ментальное здоровье», проводимого в Приволжском федеральном округе.

В рамках основного мероприятия «Содействие развитию начального общего, основного общего и среднего общего образования»:

предоставлено бесплатное горячее питание всем обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций по образовательным программам начального общего образования;

осуществлены ремонтные работы в 20 муниципальных общеобразовательных организациях.

В рамках основного мероприятия «Содействие развитию дошкольного образования» осуществлены ремонтные работы в 13 муниципальных дошкольных образовательных организациях.

В рамках основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы общего образования» 6 427 педагогических работников муниципальных образовательных организаций получили дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности.

В рамках подпрограммы «Развитие среднего профессионального образования и профессионального обучения в Ульяновской области:

создано 12 мастерских на базе 6 профессиональных образовательных организаций по 3 направлениям;

закуплено современное оборудование в целях обновления материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования;

предоставлены услуги Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) для 10 770 человек.

В рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»:

в информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей Ульяновской области»:

- зарегистрировано 722 организации, реализующие программы дополнительного образования;

- 63 549 детей воспользовались средствами номинала сертификата дополнительного образования для оплаты образовательных услуг в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования;

- в модуле «Мероприятия» организовано проведение 1 067 мероприятий, в которых приняли участие более 35 000 детей, в том числе: 342 конкурсных мероприятия, 93 мероприятия в рамках летних оздоровительных лагерей, 248 массовых мероприятий, 354 образовательных мероприятия, 30 профориентационных мероприятий;

проведён ремонт спортивного зала в 6 общеобразовательных организациях;

приобретён спортивный инвентарь в 14 общеобразовательных организациях;

в рамках реализации проекта «Билет в будущее» приняли участие 14 894 человека, уроков «Проектория» и «Уроки настоящего» 37 886 человек;

создан детский технопарк «Кванториум».

В рамках основного мероприятия «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления» во время летней оздоровительной кампании функционировало 532 детских оздоровительных лагеря, из них 26 загородных лагерей, 385 школьных лагерей с дневным пребыванием, 119 детских лагерей труда и отдыха, 2 профильных лагеря с дневным пребыванием. Всего было охвачено 49 997 обучающихся. В период осенних каникул обеспечено проведение 7-дневных смен в 3 загородных лагерях.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»:

3 323 педагогических работника аттестованы на квалификационные категории;

для проведения ЕГЭ на территории Ульяновской области в 2022 году было организовано 43 пункта проведения экзаменов на базе образовательных организаций, привлечено более 3000 педагогических работников и 78 медицинских работников. Проверку экзаменационных работ осуществляли 455 экспертов региональных предметных комиссий по всем учебным предметам. За соблюдением Порядка проведения ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов наблюдали 523 общественных наблюдателя.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых индикаторов государственной программы за 2022 год

Диапазон значений целевых индикаторов	Количество целевых индикаторов	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	4	-	-
От 100% до 119%	43	21	47,7
От 70% до 99%	1	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые целевые индикаторы (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	48	21	43,7

Степень достижения значений целевых индикаторов в 2022 году составила 99,9%, что на 9,2% выше уровня 2021 года (90,7%).

Значительное перевыполнение сложилось по индикаторам:

«Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодёжных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет» составила 29,6% (134,55% от плана);

«Численность обучающихся, вовлечённых в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования (накопительным итогом)» составила 73,8% (164,0% от плана);

«Численность граждан, вовлечённых центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтёрскую) деятельность» составила 62,6% (141,95% от плана).

Перевыполнение данных показателей сложилось по ряду причин, основными из которых являются: снижение эпидемиологических мер, увеличение количества молодёжных мероприятий и общественных проектов на территории Ульяновской области, а также проведение информационной работы по просвещению молодёжи о федеральных и региональных проектах, грантовой деятельности;

«Численность педагогических работников, аттестованных на квалификационные категории» составила 3 323 ед. (138,46% от плана). Причина – в связи с поступлением большого количества заявок на аттестацию педагогических работников по присвоению квалификационной категории в декабре 2022 года.

Значение целевого индикатора *«Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций»* составило 97,6%. Основной причиной организации обучения во вторую смену является нехватка учебных кабинетов. Для решения данной проблемы запланировано строительство образовательного комплекса на 800 мест со спортивной инфраструктурой и пансионом на 110 мест в Новоспасском районе. Кроме этого, решить вопрос о переходе на обучение в 1 смену поможет открытие в 2023 году новой школы на 1101 место (Лицей

нанотехнологий) в г.Димитровград, срок завершения строительства, а также ввода объекта в эксплуатацию по которому перенесён на 2024 год.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы

Диапазон значений показателей, характеризующих ожидаемый результат	Количество показателей	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120 % и более	1	-	-
От 100% до 119%	11	3	27,3
От 70% до 99%	-	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые показатели (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	12	3	25

Степень достижения значений показателей, характеризующих ожидаемый результат, в 2022 году составила 99,9 %, что на 1,8% ниже уровня 2021 года (101,7%).

В связи со снижением эпидемиологических мер, увеличением количества молодёжных мероприятий и общественных проектов на территории Ульяновской области, а также проведением информационной работы по просвещению молодёжи о федеральных и региональных проектах, грантовой деятельности, «Вовлечение молодых людей в деятельность молодёжных общественных объединений» составило 29,6% (134,5% от плана).

Оценка эффективности реализации государственной программы



По итогам проведенного мониторинга за 2022 год оценка эффективности реализации государственной программы составила 98,9%, что на 3,0% выше уровня 2021 года (95,9%). Степень эффективности характеризуется как «высокая».

Повышение оценки эффективности государственной программы связано с тем, что в 2022 году проведена работа по выстраиванию чёткой структуры государственной программы, связанной со стратегическими целями региона, а

также пересмотрены и актуализированы целевые индикаторы и показатели, характеризующие ожидаемый результат для каждого направления расходов и методики их расчёта.

Рекомендации

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, рекомендуется:

- повысить эффективность планирования бюджетных ассигнований на плановый период реализации государственной программы;
- обеспечивать 100% освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы;
- продолжить работу по достижению целевого индикатора *«Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций»*;
- усилить контроль за своевременной актуализацией информации о программных мероприятиях государственной программы для повышения эффективности их реализации.

4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/567-П (от 28.12.2022 №27/813-П)

Государственный заказчик

Министерство социального развития Ульяновской области

Соисполнители

Министерство здравоохранения Ульяновской области

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области

Цель

Снижение уровня социальной напряженности в Ульяновской области

Проекты, реализуемые в составе государственной программы

- региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
- региональный проект «Старшее поколение»
- региональный приоритетный проект «Трудовая семья»

Финансовое обеспечение государственной программы, тыс. рублей



Выполненные работы

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предоставлены ежемесячные выплаты:

5 263 гражданам при рождении в семье третьего или последующего ребенка до достижения им возраста 3-х лет;

7 849 гражданам при рождении в семьях первого ребенка до достижения им возраста 1,5 лет.

Численность родившихся в Ульяновской области в 2022 году составила 9 124 человек.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Старшее поколение»:

продолжено строительство жилого корпуса с пищеблоком в с.Водорацк МО «Барышский район, в т.ч. произведена разработка грунта, монтаж коммуникаций, строительство здания и хозяйственных блоков (завершение строительства планируется в 2023 г.);

реализованы мероприятия по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами на базе ОГБУСО «КЦСОН «Исток» в г.Ульяновск» для 862 человек.

В рамках основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки» предоставлены меры социальной поддержки более 348 000 жителей Ульяновской области в сумме 14 880 462,6 тыс. рублей (компенсация ЖКУ, социальный контракт, продовольственная карта, выплаты педагогам, работающим в сельской местности, военнослужащим, инвалидам, и т.д.).

В рамках основного мероприятия «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в областных государственных организациях»:

проведены мероприятия: месячник «Белая трость», Международного дня глухих, Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов, «Парад ангелов», День инвалидов для инвалидов, лиц, не имеющих инвалидность и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также организован курс лекций по применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением слуха;

осуществлён ремонт асфальтобетонного покрытия в ОГКУ Майнский детский дом «Орбита», входных групп с пандусом в ОГКУСО СРЦН «Радуга»;

приобретены автомобиль для перевозки инвалидов в ОГАУСО «СРЦ им Е.М.Чучкалова» и технические средства реабилитации для пунктов проката.

В рамках основного мероприятия «Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи и сопровождаемого проживания инвалидов на территории Ульяновской области» подведомственными учреждениями закуплено оборудование для комплексной реабилитации и абилитации инвалидов: жилой модуль «Спальня» с мебелью, адаптированной к потребностям инвалидов, сенсорно-динамический комплекс, комплексные антивандальные уличные тренажеры и спортивное оборудование, компьютерная техника, оргтехника и программное обеспечение.

В рамках основного мероприятия «Развитие системы социального обслуживания и социальной защиты»:

проведены ремонтные работы в 29 подведомственных учреждениях и в 11 отделениях социальной защиты населения Ульяновской области;

продолжен капитальный ремонт корпуса №3 ОГАУСО «Социально-реабилитационный центр им. Е.М.Чучкалова» (завершение ремонта планируется в 2023 году).

В рамках основного мероприятия «Поддержка социально ориентированных организаций в Ульяновской области»:

предоставлены субсидии 27 некоммерческим организациям, которыми обслужено более 7 тыс. человек, или 36,4% от общего количества получателей услуг (500 - на дому, более 6 тыс. в полустационарной форме);

организована социальная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях посредством 10 сертификатов;

предоставлены субсидии Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» на строительство базы отдыха «Сосны» по оказанию социальных услуг для людей с инвалидностью всех нозологий, в том числе и детям, проживающим в регионе.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности государственного заказчика и подведомственных организаций» в полном объеме начислена и выплачена заработная плата и начисления на оплату труда, своевременно исполнены заключенные государственные контракты и договоры на приобретение товаров, работ, услуг для выполнения Министерством социального развития Ульяновской области и подведомственными учреждениями своих полномочий.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых индикаторов государственной программы за 2022 год

Диапазон значений целевых индикаторов	Количество целевых индикаторов	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	-	-	-
От 100% до 119%	26	9	34,6
От 70% до 99%	2	1	50,0
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые целевые индикаторы (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	28	10	35,7

Степень достижения значений целевых индикаторов в 2022 году составила 101,6%, что на 11,4% выше уровня 2021 года (90,2%).

Не достигнуты значения следующих целевых индикаторов:

«Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со

среднедушевым доходом этих граждан до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта» составила 55,8% (95,7% от планового значения) в связи с тем, что оценка эффективности проводится на 4 месяц после окончания срока действия контракта, оценить эффективность контрактов, окончивших свое действие в конце 2022 года, будет возможно не раньше апреля 2023 года;

«Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ульяновской области» составило 98,0% (98,0% от планового значения) в связи с наступлением временной нетрудоспособности отдельных сотрудников.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы

Диапазон значений показателей, характеризующих ожидаемый результат	Количество показателей	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120 % и более	2	-	-
От 100% до 119%	11	-	-
От 70% до 99%	1	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые показатели (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	14	-	-

Степень достижения значений показателей, характеризующих ожидаемый результат, в 2022 году составила 97,2 %, что на 26,1% выше уровня 2021 года (71,1%).

Значительно перевыполнены значения 2 показателей, характеризующих ожидаемый результат государственной программы:

«доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Ульяновской области» составила 0,48% (160,0% от планового значения) в связи с увеличением количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, проживающих на территории Ульяновской области в 2022 году в сравнении с 2021 годом;

«Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста, проживающих на территории Ульяновской области» оставило 4,6% (2 300% от планового значения). Причина – в условиях пандемии коронавирусной инфекции возможность работать дистанционно привлекла большее количество граждан с ограниченными возможностями работать удалённо.

Значение показателя, характеризующего ожидаемый результат «Доля граждан, проживающих в семьях с детьми, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта» составило 82,0% (91,1% от планового значения) в связи с тем, что большинство социальных контрактов было заключено на поиск работы (45%), а получателями данного вида помощи были в основном одиноко проживающие граждане - выпускники СУЗов и ВУЗов, демобилизованные, освободившиеся из мест лишения свободы и т.д.

Оценка эффективности реализации государственной программы



По итогам проведенного мониторинга за 2022 год оценка эффективности реализации государственной программы «Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской области» составила 97,4%, что на 13,2% выше уровня 2021 года (84,2%). Степень эффективности характеризуется как «высокая».

Повышение оценки эффективности государственной программы связано с тем, что в 2022 году проведена работа по выстраиванию четкой структуры государственной программы, связанной со стратегическими целями региона, а также пересмотрены и актуализированы целевые индикаторы и показатели, характеризующие ожидаемый результат для каждого направления расходов и методики их расчёта.

Рекомендации

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, рекомендуется:

- осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей и показателей, характеризующих ожидаемый результат с учётом предусмотренных средств на реализацию государственной программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды.

5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 №26/587-П (от 28.12.2022 №27/822-П)

Государственный заказчик

Правительство Ульяновской области

Соисполнители

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
Министерство молодежного развития Ульяновской области


Цель

Создание условий для развития и эффективной деятельности институтов гражданского общества, укрепления общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) на территории Ульяновской области, содействия гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, повышения открытости деятельности органов власти Ульяновской области

Проекты, реализуемые в составе государственной программы

Отсутствуют

Финансовое обеспечение государственной программы, тыс. рублей



Выполненные работы

В рамках реализации подпрограммы «Содействие институтам гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в Ульяновской области»:

предоставлены субсидии 28 социально ориентированным некоммерческим

организациям (далее – НКО) в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией социально ориентированных программ (проектов), в т.ч.:

- в размере не более 1 000,0 тыс. рублей - 8 НКО, в т.ч.: АНО ДПО «Образовательный центр «РАССВЕТ» на реализацию проекта «Радуга надежды» по оказанию ранней помощи детям в возрасте от 0 до 8 лет с расстройствами аутистического спектра; УРОО «Баскетбольный клуб инвалидов «Волга» – на «Всероссийский турнир по баскетболу на колясках «Ульяновск - OPEN 2022»; УРО ООО «Российский Красный Крест» – на «VIPsidelka73» по изучению снов ухода за маломобильными гражданами и др.;

- в размере не более 700,0 тыс. рублей – 10 НКО, в т.ч.: УРОО «ВанКлуб» – на «Ретромuseum на колесах»; УРБОУ – на «Теремок» (социальная ветеринарная клиника); УРА МОО «АсМО» – на «Трудовой подвиг ульяновцев в годы Великой Отечественной войны: связь времен и поколений» и др.;

- в размере не более 500,0 тыс. рублей - 10 НКО, в т.ч.: АНО «АРТ-ФЕСТ» – на II Межрегиональный фестиваль еды и музыки «Бульвар»; ТОС «Активный» – на «Активное кинолето»; МОО Новомалыклинского района Ульяновской области «Мир молодежи» – на «ТОС играет в футбол» и др.;

исполнительными органами Ульяновской области и ОМСУ проведено 55 мероприятий с участием НКО, в т.ч.:

- XIV Гражданский форум Ульяновской области, охват участников – 705 человек;

- организовано участие делегации в форуме «Сообщество» Приволжского федерального округа в г.Казань;

- проведена «Декада НКО»;

- организовано награждение победителей конкурса «Общественное признание»;

произведена выплата 3 премий Губернатора Ульяновской области в размере по 150,0 тыс. рублей за выдающиеся достижения в области правозащитной, благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности.

В рамках реализации подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Ульяновской области»:

проведены мероприятия в целях укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов России на территории Ульяновской области, направленные на:

- укрепление общероссийского гражданского единства, охват участников – 16,8 тыс. человек;

- социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан, охват участников – 0,7 тыс. человек;

- этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Ульяновской области, охват участников – 32,3 тыс. человек;

- сохранение и развитие русского языка и языков народов России,

проживающих на территории Ульяновской области, охват участников – 7,9 тыс. человек;

- сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, охват участников – 21,6 тыс. человек;

реализовано 30 проектов НКО, направленных на патриотическое воспитание, на распространение информации о традициях и культуре народов России, проживающих в Ульяновской области, противодействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей;

на региональных телеканалах вышло 88 социально значимых выпусков телепрограмм на национальных языках народов Поволжья;

изготовлено 1 700 книг о народах, проживающих на территории Ульяновской области;

изготовлено 24 плаката и 46 баннеров, направленных на неприятие радикальной идеологии на национальной (религиозной) почве;

80,0% граждан положительно оценили состояние межнациональных (межэтнических) отношений;

95,3% граждан подтвердили отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие информационного пространства на территории Ульяновской области»:

предоставлены субсидий областным автономным учреждениям в сфере печатных средств массовой информации, которыми выпущено 11 586 печатных страниц периодических изданий газет, позволивших увеличить охват населения до 307,8%;

в целях освещения социально значимых событий общественной, экономической и культурной жизни в Ульяновской области, произведено:

- 17 487 часов вещания телепрограмм в эфире;
- 84 540 минут вещания радиопрограмм в эфире;
- 51 909 информационных записей в сети «Интернет»;

проведено 10 творческих конкурсов и тематических семинаров для руководителей и журналистов региональных средств массовой информации (ежегодная встреча Губернатора Ульяновской области с работниками региональных СМИ, посвященная Дню Российской печати, акция «День журналиста-донора», XXII Федеральный Сабантуй, летняя спартакиада для работников СМИ и др.).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых индикаторов государственной программы за 2022 год

Диапазон значений целевых индикаторов	Количество целевых индикаторов	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	2	-	-
От 100% до 119%	17	-	-
От 70% до 99%	4	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые целевые индикаторы (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	23	-	-

Степень достижения значений целевых индикаторов в 2022 году составила 101,0%, что на 5,6% выше уровня 2021 года (95,4%).

Фактические значения 2 целевых индикатора значительно превысили плановые значения:

«Количество участников мероприятий, проводимых на территории Ульяновской области, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан» составило 0,7 тыс. человек (129,1% от плана), «Количество участников мероприятий, проводимых на территории Ульяновской области, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России, проживающих на территории Ульяновской области» составило 7,9 тыс. человек (396,0% от плана) в связи с тем, что проводимые в регионе усиленные меры по укреплению единства российской нации и этнокультурного развития народов России на территории Ульяновской области (проведение семинаров и издание полиграфической продукции информационно-справочного характера для иностранных граждан, прибывших в Ульяновскую область, проведение социально значимых мероприятий) привлекли больше участников, чем предполагалось.

Плановые значения целых индикаторов не были достигнуты:

«Количество минут вещания радиопрограмм в эфире» составило 84 540 (95,1% от плана), «Количество печатных страниц, выпущенных редакциями печатными средствами массовой информации Ульяновской области» составило 11 586 (99,4% от плана) в связи с поздней корректировкой государственного задания ГК СМИ «Медиа73», ОГАУ Издательский дом «Ульяновская правда» (27.12.2022), которая не нашла отражения в государственной программе;

«Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области» составила 80,0% (99,6% от плана) в связи с внешними, в т.ч. военно-политическими, факторами.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы

Диапазон значений показателей, характеризующих ожидаемый результат	Количество показателей	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	2	-	-
От 100% до 119%	5	-	-
От 70% до 99%	3	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые показатели (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	10	-	-

Степень достижения значений показателей, характеризующих ожидаемый результат, в 2022 году составила 97,0%, что на 0,2% выше уровня 2021 года (96,8%).

Фактические значения 2 показателей, характеризующих ожидаемый результат, значительно превысили плановые значения:

«Увеличение доли граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области» составило 84,0% (139,3% от плана) в связи с тем, что проводимые в регионе усиленные меры по укреплению единства российской нации и этнокультурного развития народов России на территории Ульяновской области (трансляция социальной рекламы, размещение на территории Ульяновской области информационно-пропагандистского материала), показали более эффективный результат, чем предполагалось при планировании мероприятий.

«Увеличение количества организаций, получивших в рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» меры государственной поддержки» составило 23 единицы (191,7% от плана) в связи с изменениями условий проведения конкурса для НКО, что привело к увеличению заинтересованности НКО к проводимым мероприятиям, соответственно увеличилось количество заявок.

Плановые значения показателей, характеризующих ожидаемый результат, не были достигнуты: «Увеличение доли граждан, оценивающих межнациональные отношения в Ульяновской области как стабильные, добрососедские, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области» составило 80,0% (99,6% от плана), «Увеличение уровня общероссийской гражданской идентичности» составило 69,0% (96,5% от плана) в связи с внешними, в т.ч. военно-политическими, факторами.

Оценка эффективности реализации госпрограммы



По итогам проведенного мониторинга за 2022 год оценка эффективности реализации государственной программы «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» составила 96,8%, что на 0,7% выше уровня 2021 года (96,1%). Степень эффективности характеризуется как «выше среднего».

Рекомендации

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, рекомендуется:

- на постоянной основе проводить работу по привлечению средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий государственных и федеральных целевых программ Российской Федерации и включать соответствующие мероприятия в государственную программу;
- организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;
- продолжить работу по достижению значений целевых показателей: «Количество минут вещания радиопрограмм в эфире», «Количество печатных страниц, выпущенных редакциями печатными средствами массовой информации Ульяновской области», «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области», «Количество СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области в отчетном году»;
- продолжить работу по достижению значений показателей, характеризующих ожидаемый результат: «Увеличение доли граждан, оценивающих межнациональные отношения в Ульяновской области как стабильные, добрососедские, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ульяновской области», «Увеличение уровня общероссийской гражданской идентичности», «Увеличение охвата населения Ульяновской области информацией, распространяемой

электронными средствами массовой информации, распространители или вещатели которых являются получателями мер государственной поддержки»;

- в целях определения чёткой взаимосвязи средств, направляемых на реализацию мероприятий программы, и оценки эффективности их использования, к каждому основному мероприятию программы установить не менее одного целевого индикатора и не менее одного показателя, характеризующего ожидаемый результат;

- в целях повышения степени эффективности деятельности государственного заказчика в части уровня соблюдения установленных требований к разработке и реализации государственных программ осуществлять своевременное предоставление отчётов о ходе реализации государственной программы и утверждение планов-графиков реализации государственной программы (изменений в них).

6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/582-П (от 14.12.2022 №25/749-П)

Государственный заказчик

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Соисполнители

Отсутствуют

Цель

Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни населения на территории Ульяновской области

Проекты, реализуемые в составе государственной программы

- региональный проект «Оздоровление Волги»
- региональный проект «Чистая вода»
- региональный проект «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами»

Финансовое обеспечение государственной программы, тыс. рублей



Выполненные работы

В рамках реализации регионального проекта «Оздоровление Волги»:
продолжена реконструкция сооружений биологической очистки очистных сооружений канализации правобережья г.Ульяновск, работы выполнены на 80% от общего объёма;

начаты работы по реконструкции сооружений биологической очистки очистных сооружений канализации левобережья г.Ульяновск;

начаты работы по реконструкции очистных сооружений канализации г.Барыш.

Реализация данного мероприятия позволила сократить объём загрязнённых сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на 0,07 тыс. куб.км.

В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»:

завершены работы по строительству магистрального водовода до пос. Октябрьский Чердаклинского района;

начаты работы по реконструкции системы водоснабжения в р.п. Новая Майна Мелекесского района.

В рамках реализации основного мероприятия «Содействие в организации водоснабжения и водоотведения населения Ульяновской области»:

завершено строительство водопровода по ул. Пушкина и ул. Мичурина в с.Новочеремшанск Новомалыклинского района;

завершены работы по реконструкции водоснабжения в с.Станция Бряндино и водопроводных сетей в п.Октябрьский Чердаклинского района;

выполнены работы по ремонту 37 объектов водоснабжения и водоотведения в 7 муниципальных образованиях Ульяновской области.

Реализация данного мероприятия позволила сократить количество водопроводных сетей, требующих замены на 0,7%.

В рамках реализации основного мероприятия «Организация газоснабжения в населённых пунктах Ульяновской области»:

завершены работы по строительству внутрипоселковых газопроводов в 7 населённых пунктах Ульяновской области (с.Каргино и с.Коченяевка Вешкаймского района, с.Никулино Николаевского района, с.Вязовка Радищевского района, с.Смородино Сенгилеевского района, с.Средняя Терешка и с.Верхняя Терешка Старокулаткинского района);

завершены работы по проектированию объектов внутрипоселковых газопроводов в 14 населённых пунктах Ульяновской области.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение населения Ульяновской области сжиженным углеводородным газом» населению Ульяновской области было реализовано 1 925,9 тонны сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд.

В рамках реализации основного мероприятия «Организация теплоснабжения в населённых пунктах Ульяновской области» ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» было модернизировано и реконструировано 18 котельных в 4 районах Ульяновской области (Карсунский район, Сурский район, Ульяновский район, Чердаклинский район).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение привлечения в организации жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области квалифицированных работников» трудоустроен 21 квалифицированный специалист, прошедший обучение согласно Закона Ульяновской области от 29.09.2015 N 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифицированных работников» в ФГБОУ «Ульяновский государственный технический университет» по направлению «Строительство» и профилю «Управление и эксплуатация систем ЖКХ».

В рамках реализации основного мероприятия «Государственная поддержка реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» предоставлены субсидии из областного

бюджета Ульяновской области ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» и ОГКП «Ульяновский областной водоканал» для оплаты текущих платежей по договорам лизинга, связанных со строительством и модернизацией теплоисточников и тепловых сетей, с приобретением техники для жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» обустроено 42 места (площадки) накопления ТКО на территории 22 муниципальных образований Ульяновской области, произведена закупка 149 контейнеров для накопления ТКО и 641 контейнера для раздельного накопления ТКО.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых индикаторов государственной программы за 2022 год

Диапазон значений целевых индикаторов	Количество целевых индикаторов	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	1	-	-
От 100% до 119%	16	5	31,2
От 70% до 99%	-	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые целевые индикаторы (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	17	5	29,4

Степень достижения значений целевых индикаторов в 2022 году составила 101,4%, что на 2,9% выше уровня 2021 года (98,5%).

Фактическое значение целевого индикатора «Количество приобретённых контейнеров (бункеров) для накопления твёрдых коммунальных отходов» составило 149 единиц (135,5% от плана). Причина - закупка дополнительных контейнеров для твёрдых коммунальных отходов за счёт экономии средств, сложившейся при проведении муниципальными образованиями Ульяновской области конкурсных процедур.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы

Диапазон значений показателей, характеризующих ожидаемый результат	Количество показателей	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120 % и более	-	-	-
От 100% до 119%	9	2	22,2
От 70% до 99%	1	1	100,0
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые показатели (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	10	3	30,0

Степень достижения значений показателей, характеризующих ожидаемый результат, в 2022 году составила 99,9 %, что на 0,1% ниже уровня 2021 года (100,0%).

Значение показателя, характеризующего ожидаемый результат «Повышение качества воды, увеличение доли населения, обеспеченного

качественной питьевой водой» составило 95,8% (99,3% от плана). Причина - задержка поставки оборудования из-за вступления в силу пакета санкций. Поставка аналогов необходимого оборудования ожидается в 2023 году, в связи с чем ввод объекта очистных сооружений в соответствии с соглашением с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ перенесён на 2023 год.

Оценка эффективности реализации государственной программы



По итогам проведенного мониторинга за 2022 год оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» составила 98,7%, что на 1,1% выше уровня 2021 года (97,6%). Степень эффективности характеризуется как «высокая».

Рекомендации

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, рекомендуется:

- осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей и показателей, характеризующих ожидаемый результат с учётом предусмотренных средств на реализацию государственной программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды;
- на постоянной основе проводить работу по привлечению средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий государственных и федеральных целевых программ Российской Федерации и включать соответствующие мероприятия в государственную программу;
- обеспечить соблюдение сроков предоставления информации по ежеквартальным и годовым отчетам о ходе реализации государственных программ.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/586-П (от 28.12.2022 №27/820-П)

Государственный заказчик

Правительство Ульяновской области

Соисполнители

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области


Цель

Проведение эффективной кадровой политики по развитию государственной гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы в Ульяновской области

Проекты, реализуемые в составе государственной программы

Отсутствуют

Финансовое обеспечение государственной программы, тыс. рублей



Выполненные работы

В рамках основного мероприятия «Оценка претендентов на замещение должностей гражданской службы и государственных гражданских служащих Ульяновской области» привлечено 6 независимых экспертов к участию в составах конкурсных (аттестационных) комиссий по оценке претендентов на замещение должностей государственной гражданской службы Ульяновской области.

В рамках основного мероприятия «Совершенствование ведения кадрового учета лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, гражданских служащих, лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями гражданской службы, в государственных органах» приобретены неисключительные (пользовательские) лицензионные права на использование обновлений программного средства «БОСС – Кадровик» и его функциональной платформы PR Server в целях обеспечения возможности передачи сведений по

вопросам формирования кадрового состава государственных гражданских служащих Ульяновской области.

В рамках основного мероприятия «Организация предоставления профессионального (в том числе дополнительного профессионального) образования лицам, замещающим государственные должности или выборные муниципальные должности, должности гражданской или муниципальной службы, должности, не являющиеся должностями гражданской или муниципальной службы в государственных органах, органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также работникам областных государственных и муниципальных учреждений» профессиональное (дополнительное профессиональное) образование предоставлено 763 лицам, замещающим государственные должности, должности гражданской службы, работникам государственных органов Ульяновской области (428 чел.), муниципальным служащим и работникам муниципальных органов (335 чел.).

В рамках основного мероприятия «Развитие резерва управленческих кадров Ульяновской области» дополнительное профессиональное образование по программе «Стратегия и тактика антикризисного управления в условиях цифровой трансформации» получили 25 лиц, включённых в резерв управленческих кадров Ульяновской области.

В рамках основного мероприятия «Повышение имиджа гражданской и муниципальной службы» с целью выявления лучших специалистов в области кадровой службы проведён ежегодный областной конкурс «Кадровик года», проведён ежегодный областной конкурс «Лучшие во власти».

В рамках основного мероприятия «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства на территории Ульяновской области» прошли подготовку 37 специалистов, работающих в организациях народного хозяйства на территории Ульяновской области, (Высшая школа менеджмента Ульяновского государственного технического университета – 20 специалистов, Международный институт менеджмента Линк – 17 специалистов).

В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области и иных государственных органов, в том числе выполнение работ по капитальному ремонту административных зданий» в полном объёме начислена и выплачена заработная плата и начисления на оплату труда, своевременно исполнены заключённые государственные контракты и договоры на приобретение товаров, работ, услуг для выполнения Правительством Ульяновской области и подведомственными учреждениями своих полномочий.

Сведения о степени соответствия установленным и достигнутых значений целевых индикаторов государственной программы за 2022 год

Диапазон значений целевых индикаторов	Количество целевых индикаторов	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	1	-	-
От 100% до 119%	8	3	37,5
От 70% до 99%	2	-	-
69% и менее	-	-	-

Недостигнутые целевые индикаторы (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	11	3	27,3

Степень достижения значений целевых индикаторов в 2022 году составила 99,6%, что на 5,5% выше уровня 2021 года (94,1%).

Значение целевого индикатора «Доля лиц молодого возраста, находящихся на гражданской службе, в общей численности государственных гражданских служащих Ульяновской области» составило 21,5% (93,5% от планового значения) в связи с низким уровнем заинтересованности молодых людей в работе на государственной гражданской службе.

Значение целевого индикатора «Доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров Ульяновской области (далее - Резерв), получивших дополнительное профессиональное образование, в общем числе лиц, состоящих в Резерве» составило 37% (157,4% от планового значения) в связи с уменьшением стоимости обучения в результате конкурсных процедур, что позволило обучить большее количество человек.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы

Диапазон значений показателей, характеризующих ожидаемый результат	Количество показателей	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120 % и более	-	-	-
От 100% до 119%	4	-	-
От 70% до 99%	2	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые показатели (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	6	-	-

Степень достижения значений показателей, характеризующих ожидаемый результат, в 2022 году составила 100,8%, что на 24,1% выше уровня 2021 года (76,7%).

Значение показателя, характеризующего ожидаемый результат «Повышение профессионального уровня лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности, должности гражданской службы, должности муниципальной службы, работников государственных и муниципальных органов» составило 763 чел. (98,7% от планового значения) в связи с увеличением стоимости обучения в результате конкурсных процедур.

Оценка эффективности реализации государственной программы



По итогам проведенного мониторинга за 2022 год оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие государственного управления в Ульяновской области» составила 98,1%, что на 10,8% выше уровня 2021 года (87,3%). Степень эффективности характеризуется как «высокая».

Рекомендации

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, рекомендуется:

- усилить меры, направленные на привлечение молодых людей на государственную гражданскую службу, а также на повышение профессионального уровня лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности, должности гражданской службы, должности муниципальной службы, работников государственных и муниципальных органов в связи с не достижением установленных значений целевых индикаторов и показателей, характеризующих ожидаемый результат, в рамках указанного мероприятия;

- осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей и показателей, характеризующих ожидаемый результат с учётом предусмотренных средств на реализацию государственной программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды.

8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/583-П (от 28.12.2022 №27/814-П)

Государственный заказчик

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области

Соисполнители

Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области


Цель

Расширение возможностей граждан, проживающих на территории Ульяновской области, по улучшению жилищных условий и обеспечение проживания граждан в комфортной городской среде

Проекты, реализуемые в составе государственной программы

- региональный проект «Жилье»
- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Финансовое обеспечение государственной программы, тыс. рублей



Выполненные работы

В рамках реализации регионального проекта «Жильё»:

построена и введена в эксплуатацию автомобильная дорога по ул. Аблукова в г. Ульяновск;

продолжено строительство детского сада на 160 мест по ул. Шигаева в г. Ульяновск (сдача объекта планируется в 2023 году);

выполнено технологическое присоединение инженерной инфраструктуры к строящимся многоквартирным домам в микрорайонах комплексной жилой

застройки «Волжские кварталы», «Центральный», «Юго-Западный», «Аквамарин»;

введено в эксплуатацию 650 тыс. кв. метров жилья.

В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» осуществлено переселение 2 420 граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 36,17 тыс. кв. м.

В рамках основного мероприятия «Развитие жилищного строительства» предоставлены субсидии в виде имущественного взноса из областного бюджета в имущество публично правовой компании «Фонд развития территорий» на общую сумму 162,97 млн рублей, достроены и сданы в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома (ул. Карла Маркса д.63, ул. Транспортная д.68), восстановлены права 32 участников долевого строительства.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями граждан, относящихся к категориям, установленным законодательством»;

предоставлена единовременная выплата 35 работникам областных государственных учреждений и 15 работникам муниципальных учреждений на приобретение жилого помещения;

предоставлена единовременная социальная выплата 16 работникам сферы информационных технологий и отрасли авиастроения получили на приобретение жилого помещения;

выданы жилые помещения 303 детям-сиротам;

произведена оплата за найм жилого помещения 668 детям-сиротам;

предоставлена социальная выплата 7 молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений при рождении ребёнка;

улучшены жилищные условия 52 молодых семей.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение муниципальных образований Ульяновской области документами территориального планирования и градостроительного зонирования, актуализация схемы территориального планирования Ульяновской области»:

в ходе проведения инвентаризации земельный участки на территории муниципальных образованиях Ульяновской области выявлены и сформирован 531 неиспользуемый земельный участок, из которых 349 участков реализованы на торгах на общую сумму 92,9 млн рублей;

разработан проект изменений в схему территориального планирования Ульяновской области, предусматривающий актуализацию перечня объектов регионального значения, отображение зон с особыми условиями использования территорий, ограничивающих строительство.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» в полном объёме начислена и выплачена заработная плата и начисления на оплату труда, своевременно исполнены заключенные государственные контракты и договоры на приобретение товаров, работ, услуг для выполнения Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области (далее – Министерство) и подведомственных Министерству учреждений своих полномочий.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых индикаторов государственной программы за 2022 год

Диапазон значений целевых индикаторов	Количество целевых индикаторов	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	1	-	-
От 100% до 119%	19	7	36,8
От 70% до 99%	2	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые целевые индикаторы (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	22	7	31,8

Степень достижения значений целевых индикаторов в 2022 году составила 100,5%, что на 2,9% выше уровня 2021 года (97,6%).

Фактическое значение целевого индикатора «Количество земельных участков, расположенных в границах Ульяновской области, образованных для их продажи или предоставления в аренду путём проведения аукциона и являвшихся предметом аукциона» составило 531 единицу (2 124% от плана) в связи с некачественным планированием Министерством имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области планового объёма значения целевого индикатора с учётом предусмотренных средств на данное мероприятие.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы

Диапазон значений показателей, характеризующих ожидаемый результат	Количество показателей	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	-	-	-
От 100% до 119%	6	-	-
От 70% до 99%	-	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые целевые индикаторы (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	6	-	-

Степень достижения значений показателей, характеризующих ожидаемый результат, в 2022 году составила 100,0 %, что на 6,1% выше уровня 2021 года (93,9%).

Оценка эффективности реализации государственной программы



По итогам проведенного мониторинга за 2022 год оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» составила 93,2%, что на 0,1% ниже уровня 2021 года (93,3%). Степень эффективности характеризуется как «выше среднего».

Рекомендации

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, рекомендуется:

- продолжить работу по достижению целевых индикаторов «Число работников областных государственных учреждений Ульяновской области и медицинских работников федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии Федерального медико-биологического агентства», улучшивших жилищные условия в результате получения ипотечных кредитов»;

- осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей и показателей, характеризующих ожидаемый результат с учётом предусмотренных средств на реализацию государственной программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды;

- на постоянной основе проводить работу по привлечению средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий государственных и федеральных целевых программ Российской Федерации и включать соответствующие мероприятия в государственную программу;

- обеспечить соблюдение сроков предоставления информации по ежеквартальным и годовым отчетам о ходе реализации государственных программ.

9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/575-П (от 14.12.2022 №25/760-П)

Государственный заказчик

Правительство Ульяновской области

Соисполнители

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

Министерство здравоохранения Ульяновской области

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области


Цель

Создание благоприятной обстановки в Ульяновской области, стимулирующей снижение уровня преступности в регионе

Проекты, реализуемые в составе государственной программы

Не предусмотрены

Финансовое обеспечение государственной программы, тыс. рублей



Выполненные работы

В рамках подпрограммы «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» в целях повышения общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Ульяновской области обеспечено функционирование 13 280 камер видеонаблюдения в 120 населённых пунктах Ульяновской области, с помощью которых было выявлено 88 преступлений (из них раскрыто – 51), выявлено 1903 административных правонарушения.

Задействовано 65 903 народных дружинника в 13 603 мероприятиях для обеспечения общественного правопорядка, по результатам которых составлено 1 919 административных протоколов, раскрыто 97 преступлений.

Реализация данных мероприятий способствовала снижению уличной преступности на 21,3% по сравнению с 2021 годом.

В рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области»:

приобретены 4 656 диагностических тестов для обучающих общеобразовательных организаций, 1 450 тестов для проведения медицинского освидетельствования лиц, доставленных правоохранительными органами и лекарственные средства для пациентов;

предоставлены услуги по психолого-педагогической коррекции и реабилитации 22 несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами;

проведено 9 мероприятий, направленных на профилактику наркомании и иных социально опасных зависимостей, для обучающихся областных государственных профессиональных образовательных организаций;

проведён совместно с аппаратом антинаркотической комиссии региональный конкурс в целях предоставления грантов в форме субсидий лицам, осуществляющим деятельность в области реабилитации больных наркоманией, разработки и внедрения инновационных программ реабилитации и реинтеграции больных наркоманией. По результатам конкурса определены 2 победителя - УлГУ и реабилитационный центр ООО «Сансара».

В рамках подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ульяновской области»:

приобретены аэроглиссер для Центрального поискового формирования Поисково-спасательного отряда Ульяновской области, пожарная машина для пожарной части пгт. Старотимошкино Барышского района Ульяновской области;

обеспечено бесперебойное функционирование системы «112» и своевременное прибытие оперативных служб к местам происшествий;

произведены затраты на обеспечение деятельности ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области».

В рамках подпрограммы «Профилактика терроризма на территории Ульяновской области» приобретены 6 металл детекторов и металлические ограждения на сумму 4 677,1 тыс. рублей.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых индикаторов государственной программы за 2022 год

Диапазон значений целевых индикаторов	Количество целевых индикаторов	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	-	-	-
От 100% до 119%	14	-	-
От 70% до 99%	1	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые целевые индикаторы (0%)	2	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	17	-	-

Степень достижения значений целевых индикаторов в 2022 году составила 90,5%, что на 10,3% ниже уровня 2021 года (100,8%).

Плановые значения 2 целевых индикаторов не были достигнуты, в том числе: «Количество случаев отравления на территории Ульяновской области наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних» и «Количество случаев смерти на территории Ульяновской области в результате потребления наркотиков». Отклонение сложилось в связи с высокой летальностью от незаконного потребления синтетических наркотиков, в частности метадона.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы

Диапазон значений показателей, характеризующих ожидаемый результат	Количество показателей	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	-	-	-
От 100% до 119%	4	-	-
От 70% до 99%	-	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые целевые индикаторы (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	4	-	-

Степень достижения значений показателей, характеризующих ожидаемый результат, в 2022 году составила 102,9%, что на 1,1% выше уровня 2021 года (101,8%).

Оценка эффективности реализации государственной программы



По итогам проведенного мониторинга за 2022 год оценка эффективности реализации государственной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» составила 96,2%, что на 2,7% ниже уровня 2021 года (98,9%). Степень эффективности характеризуется как «выше среднего».

Рекомендации

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, рекомендуется:

- осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учетом предусмотренных средств на реализацию государственной программы, а также с учетом сложившейся динамики в предыдущие периоды;
- продолжить работу по снижению значений показателей *«Количество преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами»*, *«Количество случаев отравления на территории Ульяновской области наркотиками, в том числе среди несовершеннолетних»*, *«Количество случаев смерти на территории Ульяновской области в результате потребления наркотиков»*.

10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 №26/571-П (от 28.12.2022 №27/823-П)

Государственный заказчик

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области

Соисполнители

Правительство Ульяновской области

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Областное государственное казённое учреждение «Агентство по туризму Ульяновской области»

Цель

Создание условий для эффективной реализации государственной культурной политики, развития сферы туризма и сохранение объектов культурного наследия на территории Ульяновской области

Проекты, реализуемые в составе государственной программы

- региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»
- региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)»
- региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)»
- региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»

Финансовое обеспечение государственной программы, тыс. рублей



Выполненные работы

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда»:
завершено строительство СДК в р.п.Старотимошкино МО «Барышского района» (срок ввода в эксплуатацию – 2023г.);

выполнен капитальный ремонт 3 зданий учреждений культуры: СДК в р.п.Майна МО «Майнский район», Радищевского РДК, МБУ ДО «Детская школа искусств» № 2 МО «г.Ульяновск»;

осуществлены ремонтно-реставрационные работы здания МУК «Сенгилеевский районный краеведческий музей им.А.И.Солуянова» (срок ввода в эксплуатацию – 2023г.);

оснащены оборудованием и музыкальными инструментами 4 учреждения культуры: МБУ ДО «Майнская ДШИ им. В.Н.Кашперова», МБУ ДО ДШИ № 8 МО «город Ульяновск», МБУ ДО ДШИ № 2 МО «город Димитровград», МБУ ДО ДШИ МО «Кузоватовский район»;

продолжено строительство здания СДК в с.Шиловка МО «Сенгилеевского района» и реконструкция здания ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя» (срок ввода в эксплуатацию – 2023г.);

созданы 3 модельные муниципальные библиотеки: в г.Ульяновске на базе библиотеки № 7 «Библиотека великих открытий» им.А.Ф.Трёшникова МБУК «Централизованная библиотечная система»; в р.п.Новоспасское на базе центральной библиотеки им. А.Д.Воейкова МКУК «Межпоселенческая районная библиотека»; в г.Димитровград на базе МБУК «Централизованная библиотечная система г.Димитровграда».

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди»:

предоставлены денежные поощрения 12 лучшим муниципальным учреждениям культуры и 10 лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Ульяновской области;

проведён фестиваль «БУЛЬВАР Ульяновск - РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БУЛЬВАР».

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура»:

открыт виртуальный концертный зал в МБУ ДО «Новоульяновская детская школа искусств имени Ю.Ф. Горячева»;

проведены работы по переносу и конверсии ранее созданных информационных ресурсов, по комплексной автоматизации и обеспечению формирования сводного каталога и единого читательского билета в ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области» и ОГБУК «Дворец Книги - Ульяновская областная научная библиотека имени В.И.Ленина».

В рамках реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» осуществлены проекты, направленные на развитие туристической инфраструктуры Ульяновской области:

3 проекта по обустройству пляжей и развитию национальных туристических маршрутов («Благоустройство пляжа и прилегающей территории в лагере «Туристическая деревня «Артеково» в Чердаклинском районе

Ульяновской области; «Устройство пляжной территории на берегу реки Волга» в Заволжском районе г.Ульяновск; «Симбирцитовая зала» в г.Ульяновск);

6 проектов по созданию безбарьерной туристической среды, приобретению туристического оборудования и обустройству круглогодичных подогреваемых бассейнов («Строительство бассейна круглогодичного использования на территории Хутора «Своя ферма» в Ульяновском районе Ульяновской области; «4 проката» в Ленинском районе г.Ульяновск; «Модернизация горнолыжного курорта «Ундоры» в Ульяновском районе Ульяновской области; «Развитие горнолыжного комплекса «Венец и Я» в Ленинском районе г.Ульяновск; «ТЕРМЫ «LES» в Ленинском районе г.Ульяновск; «Развитие станции проката досок для сапбординга «ЛенинСап» в г.Ульяновск).

В рамках реализации основного мероприятия «Модернизация материально-технической базы областных государственных учреждений культуры, областных государственных архивов, областных государственных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в области искусств»:

приобретено оборудование в ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» (центр креативных компетенций «Патриот»), сценические костюмы для проведения XXII Федерального Сабантуя, прицеп для перевозки крупногабаритных декораций в ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя», в рамках поддержки творческой деятельности и технического оснащения ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя» ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой» приобретен автобус, оборудование и материальные запасы на новые постановки;

в ГАУ ДО «Губернаторская школа искусств для одарённых детей» состоялось открытие школы креативных индустрий, приобретено оборудование, программное обеспечение, комплектующие для создания студий;

проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в ОГБ ПОУ «Димитровградский музыкальный колледж» и ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»;

проведены противоаварийные работы здания ОГБУК «Государственный ансамбль песни и танца «Волга» (здание бывшей филармонии);

актуализирована (ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей имени С.Е.Бирюкова») и скорректирована (ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя») проектная документация;

продолжена масштабная реконструкция здания ОГАУК «Ленинский мемориал» (общий объём выполненных работ – 8%) и ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» (общий объём выполненных работ - 10%).

В рамках реализации основного мероприятия «Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»:

проведены ремонтно-реставрационные работы в 22 зданиях муниципальных учреждений культуры 15 муниципальных образований Ульяновской области, из них завершены в полном объёме – 17;

приобретены музыкальные инструменты, мебель, специальное оборудование в 6 муниципальных учреждениях культуры;

МБУК «Димитровградский драматический театр имени А.Н.Островского» МО «город Димитровград» оплачены услуги по предоставлению авторских прав, оплачены услуги режиссёра на постановку спектаклей, приобретены танцевальная обувь, ткани, изготовлены декорации, проведена постановка 6 спектаклей;

в 24 муниципальных образованиях проведено комплектование книжных фондов библиотек в полном объёме.

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация приоритетных направлений государственной культурной политики в Ульяновской области»:

приобретены книги в целях комплектования книжных фондов 3 учреждений культуры: ОГБУК «Дворец Книги - Ульяновская областная научная библиотека имени В.И.Ленина», ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества им.С.Т.Аксакова», ОГБУК «Ульяновская областная специальная библиотека для слепых»;

проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности закреплённых объектов (территорий) в 3 учреждениях культуры: ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества им.С.Т.Аксакова», ОГБ ПОУ «Димитровградский музыкальный колледж», ОГБ ПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства»;

проведён фестиваль «Я - Ульяновск – Будущее», приуроченный ко Дню российского кино;

обеспечено финансирование деятельности Фонда «Ульяновск – культурная столица».

В рамках реализации основного мероприятия «Оказание государственной, в том числе социальной, поддержки»: 139 специалистам предоставлены меры социальной поддержки, а также проведена подготовка студентов, получающих среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки по специальностям в области музыкального искусства.

В рамках реализации основного мероприятия «Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»:

в целях государственной охраны объектов культурного наследия определены границы территорий 8 объектов культурного наследия регионального значения в г.Ульяновск, Тереньгульском и Радищевском районах;

проведено 4 государственных историко-культурных экспертизы в отношении выявленных объектов культурного наследия в г.Ульяновск и Павловском районе;

2 государственные историко-культурные экспертизы проектов зон охраны объектов культурного наследия в г.Ульяновск и р.п.Карсун;

определены зоны охраны 3 объектов культурного наследия в г.Ульяновск, Сурском и Чердаклинском районах;

определены предметы охраны 3 объектов культурного наследия в Барышском районе.

В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для развития сферы внутреннего и въездного туризма» проведено 8 выставок, организовано 11 туров и 8 инвестиционных туристских проектов, принято участие в 9 межрегиональных и международных мероприятиях.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» в полном объеме начислена и выплачена заработная плата и начисления на оплату труда, своевременно исполнены заключенные государственные контракты и договоры на приобретение товаров, работ, услуг для выполнения Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области, ОГКУ «Центр культурных технологий», ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области» своих полномочий.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых индикаторов государственной программы за 2022 год

Диапазон значений целевых индикаторов	Количество целевых индикаторов	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	1	-	-
От 100% до 119%	26	10	38,5
От 70% до 99%	-	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые целевые индикаторы (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	27	10	37,0

Степень достижения значений целевых индикаторов в 2022 году составила 99,9%, что на 0,8% ниже уровня 2021 года (100,7%).

Фактическое значение целевого индикатора значительно превысило плановое значение: «Обеспечение доли обращений к цифровым ресурсам культуры в общем количестве посещений культурных мероприятий» составило 19,3% (137,9% от плана). Перевыполнение данного показателя связано со значительным ростом обращений к цифровым ресурсам в 4 квартале 2022г. (45,6% от общего числа обращений) благодаря активному привлечению граждан к использованию цифровых ресурсов через социальные сети в конце года специалистами Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы

Диапазон значений показателей, характеризующих ожидаемый результат	Количество показателей	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	-	-	-
От 100% до 119%	9	3	33,3
От 70% до 99%	2	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые показатели (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	11	3	27,3

Степень достижения значений показателей, характеризующих ожидаемый результат, в 2022 году составила 104,0%, что на 1,6% выше уровня 2021 года (102,4%).

Плановые значения 2 показателей, характеризующих ожидаемый результат, не были достигнуты, в том числе:

«Уровень удовлетворенности граждан, проживающих на территории Ульяновской области, качеством условий оказания учреждениями культуры государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры» составил 88,5% (98,3% от плана). Независимая оценка качества предоставления услуг проводилась в 2022г. по муниципальным учреждениям культуры по следующим критериям: открытость, комфортность, доступность услуг, доброжелательность и удовлетворённость потребителями услуг.

«Сохранение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в целом по экономике региона» составило 96,6% (96,6% от плана). Причина - темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры (31 381,8 рублей) ниже темпа роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности в целом по экономике региона (32 502,0 рублей).

Оценка эффективности реализации госпрограммы



По итогам проведенного мониторинга за 2022 год оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие культуры, туризма, и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» составила 100,3%, что на 0,2% выше уровня 2021 года (100,1%). Степень эффективности характеризуется как «высокая».

Рекомендации

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, рекомендуется:

- продолжить работу по достижению значений показателей, характеризующих ожидаемый результат: «Уровень удовлетворенности граждан, проживающих на территории Ульяновской области, качеством условий оказания учреждениями культуры государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры»; «Сохранение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в целом по экономике региона»;

- в целях определения чёткой взаимосвязи средств, направляемых на реализацию мероприятий программы, и оценки эффективности их использования, к каждому основному мероприятию программы установить не менее одного целевого индикатора и не менее одного показателя, характеризующего ожидаемый результат;

- провести аудит целевых индикаторов на соответствие их адекватности и однозначности, предусматривающий исключение их дублирования в программе;

- на постоянной основе проводить работу по привлечению средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий государственных и федеральных целевых программ Российской Федерации и включать соответствующие мероприятия в государственную программу;

- своевременно направлять документы для проведения оценки эффективности использования средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых на капитальные вложения.

11. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Ульяновской области 14.11.2019 N 26/572-П (от 28.12.2022 №27/816-П)

Государственный заказчик

Министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской области

Соисполнители

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Цель

Нормализация экологической обстановки в Ульяновской области

Проекты, реализуемые в составе государственной программы

- региональный проект «Оздоровление Волги»
- региональный проект «Сохранение лесов»
- региональный проект «Чистая страна»

Финансовое обеспечение государственной программы, тыс. рублей



Выполненные работы

В рамках регионального проекта «Оздоровление Волги», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Оздоровление Волги» в рамках двухлетнего государственного контракта начата рекультивация нефтезагрязнения на территории памятника природы регионального значения «Винновская роща» в г.Ульяновск: завершены подготовительные работы и получено согласование плана проведения работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования.

В рамках регионального проекта «Чистая страна», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология»:

в рамках двухлетнего государственного контракта проведены подготовительные работы по ликвидации отработанного полигона твёрдых бытовых отходов около села Красный Яр МО «Чердаклинский район»: обустроен строительный городок, установлено ограждение, осуществлены подготовка к монтажу системы освещения, строительство временных дорог и проездов вдоль и по поверхности полигона;

заключен государственный контракт на оказание услуг по установлению функциональных зон на карте (схеме) согласно положениям особо охраняемых природных территорий и описанию данных границ функциональных зон. Выполнение работ запланировано в 2023 году.

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Сохранение лесов» с целью увеличения площади лесовосстановления заключено соглашение между Министерством природных ресурсов и экологии Ульяновской области и ОГАУ «Карсунский лесхоз», ОГБУ «Пожарная безопасность». Для оснащения регионального парка лесной техники ОГБУ «Пожарная безопасность» закуплены лесохозяйственная техника (трактор МТЗ 82.1) и лесохозяйственное оборудование.

В рамках основного мероприятия «Охрана объектов животного мира, ликвидация последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности»:

отобрано 71 572 проб воздуха на 10 стационарных постах наблюдения;

проведено 25 измерений и анализов промышленных выбросов;

вывезено 106,9 кубометров твердых коммунальных отходов из особо охраняемых природных территорий Ульяновской области.

В рамках основного мероприятия «Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)» произведена расчистка водных объектов, находящихся на территории Ульяновской области, в т.ч.:

водного объекта в рекреационной зоне «Рыба – парк» и на ул.Масленникова в МО «город Димитровград»;

реки Красная в с.Татарское Урайкино в МО «Старомайнский район»;

пруда в с.Большие Ключищи в МО «Ульяновский район».

В рамках основного мероприятия «Строительство (реконструкция) сооружений инженерной защиты, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в том числе разработка проектной документации и погашение кредиторской задолженности по оплате ранее выполненных работ»:

предоставлена субсидия бюджету МО «г.Ульяновск» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта «Противооползневые мероприятия, капитальный ремонт сооружений и строительство берегоукреплений береговой зоны Волжского склона в г. Ульяновск на участке от Президентского моста до ул. Тухачевского». Выполнение работ запланировано в 2023 году;

предоставлены субсидии бюджетам 17 муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования работ по благоустройству 24

родников, расположенных на территории Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, в сумме 2 563,5 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Охрана и защита лесов» предоставлены меры социальной поддержки 2 молодым специалистам отрасли лесного хозяйства на сумму 117,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области» в полном объеме начислена и выплачена заработная плата и начисления на оплату труда, своевременно исполнены заключенные государственные контракты и договоры на приобретение товаров, работ, услуг для выполнения Министерством природных ресурсов и экологии Ульяновской области и подведомственными учреждениями своих полномочий.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых индикаторов государственной программы за 2022 год

Диапазон значений целевых индикаторов	Количество целевых индикаторов	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	-	-	-
От 100% до 119%	13	7	53,8
От 70% до 99%	3	2	66,7
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые целевые индикаторы (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	16	9	56,3

Степень достижения значений целевых индикаторов в 2022 году составила 99,2%, что на 4,0% выше уровня 2021 года (95,2%).

Не достигнуты значения 3 целевых индикаторов:

«Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда» составила 78,3% (97,9% от планового значения) в связи с расторжением договоров аренды лесных участков арендаторами;

«Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины» составило 40,5% (80,0% от планового значения) в связи со снижением спроса на древесину и продукцию деревопереработки;

«Объём оказываемых подведомственными учреждениями государственных услуг (выполняемых работ)» составил 98,9% (98,9% от планового значения) в связи с невыполнением государственного задания ОГАУ «Карсунский лесхоз» из-за отсутствия участников аукциона по освоению лесосеки.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы

Диапазон значений показателей, характеризующих ожидаемый результат	Количество показателей	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120 % и более	1	-	-
От 100% до 119%	4	-	-
От 70% до 99%	2	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые показатели (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	7	-	-

Степень достижения значений показателей, характеризующих ожидаемый результат, в 2022 году составила 97,8%, что на 2,6% выше уровня 2021 года (95,2%).

Значение показателя, характеризующего ожидаемый результат «Достижение отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» составило 159,9% (165,0% от планового значения) в связи с активным созданием лесных культур на площадях горельников прошлых лет и проведением компенсационного лесовосстановления.

Оценка эффективности реализации государственной программы



По итогам проведенного мониторинга за 2022 год оценка эффективности реализации государственной «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области» составила 97,9%, что на 3,2% выше уровня 2021 года (94,7%). Степень эффективности характеризуется как «высокая».

Рекомендации

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, рекомендуется:

- осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей и показателей, характеризующих ожидаемый результат с учётом предусмотренных средств на реализацию государственной программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды;
- провести аудит целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата с целью исключения их дублирования и дальнейшего установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей государственной программы с соответствующей актуализацией методик их расчёта;
- на постоянной основе проводить работу по привлечению средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий государственных и федеральных целевых программ Российской Федерации и включать соответствующие мероприятия в государственную программу;
- организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей, характеризующих ожидаемый результат, имеющих отклонение в Соглашениях (дополнительных соглашениях к Соглашению), заключённых с федеральным центром.

12. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 26/570-П (ред. от 14.12.2022 N°25/753-П)

Государственный заказчик

Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области

Соисполнители

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Цель

Создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, подготовка спортсменов высокого класса

Проекты, реализуемые в составе государственной программы

- региональный проект «Спорт - норма жизни»

Финансовое обеспечение государственной программы, тыс. рублей



Выполненные работы

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Спорт-норма жизни», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Спорт – норма жизни»:

обеспечено предоставление услуг для систематических занятий физической культурой и спортом для 589 378 человек (из них 80 863 человек в сельской местности);

обеспечено функционирование 2 971 объектов спорта, находящихся на территории Ульяновской области;

установлено 4 площадки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО): 2 площадки в МО

«Карсунский район», 1 в МО «Николаевский район», 1 в МО «Базарносызганский район». Результатом работы стало присоединение 93 000 человек к ВФСК ГТО, из них 14 923 человека получили знаки отличия;

осуществлена закупка спортивного инвентаря и экипировки для учреждений, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области (далее – Министерство): ОГКУ «Спортивная школа по дзюдо», ОГБПОУ «Ульяновское училище (техникум) олимпийского резерва», ОГБУ «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике», ОГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу имени П.Т.Липатова»;

осуществлена закупка спортивного инвентаря и экипировки в спортивные школы муниципальных образований: г. Ульяновск (МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Рингстар» и МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №6»), г. Димитровград (МБУ «Спортивная школа города Димитровграда имени Ж.Б.Лобановой), г.Новоульяновск (МАУ Спортивная школа «Цементник»);

закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания «умных» спортивных площадок в г. Ульяновск и МО «Новоспасский район»;

обеспечено участие ульяновских спортсменов в 852 спортивных мероприятиях, из них: в 34 Международных соревнованиях, во 549 Всероссийских и межрегиональных соревнованиях, в 196 областных соревнованиях, в 73 Тренировочных мероприятиях.

Численность спортсменов Ульяновской области, участвовавших в областных, всероссийских и международных мероприятиях за 2022 год составила 34 673 человек, в том числе: 14 552 человек во Всероссийских и межрегиональных соревнованиях, 18 967 человек в областных соревнованиях.

В рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений»:

присвоены звания 640 спортсменам, из них: 566 кандидата в мастера спорта (КМС), 68 мастера спорта (МС), 3 мастера спорта международного класса (МСМК), 3 заслуженных мастера спорта (ЗМС);

предоставлено дополнительное материальное обеспечение 337 лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта на выплаты социального характера, согласно постановлению Правительства Ульяновской области от 27.05.2011 № 233-П «О дополнительном материальном обеспечении лиц, проживающих на территории Ульяновской области и имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ»;

проведены спортивные соревнования всероссийского уровня: предварительный этап Всероссийских соревнований по хоккею с мячом на призы клуба «Плетёный мяч» среди мальчиков 11-12 лет и Первенство России по художественной гимнастике;

проведены 38 спортивных соревнований всероссийского и межрегионального уровней.

В рамках основного мероприятия «Развитие системы подготовки спортивного резерва»:

обеспечено функционирование областного государственного казённого физкультурно-спортивного учреждения «Центр спортивной подготовки»;

проведено более 400 тренировочных мероприятий на спортивных базах Ульяновской области и за её пределами, а также обеспечено более 250 выездов на соревнования разных уровней для спортсменов экспериментальных групп.

В рамках основного мероприятия «Развитие массового спорта» предоставлены меры социальной поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» 31 молодому специалисту, поступившему на работу в областные государственные учреждения или муниципальные учреждения, являющиеся физкультурно-спортивными организациями.

В рамках основного мероприятия «Развитие объектов спорта»:

осуществлялось строительство: крытого футбольного манежа, Центра спортивной борьбы и «Универсального спортивного комплекса» в г. Ульяновске; спортивного манежа в р.п.Старая Майна, физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Троицкий Сунгур Новоспасского района, физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в р.п.Цильна Цильнинского района, физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальным игровым залом в р.п.Кузоватово, физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п.Новая Майна Мелекесского района;

проведен капитальный ремонт 2 объектов спорта: стадиона «Старт» в г. Барыш, здания конноспортивной школы в р.п.Николаевка;

состоялось открытие ФОК «Борец» в г. Димитровград, построенного в рамках концессионного соглашения.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» государственными физкультурно-спортивными организациями предоставлены услуги для 7 712 человек, в том числе для 255 человек по адаптивным видам спорта;

обеспечен доступ к объектам спорта ОГАУ «УСС» и ОГАУ «Волга-спорт-арена» в количестве 61 463 часов;

обеспечена работа региональной цифровой платформы «Мой спорт».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых индикаторов государственной программы за 2022 год

Диапазон значений целевых индикаторов	Количество целевых индикаторов	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	4	-	-
От 100% до 119%	21	10	47,6
От 70% до 99%	1	-	-
69% и менее	1	-	-
Недостигнутые целевые индикаторы (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	27	10	37,0

Степень достижения значений целевых индикаторов в 2022 году составила 97,6%, что на 6,2% выше уровня 2021 года (91,4%).

Значительное перевыполнение сложилось по индикаторам:

«Заслуженный мастер спорта России (ЗМС)»;

«Мастер спорта России международного класса (МСМК)»;

«Мастер спорта России (МС)»;

«Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды или спортивные звания, в общем числе лиц, проходящих спортивную подготовку в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва».

Значение целевого индикатора «Численность молодых специалистов, впервые поступивших на работу в областные государственные учреждения или муниципальные учреждения, являющиеся физкультурно-спортивными организациями, которым предоставлена мера социальной поддержки» составила 57,4% от планового значения (54 специалиста). В 2022 году принято меньшее количество молодых специалистов (31), впервые поступивших на работу в областные государственные учреждения или муниципальные учреждения, являющиеся физкультурно-спортивными организациями.

Значение целевого индикатора «Численность спортсменов, зарегистрированных на территории Ульяновской области, вошедших в состав экспериментальных групп олимпийской подготовки по базовым и рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации к развитию на территории Ульяновской области видам спорта» составила 83,7%. Причина - в связи с переходом спортсменов в другую возрастную категорию и не выполнениям нормативов молодыми спортсменами.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы

Диапазон значений показателей, характеризующих ожидаемый результат	Количество показателей	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120 % и более	2	-	-
От 100% до 119%	3	1	33,3
От 70% до 99%	3	2	66,6
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые показатели (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	8	3	37,5

Степень достижения значений показателей, характеризующих ожидаемый результат, в 2022 году составила 97,3%, что на 6,9% ниже уровня 2021 года (104,2%).

Перевыполнение показателя «Доходы от платных услуг, оказываемых подведомственными Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области областными государственными бюджетными (автономными) учреждениями, являющимися физкультурно-спортивными организациями»

связано с ростом количества платных услуг в связи с открытием новых объектов ФОК в р.п.Сурское и малой чаши плавательного бассейна «Торпедо», введенных в эксплуатацию в декабре 2022 года.

Не достигнуты 2 показателя, характеризующие ожидаемый результат:

«Численность населения Ульяновской области, занимающегося хоккеем» составило 74,4%. Отклонение по показателю связано с отсутствием запланированных хоккейных кортов по причине неготовности муниципальных образований в подготовке площадок и предоставления софинансирования.

«Численность населения Ульяновской области, занимающегося футболом» составило 95,4%.

Оценка эффективности реализации государственной программы



По итогам проведенного мониторинга за 2022 год оценка эффективности реализации государственной программы составила 90,8%, что на 5,4% ниже уровня 2021 года (96,2%). Степень эффективности характеризуется как «выше среднего».

Рекомендации

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, рекомендуется:

- повысить эффективность планирования бюджетных ассигнований на плановый период реализации государственной программы;
- обеспечивать 100% освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы;
- организовать проведение мероприятий по привлечению молодых специалистов (в том числе выпускников ВУЗов и ССУЗов) по привлечению к тренерско-преподавательской деятельности;
- усилить контроль за выполнением муниципальными образованиями Ульяновской области подготовку площадок для занятий спортом жителей Ульяновской области;
- усилить контроль за своевременной актуализацией информации о программных мероприятиях государственной программы для повышения эффективности их реализации.

13. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 №26/580-П (от 28.12.2022 №27/817-П)

Государственный заказчик

Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области

Соисполнители

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Министерство транспорта Ульяновской области

Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области


Цель

Создание на территории Ульяновской области благоприятных условий для осуществления инвестиций в основной капитал

Проекты, реализуемые в составе государственной программы

- региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

Финансовое обеспечение государственной программы, тыс. рублей



Выполненные работы

В рамках реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»:

предоставлены субсидии 29 организациям, участвующим в программе повышения производительности труда, в т.ч.:

- ООО «Ульяновское предприятие «Автоконтакт», ООО «ДИМИТРОВ-ГРАДЖГУТКОМПЛЕКТ» - в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- ПАО «Ил» - Авиастар – на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятия в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда;

- АНО «Центр компетенций развития промышленности» – на обеспечение затрат, связанных с его деятельностью.

В рамках реализации подпрограммы «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области»:

построено 3 производственных корпуса (за счёт бюджетных кредитов из федерального бюджета), из них 2 введены в эксплуатацию, срок ввода в эксплуатацию третьего корпуса - 2023г.;

создано 322 новых рабочих места, в т.ч.: резидентами портовой особой экономической зоны в Чердаклинском районе (151), резидентами промышленной зоны «Заволжье» (146), резидентами индустриального парка «Димитровград» (25);

подписано 10 инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области, в рамках которых предоставлены субсидии, в т.ч.:

- Министерству транспорта Ульяновской – в целях проведения реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к городу Ульяновску от автомобильной дороги М-5 «Урал» - Новоульяновск - новый инвестиционный проект», расположенной на территории промышленной зоны «Новоульяновск»;

- АО «Корпорация развития Ульяновской области» – в целях возмещения части затрат в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон;

направлены средства на обслуживание 2 кредитных договоров, а также на погашение процентов по ним в целях осуществления строительства объектов III-IV очереди промышленной зоны «Заволжье»;

приобретены в собственность Ульяновской области дополнительные акции, размещаемые при увеличении уставного капитала АО «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты доли в уставном капитале ООО «ДИП «Мастер» для возмещения осуществлённых последним затрат на выполнение ремонтных работ зданий, строений, сооружений на территории индустриального парка «Димитровград».

В рамках реализации подпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области»:

предоставлены субсидии АО «Специализированный застройщик «Кошелев-Проект Самара» на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту, полученному для реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) конгресс-холла «Кошелев» на территории г. Ульяновск;

предоставлены субсидии Фонду «Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией 17 проектов в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан.

В рамках реализации подпрограммы «Технологическое развитие в Ульяновской области»:

реализовано 3 инновационных проекта в сфере железнодорожных перевозок, направленных на научно-техническое и инновационное развитие Ульяновской области АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской области»;

выданы льготные займы 4 промышленным предприятиям в целях модернизации производства (ООО «Хольцхоф Рус», ООО «Мега-комплект», ООО «Завод «Сигнал», ООО «Промтекс плюс»);

предоставлены субсидии по компенсации до 70% затрат (не более 2 млн рублей на одну организацию), связанных с перевозкой сотрудников до места работы, 6 промышленным предприятиям (ООО Легран-Волга, ООО «Легран Ульяновский», ОАО Контактор, ОАО «Промтех-Ульяновск», ООО «УАЗ», ООО «Барышский мясокомбинат»);

выданы гранты на компенсацию процентов по кредиту 6 промышленным предприятиям (ООО «Универсал-Сервис», ООО «Металлопрофильный завод», ООО ПФ «Инзенский ДОЗ», ООО «Мика мотор», ООО «Волжская мебельная мануфактура», ООО «Димитровград ЖгутКомплект»);

предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат АНО «Центр компетенций развития промышленности» в целях осуществления деятельности, направленной на развитие промышленного потенциала в Ульяновской области;

АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской области» оказаны 132 консультационные услуги субъектам МСП по вопросам развития инновационной деятельности.

В рамках реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» Министерством имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области:

оказаны услуги по проведению оценки имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области, в т.ч. относящегося к объектам залогового фонда Ульяновской области, в т.ч.:

- выполнены отчёты об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости Ульяновской области для приватизации имущества Ульяновской области, в т.ч.: по 9 объектам капитального строительства областного значения, по 6 земельным участкам, об оценке рыночной стоимости доли на 1 газопровод;

- выполнена оценка рыночной стоимости аренды 5 объектов капитального строительства, относящихся к имуществу Ульяновской области;

закуплена операционная система «Альт 8 СП» для сервера, используемая в качестве средства автоматизации информационных и производственных процессов Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области;

выполнены мероприятия, связанные с модернизацией и обслуживанием единой информационно-аналитической системы управления государственным имуществом Ульяновской области (ЕРИСУЗИК), которая включает в себя реестр всех объектов государственной собственности Ульяновской области, поддерживает процессы организации мероприятий по приватизации имущества;

увеличение объёма неналоговых доходов областного бюджета Ульяновской области в результате приватизации земельных участков и объектов недвижимости, составляющих казну Ульяновской области, составило 1 206,5% в связи с имуществом, проданным в 2022г. на общую сумму 902,8 тыс. рублей (аналогичный показатель за 2021г. - 69,1 тыс. рублей).

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области» в полном объёме начислена и выплачена заработная плата и начисления на оплату труда, своевременно исполнены заключенные государственные контракты и договоры на приобретение товаров, работ, услуг для выполнения Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области и ОГБУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области» своих полномочий.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых индикаторов государственной программы за 2022 год

Диапазон значений целевых индикаторов	Количество целевых индикаторов	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	1	-	-
От 100% до 119%	12	-	-
От 70% до 99%	1	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые целевые индикаторы (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	14	-	-

Степень достижения значений целевых индикаторов в 2022 году составила 99,5%, что на 2,7% выше уровня 2021 года (96,8%).

Значительно перевыполнено фактическое значение целевого индикатора: «Выработка на одного работника организаций-участников инновационного кластера» составила 2,8 млн рублей (141,1% от плана) в связи с увеличением объёмов выпуска и реализации продукции резидента кластера ООО «ДМФ «Аврора» за счёт завершения процесса усовершенствования производственной базы организации ранее запланированного срока (открытие нового склада, внедрение новейшего автоматизированного производственного оборудования и электронной системы учёта).

Не достигнуто плановое значение целевого индикатора: «Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших финансовую поддержку» составило 6 единиц (85,7% от плана) в связи с отклонением 1 заявки от субъектов деятельности в сфере промышленности по причине предоставления неполного пакета документов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы

Диапазон значений показателей, характеризующих ожидаемый результат	Количество показателей	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	-	-	-
От 100% до 119%	6	-	-
От 70% до 99%	1	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые показатели (0%)	1	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	8	-	-


Степень достижения значений показателей, характеризующих ожидаемый результат, в 2022 году составила 88,9%, что на 12,9% ниже уровня 2021 года (101,8%).

Плановые значения 2 показателей, характеризующих ожидаемый результат, не были достигнуты:

«Общий объём уплачиваемых организациями-резидентами зон развития Ульяновской области налогов в областной бюджет Ульяновской области и бюджеты муниципальных образований Ульяновской области» составил 1 774,0 млн рублей (95,9% от плана) в связи с уходом из Российской Федерации ряда иностранных инвесторов, реализовавших на территории Ульяновской области инвестиционные проекты и прекративших свою деятельность в 2022г.;

«Ежегодное увеличение объема инвестиций в основной капитал» составило 0% (план - 3,0%). Отсутствие положительной динамики связано с тем, что в сложившейся экономико-политической ситуации ряд компаний вынуждены были отказаться от планов по реализации на территории региона инвестиционных проектов в ближайшей перспективе. Среди них инвестиционные проекты ООО «Бриджстоун Мэнюфкчуринг СНГ», ООО «РКЕГ», ООО «Интернэшнл Алюминум Кастинг», ООО «Болл Беверидж Пэкеджинг Наро-Фоминск», ООО «ДауАкса Рус». Данные сформированы в соответствии с проведённой оценкой территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области, составленной на основании статистической отчётности организаций, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области, в марте 2023г.

Оценка эффективности реализации госпрограммы



По итогам проведенного мониторинга за 2022 год оценка эффективности реализации государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» составила 90,9%, что на 6,5% ниже уровня 2021 года (97,4%). Степень эффективности характеризуется как «выше среднего».

Рекомендации

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, рекомендуется:

- осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей и показателей, характеризующих ожидаемый результат с учётом сложившейся социально-экономической ситуации, в т.ч.: «Выработка на одного работника организаций-участников инновационного кластера» и «Ежегодное увеличение объема инвестиций в основной капитал», «Общий объём уплачиваемых организациями-резидентами зон развития Ульяновской области налогов в областной бюджет Ульяновской области и бюджеты муниципальных образований Ульяновской области»;

- в целях определения чёткой взаимосвязи средств, направляемых на реализацию мероприятий программы, и оценки эффективности их использования, к каждому основному мероприятию программы установить не менее одного целевого индикатора и не менее одного показателя, характеризующего ожидаемый результат;

- на постоянной основе проводить работу по привлечению средств федерального бюджета;

- в целях повышения степени эффективности деятельности государственного заказчика в части уровня соблюдения установленных требований к разработке и реализации государственных программ осуществлять своевременное предоставление отчётов о ходе реализации государственной программы и утверждение планов-графиков реализации государственной программы (изменений в них).

14. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 26/577-П (ред. от 28.12.2022 N°27/819-П)

Государственный заказчик

Министерство транспорта Ульяновской области

Соисполнители

Министерство здравоохранения Ульяновской области


Цель

Создание транспортной инфраструктуры общего пользования в Ульяновской области

Проекты, реализуемые в составе государственной программы

- региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть Ульяновской области»
- региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Ульяновской области и Ульяновской городской агломерации»
- региональный проект «Безопасность дорожного движения в Ульяновской области»

Финансовое обеспечение государственной программы, тыс. рублей



Выполненные работы

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Ульяновской области», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Дорожная сеть»:

осуществлён ремонт 40 объектов автомобильных дорог общей протяженностью 109,18 км, в том числе ремонт областных дорог на 30 объектах общей протяженностью 96,58 км, и ремонт на 10 объектах улично-дорожной сети города Ульяновска протяженностью 12,60 км;

продолжено строительство автодорожного моста через р.Свяга в створе ул. Шевченко и ул. Смычки и реконструкцию моста по ул. Минаева с подходами (вошедшие в пятилетнюю программу дорожного строительства, утвержденную Распоряжением Правительства № 1601-р от 20.06.2022);

осуществлен ремонт 4 мостов (через р.Барамытка в с.Байдулино Тереньгульского района, через р.Атца в с.Тушна Сенгилеевского района, через ручей Крутой у с.Чеботаевка Сурского района, через р.Грязнуха у с.Степная Васильевка Мелекесского района) и путепровода через железную дорогу в р.п.Новоспасское Новоспасского района;

введены в эксплуатацию элементы обустройства дороги 9 объектов безопасности в городе Ульяновске: 1 объект (пр.Олимпийский) и 8 объектов мест концентрации ДТП, выявленных по итогам 2021 года;

осуществлено освещение 34 транзитных участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения протяженностью 48,5 км.

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Ульяновской области и Ульяновской городской агломерации», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта»:

выполнен ремонт покрытия 35 автомобильных дорог регионального значения с применением новых технологий;

заключен государственный контракт жизненного цикла по освещению 34 транзитных участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения протяженностью 48,5 км;

установлена метеостанция возле с. Верхняя Маза Радищевского района.

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Безопасность дорожного движения» заключен государственный контракт по обустройству региональных и межмуниципальных автомобильных дорог стоимостью 241,2 млн рублей, в рамках которого осуществлены работы по:

нанесению дорожной разметки протяженностью 2946,2 км;

устройству удерживающего барьерного ограждения протяженностью 6090 п.м.;

установке 153 шт. дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью на «Г» образной консольной стойке;

обустройству по национальным стандартам 4 пешеходных переходов, в т.ч. 3 перехода у школ и дошкольных организаций в Мелекесском, Павловском, Старомайнском и Цильнинском районах.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение дорожной деятельности»:

обеспечено соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 4 617,4943 км автомобильных дорог общего пользования на территории Ульяновской области (протяжённость дорог установлена постановлением Правительства Ульяновской области от 30.12.2009 N 431-П «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области»).

В рамках подпрограммы «Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта»:

осуществлено обновление трамвайного парка муниципального унитарного предприятия «Ульяновскэлектротранс» г.Ульяновск на 29 новых низкопольных односекционных трамвайных вагонов модели 71-911ЕМ «Львёнок» производства Невского завода электрического транспорта;

обеспечены автобусным сообщением между населёнными пунктами и районным центром жители 18 муниципальных образований Ульяновской области; выполнялись полеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Екатеринбург, Минеральные Воды. Ежедневно выполнялось до 8 рейсов силами авиакомпаний Аэрофлот, Победа, Сибирь, Ред Вингс, Северный ветер. Количество перевезённых пассажиров составило 530,8 тыс. человек.

осуществлены перевозки 13 поездами пригородного сообщения по направлениям: Ульяновск – Инза, Ульяновск – Димитровград, Инза – Сызрань и Сызрань – Кузнецк. Количество перевезённых пассажиров составило 340,5 тыс. человек.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых индикаторов государственной программы за 2022 год

Диапазон значений целевых индикаторов	Количество целевых индикаторов	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	-	-	-
От 100% до 119%	14	5	35,7
От 70% до 99%	1	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые целевые индикаторы (0%)	2	2	100
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	17	7	41,2

Степень достижения значений целевых индикаторов в 2022 году составила 86,0%, что на 4,1% ниже уровня 2021 года (90,1%).

Плановые значения 3 целевых индикаторов не были достигнуты, в том числе:

«Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП), человек на 100 тысяч населения» составило 11,63% (при плане 10,41%);

«Количество погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств» составило 3,01% (при плане 2,85%).

Отклонение сложилось в связи несколькими массовыми ДТП в 2022 году, с большим количеством жертв, произошедшими на территории Ульяновской области.

Значение целевого индикатора «Число пассажиров, перевезённых железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в соответствии с утверждённым расписанием движения пассажирских поездов, тыс. человек» составило 97,8%.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы

Диапазон значений показателей, характеризующих ожидаемый результат	Количество показателей	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120 % и более	-	-	-
От 100% до 119%	13	3	23,0
От 70% до 99%	-	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые показатели (0%)	3	3	100,0
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	16	6	37,5

Степень достижения значений показателей, характеризующих ожидаемый результат, в 2022 году составила 81,8%, что на 0,6% ниже уровня 2021 года (82,4%).


Плановые значения 3 показателей, характеризующих ожидаемый результат, не были достигнуты, в т.ч.:

«Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения» составила 0,0% (при плане 15%). В 2022 году заключен 1 государственный контракт жизненного цикла по освещению транзитных участков автомобильных дорог. Однако, в соответствии с Разъяснениями по расчёту указанного показателя, направленными телеграммой Федерального дорожного агентства № 01-102 от 10.11.2022, контракты на осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту с последующим содержанием исключительно искусственных дорожных сооружений, а также объектов обустройства (в том числе устройство освещения, установка автоматических пунктов весогабаритного контроля) не могут считаться контрактами жизненного цикла. В адрес Министерства транспорта РФ направлено письмо с просьбой подтверждения того, что расчёт показателя по таким субъектам не производится.

«Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП), человек на 100 тысяч населения» составило 11,63% (при плане 10,41%);

«Количество погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств» составило 3,01% (при плане 2,85%).

Оценка эффективности реализации государственной программы



По итогам проведенного мониторинга за 2022 год оценка эффективности реализации государственной программы составила 87,7%, что на 0,6% ниже уровня 2021 года (88,3%). Степень эффективности характеризуется как «выше среднего».

Рекомендации

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, рекомендуется:

- повысить эффективность планирования бюджетных ассигнований на плановый период реализации государственной программы;
- обеспечивать 100% освоение средств, выделяемых на реализацию государственной программы;
- продолжить работу по снижению динамики целевых индикаторов и показателей, характеризующих ожидаемый результат: «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП), человек на 100 тысяч населения», «Количество погибших в ДТП на 10 тысяч транспортных средств», «Число пассажиров, перевезённых железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в соответствии с утверждённым расписанием движения пассажирских поездов, тыс. человек»;
- усилить контроль за своевременной актуализацией информации о программных мероприятиях государственной программы для повышения эффективности их реализации;
- провести аудит целевых индикаторов и показателей, характеризующих ожидаемый результат;
- усилить контроль за ходом строительства объектов капитального строительства.

15. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/578-П (от 14.12.2022 №25/759-П)

Государственный заказчик

Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области

Соисполнители

Министерство транспорта Ульяновской области

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Цель

Повышение эффективности производства продукции агропромышленного комплекса и улучшение условий проживания граждан в границах сельских территорий Ульяновской области

Проекты, реализуемые в составе государственной программы

- региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
- региональный проект «Экспорт продукции АПК в Ульяновской области»

Финансовое обеспечение государственной программы, тыс. рублей



Выполненные работы

В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»:

по итогам конкурсного отбора предоставлены гранты в целях финансового обеспечения затрат на реализацию проекта «Агростартап» 23 крестьянским (фермерским) хозяйствам на общую сумму 87,57 млн рублей;

предоставлены субсидии 20 кооперативам из 13 муниципальных районах Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с их развитием, на общую сумму 37,49 млн рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК в Ульяновской области» предоставлены субсидии на проведение гидромелиоративных мероприятий, направленных на увеличение площади мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания сельскохозяйственной продукции 3 сельскохозяйственным товаропроизводителям: ООО «Агро-Нептун» Новоспасского района (проект на 1 062 га), ООО «Агро-Инвест» Новоспасского района (проект на 997 га), ООО «Агрофирма «Абушаев» Ульяновского района (проект на 289 га).

В рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства»:

предоставлены меры поддержки (гранты) на обновление материально-технической базы 3 сельскохозяйственным потребительским кооперативам: СПССК «Станичный» Новоспасский район, СЗПСПК «Весна» Ульяновский район, СССППК «Ярамай» Старомайнский район;

предоставлены меры поддержки (гранты) 4 крестьянским (фермерским) хозяйствам и личным подсобным хозяйствам на развитие семейных ферм: 3 проекта по направлению животноводства, 1 проект по направлению овощеводства открытого грунта (Кузоватовский район, Майнский район, Вешкаймский район);

предоставлены меры поддержки по программе «Развитие сельского туризма» ИП ГКФХ «Чернецов» на развитие рыбоводческой базы отдыха «Образцовая» в Инзенском район и ООО «Агро-Нептун» на развитие этнотуристического комплекса «Казачий хутор» в Новоспасском районе.

В рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»:

завершены работы по строительству автомобильной дороги по ул. Мираксовой в с.Лесная Хмелёвка Мелекесского района, объект введён в эксплуатацию;

завершена реализация двухгодичного проекта по строительству канализационных сетей и канализационной насосной станции микрорайона Лесхоза в Инзенском районе, объект введён в эксплуатацию;

завершено строительство автомобильной дороги по ул. Дружба в микрорайоне «Южный» в р.п.Новоспасское»;

созданы и обустроены зона отдыха, спортивные и детские игровые площадки с устройством сетей освещения в микрорайоне «Южный» р.п.Новоспасское;

завершены работы по реконструкции автомобильной дороги п.Новосёлки – п.Ковыльный, объект введён в эксплуатацию;

завершена реализация двухгодичного проекта по реконструкции водовода в р.п.Глотовка в Инзенском районе, объект введён в эксплуатацию;

завершена реализация двухгодичного проекта по реконструкции водопровода в с.Баевка Кузоватовского района, объект введён в эксплуатацию;

реализован 61 проект благоустройства сельских территорий в 22 муниципальных районах Ульяновской области;

предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 6 семьям (24 человека) работникам агропромышленного комплекса (далее – АПК) и социальной сферы в 7 муниципальных образованиях Ульяновской области.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» в полном объёме начислена и выплачена заработная плата и начисления на оплату труда, своевременно исполнены заключенные государственные контракты и договоры на приобретение товаров, работ, услуг для выполнения Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство) и подведомственных Министерству учреждений своих полномочий.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых индикаторов государственной программы за 2022 год

Диапазон значений целевых индикаторов	Количество целевых индикаторов	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	7	-	-
От 100% до 119%	27	22	84,6
От 70% до 99%	5	3	60,0
69% и менее	4	2	50,0
Недостигнутые целевые индикаторы (0%)	1	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	44	27	61,4

Степень достижения значений целевых индикаторов в 2022 году составила 93,7%, что на 5,1% ниже уровня 2021 года (98,8%).

Фактические значения 10 целевых индикаторов не достигнуты, из них:

1) 5 целевых индикаторов, установленных федеральными соглашениями:

«Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных» составила 8,6% (32,5% от плана) в связи с тем, что сельскохозяйственные товаропроизводители обратились в Министерство с меньшими затратами на возмещение уплаты страховых премий;

«Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами» составил 239,4 тыс. гектаров (66,5% от плана) по причине изменения на федеральном уровне условий субсидирования площади озимых культур под урожай, что не позволило некоторым сельскохозяйственным товаропроизводителям выполнить требования для получения субсидий;

«Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счёт проведения культуртехнических мероприятий» составило 4 217 гектар (96,2% от плана) в связи с тем, что меньше сельскохозяйственных товаропроизводителей предоставили пакет документов в Министерство;

«Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчёте на условные головы)» составила 6,6 тыс. голов (91,8% от плана) в связи с резким удорожанием материально-технических ресурсов для АПК, низкими темпами роста цен на сельскохозяйственную продукцию;

«Объём реализованных зерновых культур собственного производства» составил 398,4 тыс. тонн (94,2% от плана) в связи с резким удорожанием материально-технических ресурсов для АПК, низкими темпами роста цен на сельскохозяйственную продукцию;

2) 5 целевых индикаторов, установленных на региональном уровне, из них:

«Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород» составила 0,2 тыс. голов (94,1% от плана);

«Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом» составило 0% (план – 1,2%);

«Индекс физического объёма оборота розничной торговли» составил 96,2% (98,7% от плана) по причине резкого роста мировых цен на ресурсы, тарифы на перевозки, в том числе грузовые, а также изменение логистических цепочек поставок товаров;

2 целевых индикатора не достигли плановых значений в связи с реализацией проекта по информационно-консультационному сопровождению развития садоводства в 3 квартале 2022 года, из них:

«Количество консультаций, данных садоводческим и (или) огородническим некоммерческим товариществам, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, их членам, жителям Ульяновской области, не являющимся членами таких товариществ, по вопросам развития садоводства» составило 1 161 единица (58,0% от плана);

«Количество мероприятий, в том числе обучающих семинаров, конференций, совещаний по вопросам развития садоводства, проведенных с участием садоводческих и (или) огороднических некоммерческих товариществ» составило 24 единицы (66,7% от плана).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы

Диапазон значений показателей, характеризующих ожидаемый результат	Количество показателей	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	4	-	-
От 100% до 119%	3	-	-
От 70% до 99%	1	-	-
69% и менее	1	-	-
Недостигнутые целевые индикаторы (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	9	-	-

Степень достижения значений показателей, характеризующих ожидаемый результат, в 2022 году составила 87,6 %, что на 28,5% ниже уровня 2021 года (116,1%).

Фактическое значение показателей, характеризующих ожидаемый результат не было достигнуто в связи с резким удорожанием материально-технических ресурсов для АПК, низкими темпами роста цен на сельскохозяйственную продукцию:

«Увеличение удельного веса сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Ульяновской области, в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) соответствующей продукции на внутреннем рынке в Ульяновской области: мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)» составило 58% (66,1% от плана);

«Увеличение удельного веса сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Ульяновской области, в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) соответствующей продукции на внутреннем рынке в Ульяновской области: молоко и молочная продукция» составило 75% (85,4% от плана).

Оценка эффективности реализации государственной программы



По итогам проведенного мониторинга за 2022 год оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» составила 99,1%, что на 3,1% ниже уровня 2021 года (102,2%). Степень эффективности характеризуется как «высокая».

Рекомендации

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, рекомендуется:

- осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей и показателей, характеризующих ожидаемый результат с учётом предусмотренных средств на реализацию государственной программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды;

- на постоянной основе проводить работу по привлечению средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий государственных и федеральных целевых программ Российской Федерации и включать соответствующие мероприятия в государственную программу.

- провести работу по своевременной корректировке значений целевых индикаторов, имеющих отклонение, в соглашениях (дополнительных соглашениях к Соглашению) с федеральным центром;

- продолжить работу по достижению целевых индикаторов: *«Объём реализованных зерновых культур собственного производства», «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород», «Количество консультаций, данных садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам», «Количество мероприятий, в том числе обучающих семинаров, конференций, совещаний по вопросам развития садоводства, проведенных с участием садоводческих и (или) огороднических некоммерческих товариществ», «Индекс физического объёма оборота розничной торговли».*

16. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 26/573-П (ред. от 14.12.2022)

Государственный заказчик

Агентство ветеринарии Ульяновской области

Соисполнители

Отсутствуют


Цель

Обеспечение биологической безопасности на территории Ульяновской области

Проекты, реализуемые в составе государственной программы

- региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Ульяновской области»

Финансовое обеспечение государственной программы, тыс. рублей



Выполненные работы

В рамках основного мероприятия «Обеспечение проведения противоэпизоотических и мониторинговых мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности Ульяновской области и безопасности пищевых продуктов»:

проведены вакцинации и профилактические обработки против 74 заболеваний в количестве 43 млн головообработок;

в учреждения ветеринарии переданы биопрепараты, поступившие за счёт средств федерального бюджета, для использования их в сельскохозяйственных предприятиях;

проведен государственный ветеринарный лабораторный мониторинг безопасности и качества пищевых продуктов и кормов в 205 образовательных,

медицинских и социальных учреждениях, сельхозпроизводителей и предприятий торговли на территории Ульяновской области; исследовано 915 образцов пищевой продукции, в результате хозяйствующими субъектами утилизировано 40 кг опасной продукции;

за счёт развития материально-технической базы учреждений ветеринарии расширена область аккредитации 3 ветеринарных лабораторий;

оснащены 4 лаборатории учреждений ветеринарии, что позволит проводить дополнительные исследования на показатели безопасности, соответствующие техническим регламентам Таможенного союза и международным требованиям;

обновлено оборудование 2 учреждений ветеринарии для проведения профилактических мероприятий против африканской чумы свиней;

произведена закупка оборудования и расходных материалов для нужд учреждений ветеринарии (заключено 18 государственных контрактов и 11 договоров).

В рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности государственного заказчика и учреждений ветеринарии»:

представлены меры социальной поддержки отдельным категориям специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа на территории Ульяновской области, а также молодым специалистам, поступившим на работу в учреждения ветеринарии (181 чел.);

в полном объёме начислена и выплачена заработная плата и начисления на оплату труда, своевременно исполнены заключенные государственные контракты и договоры на приобретение товаров, работ, услуг для выполнения Агентством ветеринарии Ульяновской области и учреждениями ветеринарии своих полномочий.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых индикаторов государственной программы за 2022 год

Диапазон значений целевых индикаторов	Количество целевых индикаторов	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	-	-	-
От 100% до 119%	12	-	-
От 70% до 99%	1	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые целевые индикаторы (0%)	1	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	14	1	7

Степень достижения значений целевых индикаторов в 2022 году составила 92,5%, что на 9,1% ниже уровня 2021 года (101,6%).

Значения целевых индикаторов:

«Количество выявленных неблагополучных пунктов по заразным болезням животных на территории Ульяновской области» по итогам 2022 года составило 3 ед., что находится в пределах планового значения (10 ед.);

«Инвазированность продуктивного сельскохозяйственного поголовья животных» по итогам 2022 года составила 0,5%, что находится в пределах планового значения (1%).


Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы

Диапазон значений показателей, характеризующих ожидаемый результат	Количество показателей	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120 % и более	-	-	-
От 100% до 119%	3	-	-
От 70% до 99%	2	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые показатели (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	5	-	-

Степень достижения значений показателей, характеризующих ожидаемый результат, в 2022 году составила 95,8%, что на 7,7% выше уровня 2021 года (88,1%).

«Количество случаев причинения вреда животным в результате жестокого обращения на 100 тыс. населения на территории Ульяновской области» по итогам 2022 года составило 0,08 ед., что находится в пределах планового значения (0,9 ед.) благодаря разъяснительной и профилактической работе с населением в области обращения с животными (информирование 2200 тыс. граждан, размещение информации в СМИ и сети Интернет), кроме того отделом ветеринарной инспекции и государственного надзора в области обращения с животными Агентства было выдано 93 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований по обращению с животными, 6 материалов подали в УМВД России по Ульяновской области, по 1 из фактов жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело.

Оценка эффективности реализации государственной программы



По итогам проведенного мониторинга за 2022 год оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие Государственной

ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области» составила 92,5%, что на 0,3% ниже уровня 2021 года (92,8%). Степень эффективности характеризуется как «выше среднего».

Рекомендации

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, рекомендуется:

- провести аудит целевых индикаторов и показателей, характеризующих ожидаемый результат государственной программы, с целью исключения их дублирования и дальнейшего установления индикаторов и показателей, максимально полно характеризующих достижение целей государственной программы с соответствующей актуализацией методик их расчёта;
- обеспечить повышение исполнительской дисциплины в части предоставления отчетности о реализации государственной программы.

17. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/584-П (от 28.12.2022 №27/812-П)

Государственный заказчик

Министерство финансов Ульяновской области

Соисполнители

Отсутствуют

Цель

Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости областного бюджета Ульяновской области и бюджетов муниципальных образований Ульяновской области

Проекты, реализуемые в составе государственной программы

- региональный приоритетный проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области»

Финансовое обеспечение государственной программы, тыс. рублей



Выполненные работы

В рамках основного мероприятия «Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Ульяновской области» были произведены купонные выплаты по государственным ценным бумагам Ульяновской области и процентные платежи по государственным контрактам.

В рамках основного мероприятия «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области» муниципальным образованиям Ульяновской области выделены средства из областного бюджета Ульяновской области в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и субвенций на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом и предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских,

сельских поселений, в том числе по муниципальным районам (городским округам) в сумме 2 738,1 млн рублей. Реализация данного мероприятия позволила жителям муниципальных образований Ульяновской области с низкой обеспеченностью получать муниципальные услуги на уровне не ниже средних показателей в целом по Ульяновской области.

В рамках основного мероприятия «Реализация мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области» бюджетам 23 муниципальных образований Ульяновской области были перечислены дотации по поддержке мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 887,9 млн рублей. Данные средства позволили исполнить бюджеты муниципальных образований Ульяновской области в 2022 году без кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений.

В рамках регионального приоритетного проекта «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области»:

- реализовано 50 инициативных проектов 2022 года на общую сумму 80,2 млн рублей, в т.ч.:

- областной бюджет – 62,7 млн рублей (78%),

- местный бюджет – 10,0 млн рублей (12%),

- инициативные платежи населения – 4,3 млн рублей (6 %),

- инициативные платежи хозяйствующих субъектов – 3,2 млн рублей (4%);

- осуществлён прием заявок на участие в конкурсном отборе ППМИ-2023 и утверждён перечень 78 проектов-победителей общей стоимостью 135,7 млн рублей, в т.ч.:

- областной бюджет – 100 млн рублей (73,7%),

- местный бюджет – 17,8 млн рублей (13,1%),

- население – 10,1 млн рублей (7,5 %),

- хозяйствующие субъекты – 7,8 млн рублей (5,7%).

В рамках основного мероприятия «Информационное, методологическое и программное обеспечение бюджетного процесса» приобретены неисключительные права на услуги по расширению функциональных возможностей программного продукта АЦК-Планирование и по использованию компьютерного программного обеспечения для государственных информационных систем, используемых в Министерстве финансов Ульяновской области, пользователями которых являются областные государственные и муниципальные учреждения, главные распорядители средств областного бюджета Ульяновской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также оплачены услуги по сопровождению программных продуктов АЦК-Финансы, АЦК-Планирование, СКИФ и портала «Открытый бюджет Ульяновской области».

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области» в полном объёме начислена и выплачена заработная плата и начисления на оплату труда, своевременно исполнены заключенные государственные контракты и договоры на приобретение товаров,

работ, услуг для выполнения Министерством финансов Ульяновской области (далее – Министерство) и ОГКУ «Областное казначейство» своих полномочий.

В рамках мероприятия государственной программы, не требующего финансового обеспечения, «Содействие формированию финансово грамотного поведения населения Ульяновской области» в 2022 году Министерством проводилась активная работа с населением области в части повышения финансовой и налоговой грамотности (ежемесячная акция «Развитие финансовой грамотности и налоговой культуры в Ульяновской области», утвержденная распоряжением Губернатора Ульяновской области А.Ю.Русских от 12.04.2022 №297-р) на территории всех муниципальных образований Ульяновской области.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых индикаторов государственной программы за 2022 год

Диапазон значений целевых индикаторов	Количество целевых индикаторов	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	-	-	-
От 100% до 119%	10	-	-
От 70% до 99%	-	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые целевые индикаторы (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	10	-	-

Степень достижения значений целевых индикаторов в 2022 году составила 102,2%, что на 1,2% выше уровня 2021 года (101,0%).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы

Диапазон значений показателей, характеризующих ожидаемый результат	Количество показателей	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120 % и более	-	-	-
От 100% до 119%	4	-	-
От 70% до 99%	1	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые показатели (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	5	-	-

Степень достижения значений показателей, характеризующих ожидаемый результат, в 2022 году составила 101,5 %, что на 13,4% выше уровня 2021 года (88,1%).

Значение показателя, характеризующего ожидаемый результат «Удельный вес расходов областного бюджета Ульяновской области, предусмотренных государственными программами Ульяновской области, в общем объеме расходов областного бюджета Ульяновской области в отчетном финансовом

году» составило 99,1% в связи с тем, что средства областного бюджета Ульяновской области, предусмотренные на реализацию государственных программ Ульяновской области, в 4 квартале 2022 года были перераспределены на реализацию непрограммных мероприятий, связанных с геополитической обстановкой.

Оценка эффективности реализации государственной программы



По итогам проведенного мониторинга за 2022 год оценка эффективности реализации государственной программы «Управление государственными финансами Ульяновской области» составила 99,1%, что на 7,2% выше уровня 2021 года (91,9%). Степень эффективности характеризуется как «высокая».

Повышение оценки эффективности государственной программы связано с тем, что в 2022 году проведена работа по выстраиванию четкой структуры государственной программы, связанной со стратегическими целями региона, а также пересмотрены и актуализированы целевые индикаторы и показатели, характеризующие ожидаемый результат для каждого направления расходов и методики их расчета.

Рекомендации

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, рекомендуется:

- осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей и показателей, характеризующих ожидаемый результат с учетом предусмотренных средств на реализацию государственной программы, а также с учетом сложившейся динамики в предыдущие периоды.

18. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 №26/585-П (от 28.12.2022 №27/821-П)

Государственный заказчик

Правительство Ульяновской области

Соисполнители

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области
ОГКУ «Правительство для граждан»


Цель

Обеспечение качественных изменений в бизнес-процессах и способах осуществления экономической деятельности ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в результате внедрения отечественных решений и цифровых технологий, приводящих к улучшению качества жизни населения Ульяновской области

Проекты, реализуемые в составе государственной программы

- региональный проект «Цифровое государственное управление»
- региональный проект «Информационная безопасность»
- региональный проект «Информационная инфраструктура» (в 2022г. не реализовывался)

Финансовое обеспечение государственной программы, тыс. рублей



Выполненные работы

В рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг в рамках федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) и популяризация возможности их получения, что позволило:

увеличить долю массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых в ЕПГУ, в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде в Ульяновской области, до 100,0%;

увеличить долю обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с ЕПГУ без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и многофункциональных центров (далее – МФЦ), в общем количестве таких услуг, до 39,8%;

увеличить долю зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде в общем числе зарегистрированных пользователей ЕПГУ до 54,8%;

дополнительно автоматизировать предоставление услуг в сфере охоты («Выдача охотничьих билетов единого федерального образца» и «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации») и составление отчетности Министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской области в части учёта охотничьих билетов, разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

В рамках реализации регионального проекта «Информационная безопасность» приобретены 4 неисключительных (пользовательских) лицензионных права на использование программно-аппаратных комплексов средств защиты информации, что позволило увеличить долю информационных систем и электронных сервисов Правительства Ульяновской области, исполнительных органов и ОМСУ в защищенной сети передачи данных Правительства Ульяновской области в общем количестве информационных систем и электронных сервисов Правительства Ульяновской области, исполнительных органов и ОМСУ до 80,2%.

В рамках реализации подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области» осуществлена модернизация и развитие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме, что позволило:

ОГКУ «Правительство для граждан» оказать государственные и муниципальные услуги 1 329 391 жителю и организациям Ульяновской области; увеличить долю населения Ульяновской области, удовлетворенного качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства (пребывания) (в т.ч. в МФЦ), в общей численности опрошенного населения до 98,1%;

сократить время ожидания в очереди при обращении заявителей для получения государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна» (в т.ч. в МФЦ) до 7,2 минут;

обеспечить оказание услуг по сопровождению Единой системы одноканального самообслуживания Ульяновской области с использованием цифровых технологий распознавания речи в сфере обслуживания клиентов в МФЦ;

модернизировать территориально распределённую автоматизированную информационную систему Министерства социального развития Ульяновской области «Интеграционная информационная система по персонифицированному учёту граждан, проживающих на территории Ульяновской области, имеющих право на меры социальной поддержки, адресную социальную помощь и иные социальные гарантии SiTex-Электронный социальный регистр населения Ульяновской области» для предоставления дополнительно 3 региональных массовых социально-значимых услуг с применением цифровых административных регламентов, в т.ч.:

- установление статуса многодетной семьи (выдача, продление действия и замена удостоверения многодетной семьи);
- предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
- назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

В рамках реализации подпрограммы «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области»:

предоставлены субсидии Фонду развития информационных технологий Ульяновской области на реализацию 10 мероприятий (проектов), направленных на повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в Ульяновской области («Чемпионат ИТ-сферы Ульяновской области среди школьников», «Международная цифровая олимпиада «Волга-IT22», «19 Международный конкурс компьютерного творчества детей и юношества «Мастер ИТ», «Развитие сообщества Код-классов (клубов по программированию) в Ульяновской области»), охват участников – 2 290 человек;

предоставлены субсидии АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области» на проведение 557 мероприятий на территории пространства коллективной работы «Точка кипения» (в т.ч. в онлайн-формате), в рамках которых оказано 208 консультационных и информационных услуг субъектам МСП по вопросам развития деятельности в сфере информационно-

коммуникационных и цифровых технологий.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов Ульяновской области»:

приобретено 2 500 единиц неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на использование антивирусного программного обеспечения для почтовых серверов системы электронной почты Правительства Ульяновской области – «Антивирусная защита и фильтрация нежелательной почты»;

сокращено время на обработку и пересылку электронных документов в Правительстве Ульяновской области, исполнительных органах Ульяновской области и ОМСУ до 68,7 минут;

оказаны услуги по технической поддержке программно-технического комплекса и информационно-аналитической системы Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области.

В рамках реализации подпрограммы «Внедрение результатов космической деятельности и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» проведены мероприятия по модернизации и техническому обеспечению функционирования геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» в целях повышения качества текстового материала кадастровых сведений. По результатам проведённых мероприятий:

увеличена доля площади земельных участков, расположенных в границах территории Ульяновской области, на которые имеется картографическое описание, отражающее нахождение, очертания и размер площади земельных участков, их состояние использования, в общей площади земельных участков, расположенных в границах территории Ульяновской области, до 40,0%.

число зарегистрированных пользователей геоинформационной системы «Геопортал Ульяновской области» составило 1 501 человек.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых индикаторов государственной программы за 2022 год

Диапазон значений целевых индикаторов	Количество целевых индикаторов	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	1	-	-
От 100% до 119%	15	4	26,7
От 70% до 99%	-	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые целевые индикаторы (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	16	4	25,0

Степень достижения значений целевых индикаторов в 2022 году составила 100,5%, что на 4,5% выше уровня 2021 года (96,0%).

Фактическое значение целевого индикатора «Количество мероприятий, проведённых на территории пространства коллективной работы «Точка кипения» составило 557 единиц (146,6% от плана) в связи с проведением большого количества мероприятий в онлайн-формате в ноябре-декабре 2022г.,

в т.ч. в ноябре 2022 г. начала свою работу сетевая Форум-выставка «Первый Беспилотный», посвящённая перспективным решениям и сквозным технологиям в сфере беспилотных авиационных систем, позволившая также увеличить количество сетевых мероприятий, связанных с развитием беспилотной отрасли, проводимых спикерами вне рамок Форума-Выставки.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы

Диапазон значений показателей, характеризующих ожидаемый результат	Количество показателей	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	-	-	-
От 100% до 119%	8	-	-
От 70% до 99%	1	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые показатели (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	9	-	-

Степень достижения значений показателей, характеризующих ожидаемый результат, в 2022 году составила 99,9%, что на 2,3% выше уровня 2021 года (97,6%).

Фактическое значение показателя, характеризующего ожидаемый результат «Увеличение доли выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, находящихся на территории Ульяновской области, впервые устроившихся на работу в ИТ-организации, осуществляющие деятельность на территории Ульяновской области, после окончания обучения, в текущем году к уровню 2019 года» составило 103,0% (98,5% от плана) в связи с выездом выпускников ИТ-сферы за пределы Ульяновской области.

Оценка эффективности реализации госпрограммы



По итогам проведенного мониторинга за 2022 год оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» составила 98,0%, что на 2,5% выше уровня 2021 года (95,5%). Степень эффективности характеризуется как «высокая».

Рекомендации

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, рекомендуется:

- на постоянной основе проводить работу по привлечению средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий государственных и федеральных целевых программ Российской Федерации и включать соответствующие мероприятия в государственную программу;

- организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение, в Соглашениях (дополнительных соглашениях к Соглашению) с федеральным центром;

- продолжить работу по достижению значения показателя, характеризующего ожидаемый результат: *«Увеличение доли выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, находящихся на территории Ульяновской области, впервые устроившихся на работу в ИТ-организации, осуществляющие деятельность на территории Ульяновской области, после окончания обучения, в текущем году к уровню 2019 года»;*

- в целях повышения степени эффективности деятельности государственного заказчика в части уровня соблюдения установленных требований к разработке и реализации государственных программ осуществлять своевременное предоставление отчётов о ходе реализации государственной программы.

19. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/574-П (от 14.12.2022 №25/748-П)

Государственный заказчик

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области

Соисполнители

Отсутствуют

Цель

Повышение качества и комфортности городской среды на территории Ульяновской области

Проекты, реализуемые в составе государственной программы

- региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Финансовое обеспечение государственной программы, тыс. рублей



Выполненные работы

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»:

благоустроено 17 территорий общего пользования и 90 дворовых территорий в 7 муниципальных образованиях Ульяновской области;

выполнены работы по реализации проекта победителя 2021 года Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в городе Инза (благоустройство улицы Тухачевского);

5 проектов по созданию комфортной городской среды от 5 муниципальных образований Ульяновской области (р.п.Сурское, р.п.Карсун, г.Барыш, г.Димитровград, г.Новоульяновск) признаны победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с их реализацией в 2023-2024 годах.

Реализация данных мероприятий позволила повысить уровень благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, расположенных в границах поселений и городских округов Ульяновской области в 2022 году до 9,4% и 21,3% соответственно.

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение мероприятий в целях благоустройства территорий»:

проведены работы по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы «Единая диспетчерская служба», которая позволит осуществлять контроль за работой коммунальной техники, для повышения качества благоустроенности общественных территорий;

размещено 30 публикаций, позитивно позиционирующих реализацию мероприятий государственной программы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования поселений и городских округов Ульяновской области на радио в передаче «Губерния в эфире» и на портале 73онлайн.ру.

В рамках реализации основного мероприятия «Выполнение восстановительных работ на территориях воинских захоронений и нанесение сведений о воинских званиях, именах и инициалах, погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения, установленные в границах воинских захоронений» было восстановлено 21 воинское захоронение и нанесено 2 имени погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений в р.п.Новоспасское и г.Ульяновск.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых индикаторов государственной программы за 2022 год

Диапазон значений целевых индикаторов	Количество целевых индикаторов	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	-	-	-
От 100% до 119%	16	11	68,8
От 70% до 99%	-	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые целевые индикаторы (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	16	11	68,8

Степень достижения значений целевых индикаторов в 2022 году составила 100,9%, что на 0,7% выше уровня 2021 года (100,2%).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы

Диапазон значений показателей, характеризующих ожидаемый результат	Количество показателей	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120 % и более	-	-	-
От 100% до 119%	4	1	25,0
От 70% до 99%	-	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые показатели (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	4	1	25,0

Степень достижения значений показателей, характеризующих ожидаемый результат, в 2022 году составила 101,7%, что на 1,7% выше уровня 2021 года (100,0%).

Оценка эффективности реализации государственной программы



По итогам проведенного мониторинга за 2022 год оценка эффективности реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» составила 99,1%, что на уровне 2021 года. Степень эффективности характеризуется как «высокая».

Рекомендации

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, рекомендуется:

- осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей и показателей, характеризующих ожидаемый результат с учётом предусмотренных средств на реализацию государственной программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды;
- на постоянной основе проводить работу по привлечению средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий государственных и федеральных целевых программ Российской Федерации и включать соответствующие мероприятия в государственную программу;
- обеспечить соблюдение сроков предоставления ежеквартальных и годового отчёта о ходе реализации государственной программы.

20. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 №26/589-П (от 28.12.2022 №27/818-П)

Государственный заказчик

Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области

Соисполнители

Отсутствуют

Цель

Создание условий для опережающего роста малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области

Проекты, реализуемые в составе государственной программы

- региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
- региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»
- региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»
- региональный проект «Популяризация предпринимательства» (в 2022г. не реализовывался)
- региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» (в 2022г. не реализовывался)

Финансовое обеспечение государственной программы, тыс. рублей



Выполненные работы

В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»:

39 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) заключили экспортные контракты по результатам предоставления комплексных услуг Центром поддержки экспорта Ульяновской области;

436 субъектов МСП, самозанятых граждан и физических лиц, планирующих осуществлять свою предпринимательскую деятельность на территории Ульяновской области, приняли участие в мероприятиях, организованных региональным центром «Мой бизнес» Ульяновской области;

фондом «Гарантийный Фонд Ульяновской области» оказана финансовая поддержка субъектам МСП в размере 2,0 млрд рублей, в т.ч. предоставлены поручительства в рамках гарантийного продукта «Согарантия», возможность использования кредитных продуктов с частичной обеспеченностью кредитных обязательств;

объём экспорта субъектов МСП, которым было оказано содействие выходу на внешние рынки Центром поддержки экспорта Ульяновской области, составил 16,9 млн долларов.

В рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей (далее – ИП), составила 191 401 единицу;

количество уникальных социальных предприятий, включённых в реестр социальных предпринимателей, субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, составило 34 единицы;

патентная система налогообложения применена 10,4 тыс. ИП;

предоставлено 59 микрозаймов начинающим предпринимателям;

оказана финансовая поддержка начинающим предпринимателям в размере 51,2 млн рублей, обеспеченная поручительствами Фонда «Гарантийный фонд Ульяновской области» (запуск банковских программ кредитования начинающих субъектов МСП, а также продолжение реализации программ заёмного микрофинансирования).

В рамках реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами:

39,2 тысяч самозанятых граждан зафиксировали свой статус и применили специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

выдано 3,2 млн рублей микрозаймов самозанятым гражданам;

В рамках реализации основного мероприятия «Оказание государственной поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»:

АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» оказано содействие 35 субъектам МСП и физическим лицам Ульяновской области, не являющихся ИП и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в продвижении

производимых ими товаров (работ, услуг) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

Союзом «Ульяновская областная торгово-промышленная палата» оказано 168 консультационных услуг субъектам МСП, а также гражданам, планирующим осуществлять предпринимательскую деятельность.

В рамках реализации основного мероприятия «Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в Ульяновской области, в целях развития предпринимательства»:

127 субъектов МСП получили государственную поддержку в целях возмещения части затрат, связанных с внесением арендной платы, предусмотренной договорами аренды коммерческой недвижимости, и оплатой коммунальных услуг;

35 субъектов МСП получили государственную поддержку в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, специализированной техники и транспортных средств с российскими лизинговыми организациями.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых индикаторов государственной программы за 2022 год

Диапазон значений целевых индикаторов	Количество целевых индикаторов	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	1	-	-
От 100% до 119%	21	16	76,2
От 70% до 99%	-	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые целевые индикаторы (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	-	-	-
	22	16	72,7

Степень достижения значений целевых индикаторов в 2022 году составила 100,4%, что на 8,3% выше уровня 2021 года (92,1%).

Фактическое значение целевого индикатора значительно превысило плановое значение: «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированных на территории Ульяновской области и реализующих производимые ими товары (работы, услуги) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составило 35 единиц (140,0% от плана). Причина – возросший спрос субъектов МСП в результате проведённых переговоров Центром развития торговли Ульяновской области с контрагентами, позволивших за счёт распространения действия договоров на 2023 год снизить договорную стоимость услуг, оказываемых в интересах субъектов МСП и самозанятых.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы

Диапазон значений показателей, характеризующих ожидаемый результат	Количество показателей	в т.ч. связанные с федеральным проектом	%
120% и более	2	-	-
От 100% до 119%	3	-	-
От 70% до 99%	1	-	-
69% и менее	-	-	-
Недостигнутые показатели (0%)	-	-	-
Отсутствие значений (стат. данные)	1	-	-
	7	-	-

Степень достижения значений показателей, характеризующих ожидаемый результат, в 2022 году составила 96,4%, что на 2,9% выше уровня 2021 года (93,5%).

Фактическое значение 2 показателей, характеризующих ожидаемый результат, значительно превысили плановые значения:

«Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку» составила 24,5% (168,5% от плана) в связи с тем, что разработаны новые меры поддержки, программы с пониженными процентными ставками на приобретение оборудования, увеличена сумма беззалоговых займов до 1 млн рублей для начинающего бизнеса. За поддержкой смогли обратиться субъекты МСП сразу после регистрации (ранее они должны были осуществлять свою деятельность более 3 месяцев);


«Доля кредитов субъектам малого или среднего предпринимательства в общем объеме кредитов, выданных в коммерческих целях в Ульяновской области» составила 45,8% (254,2% от плана) в связи с высоким спросом на беззалоговые кредиты, а также кредитные продукты для начинающих предпринимателей и самозанятых граждан. По расчётам, выполненным с использованием сайта Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 30.11.2022, на территории Ульяновской области объем кредитных средств, предоставленных юридическим лицам, составил 118,4 млн рублей, в т.ч. кредиты, предоставленные субъектам МСП, на сумму 54,2 млн рублей.

Плановые значения 2 показателей, характеризующих ожидаемый результат, не были достигнуты, в том числе:

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу населения Ульяновской области» составило 36 единиц (85,7% от плана) в связи с уменьшением численности населения Ульяновской области (по данным органов статистики предварительная численность населения Ульяновской области на 01.01.2022 – 1 203 969 человек, на 01.01.2023 – 1 180 725 человек). При этом наблюдается прирост субъектов МСП на 1,5% (количество субъектов МСП на 01.01.2022 - 41 796 ед.; на 01.01.2023 - 42 412 ед.);

«Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме экспорта в Ульяновской области» составила 0,0% (план - 8,5%). Данные по выполнению данного показателя отсутствуют в связи с решением Федеральной таможенной службы России о приостановке публикации данных по экспорту и импорту.

Оценка эффективности реализации госпрограммы



По итогам проведенного мониторинга за 2022 год оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» составила 96,8%, что на 4,1% выше уровня 2021 года (92,7%). Степень эффективности характеризуется как «выше среднего».

Рекомендации

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации государственной программы, рекомендуется:

- провести работу по корректировке значений целевых индикаторов путём проработки вопроса с Министерством экономического развития Российской Федерации о необходимости внесения изменений в части значений показателей и результатов региональных проектов курируемой отрасли;
- исключить показатели, характеризующие ожидаемые результаты по которым отсутствует возможность предоставления фактических значений («Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме экспорта в Ульяновской области»).
- в целях определения чёткой взаимосвязи средств, направляемых на реализацию мероприятий программы, и оценки эффективности их использования, к каждому основному мероприятию программы установить не менее одного целевого индикатора и не менее одного показателя, характеризующего ожидаемый результат;

- на постоянной основе проводить работу по привлечению средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий государственных и федеральных целевых программ Российской Федерации и включать соответствующие мероприятия в государственную программу.