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ПАСПОРТ

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Ульяновской городской агломерации
Основные положения

	Наименование направления
	Приоритетное направление стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги»

	Наименование городской агломерации
	Ульяновская городская агломерация
	Срок начала и окончания проекта
	18.11.2016 - 31.12.2025

	Куратор
	Морозов С.И. – Губернатор Ульяновской области 

	Старшее должностное лицо 
	Вавилин Д.А. – Министр промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

	Функциональный заказчик
	Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

	Руководитель проекта
	Вавилин Д.А. – Министр промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

	Ключевые участники проекта
	Правительство Российской Федерации, администрация муниципального образования «город Ульяновск», Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска, Федеральное казённое учреждение «Волго-Вятскуправтодор», Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области (далее – УГИБДД УМВД России по Ульяновской области), областное государственное казённое учреждение «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, Министерство финансов Ульяновской области


Содержание приоритетного проекта
	Цель проекта 
	Приведение с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» в нормативное состояние дорожной сети Ульяновской городской агломерации в 2018 г. – не менее 50 процентов протяженности дорожной сети, в 2025 г. – не менее 85 процентов и снижение в Ульяновской  городской агломерации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) в 2018 г.  на 50 процентов относительно уровня 2016 г., в 2025 г. - на 85 процентов.

	План достижения показателей проекта


	Целевые показатели

	
	Показатель


	Тип показателя
	Базовое  значение* 
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2025 (прогнозное)

	
	Доля протяжённости дорожной сети городских агломераций, соответству​ющих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному со​стоянию, %
	Основной
	49,5
	56,7
	63,7
	67,6
	71,4
	90,0

	
	Снижение количества мест концентра​ции дорожно-транспортных происше​ствий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городских агломера​ций, %
	Основной
	100,0
	75,0
	50,0
	41,0
	34,0
	13,0

	
	Доля протяжённости дорожной сети городских агломераций, работающих в режиме перегрузки в «час-пик», %
	Аналити​ческий
	20,0
	18,0
	16,0
	15,0
	13,0
	6,0

	
	Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских агломераций (в части состояния до​рожной сети и уровня безопасности дорожного движения), %
	Аналити​ческий
	0,0
	20,0
	40,0
	50,0
	55,0
	65,0

	* Базовое значение показателя на отчётную дату.

	Результаты проекта
	1. Увеличение доли протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения 
к 2018 году не менее чем до 50%, к 2025 году не менее чем до 85%.

2. Снижение количества мест концентрации ДТП («очагов аварийности») (к уровню 2016 года) на дорожной сети Ульяновской городской агломерации.
3. Уменьшение доли дорожной сети, функционирующей в режиме перегрузки в «час-пик».

4. Увеличение доли граждан, удовлетворённых состоянием дорожной сети и уровнем безопасности дорожного движения в муниципальном образовании

	Описание модели функционирования результатов проекта
	Для достижения результатов проекта задействованы все структурные подразделения администрации города Ульяновска в части выполнения своих полномочий. Финансовое управление своевременно выделяет лимиты для заключения муниципальных контрактов в соответствии  с целями и задачами комплексной программы. Правовое управление осуществляет правовую и информационную поддержку, а также отслеживает изменения 
в федеральном и региональном законодательстве, ведёт подготовку документов для изменения законодательства на уровне муниципального образования. Управление по строительству,  Управление дорожного хозяйства 
и транспорта администрации города Ульяновска, Управление жилищно-коммунального хозяйства являются центром компетенций по реализации проекта и достижению результатов проекта в соответствии 
со своими полномочиями и компетенциями. Управление стратегического развития и Управление муниципальной собственностью осуществляют стратегическое планирование развития транспортной инфраструктуры в части планирования жилой и коммерческой застройки. Управление организационной работы, обращений граждан 
и организаций осуществляет информационную поддержку проекту, обеспечивает предоставление информации


Этапы и контрольные точки
	№

п/п
	Наименование
	Тип (завершение этапа/контроль​ная точка)
	Срок


	1
	2
	3
	4

	1. 
	В Минтранс России представлен согласованный проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций в рамках приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги» (далее – программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации)
	Контрольная точка показателя
	01.12.2016

	2. 
	В государственную программу субъекта Российской Федерации в качестве аналитических приложений включена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации
	Контрольная точка показателя
	26.12.2016

	3. 
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2017 год.

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ
	Контрольная точка показателя
	10.02.2017

	4. 
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2017 год
	Контрольная точка показателя
	10.03.2017

	5. 
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2017 год.

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2017 год, содержащий в том числе сведения 
о натуральных показателях объёмов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключённых контрактов
	Контрольная точка показателя
	31.03.2017

	6. 
	Субъектом Российской Федерации утверждена «дорожная карта» по актуализации и утверждению:

документов территориального планирования;

программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;

комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, 
в том числе учитывающих пригородные перевозки;

комплексных схем организации дорожного движения (далее – ОДД)
	Контрольная точка показателя
	28.04.2017

	7. 
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, по состоянию 
на 01 августа 2017 год (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ)
	Контрольная точка показателя
	01.08.2017

	8. 
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций за 2017 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ
	Контрольная точка показателя
	02.10.2017

	9. 
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 год, в том числе приёмка выполнения соответствующих работ
	Контрольная точка показателя
	01.11.2017

	10. 
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2018 год.

В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ
	Контрольная точка показателя
	09.02.2018

	11. 
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2018 год
	Контрольная точка показателя
	09.03.2018

	12. 
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2018 год.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объёмов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключённых контрактов
	Контрольная точка показателя
	31.03.2018

	13. 
	Субъектом Российской Федерации в полном объёме в отношении городских агломераций в полном объёме актуализированы и утверждены:

документы территориального планирования;

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;

комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, 
в том числе учитывающие пригородные перевозки;

комплексные схемы ОДД
	Контрольная точка показателя
	02.07.2018

	14. 
	Субъектом Российской Федерации разработан и представлен в Минтранс России проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, актуализованный 
с учётом принятых документов территориального планирования, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки, комплексных схем ОДД и содержащий детализированные предложения по реализации второго этапа приоритетного проекта, в том числе сведения о необходимом финансовом обеспечении
	Контрольная точка показателя
	02.07.2018

	15. 
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию 
на 01 августа 2018 год (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ)
	Контрольная точка показателя
	01.08.2018

	16. 
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2018 год, при необходимости подготовлены предложения 
по корректировке указанной программы
	Контрольная точка показателя
	01.10.2018

	17. 
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 год, в том числе приёмка выполнения соответствующих работ
	Контрольная точка показателя
	01.11.2018

	18. 
	В государственную программу субъекта Российской Федерации в качестве аналитического приложения включена актуализированная с учётом реализации второго этапа приоритетного проекта программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации
	Контрольная точка показателя
	26.12.2018

	19. 
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2019 год.

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ
	Контрольная точка показателя
	11.02.2019

	20. 
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2019 год
	Контрольная точка показателя
	11.03.2019

	21. 
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объёмов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключённых контрактов
	Контрольная точка показателя
	29.03.2019

	22. 
	В городской агломерации в пилотную эксплуатацию введена интеллектуальная система управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры:

ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с гео-привязкой;

 прогнозирование движения транспортных потоков;

 планирование дорожных работ и контроль за их выполнением;

учёт, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;

учёт, ведение и актуализация планов ОДД;

управление транспортными потоками;

обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог в том числе посредством использования автоматизированных мобильных приложений;

синхронизация и верификация имеющихся данных путём организации информационного обмена 
с другими информационными системами, в том числе создаваемыми на уровне Российской Федерации
	Контрольная точка показателя
	01.07.2019

	23. 
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию 
на 01 августа 2019 год (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ)
	Контрольная точка показателя
	01.08.2019

	24. 
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2019 год, при необходимости подготовлены предложения 
по корректировке указанной программы
	Контрольная точка показателя
	01.10.2019

	25. 
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год, в том числе приёмка выполнения соответствующих работ
	Контрольная точка показателя
	01.11.2019

	26. 
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2020 год.

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ
	Контрольная точка показателя
	10.02.2020

	27. 
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2020 год
	Контрольная точка показателя
	10.03.2020

	28. 
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2020 год.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объёмов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключённых контрактов
	Контрольная точка показателя
	31.03.2020

	29. 
	В городской агломерации в полном объёме внедрена интеллектуальная система управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры, в том числе со следующим функционалом:

ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с гео-привязкой;

прогнозирование движения транспортных потоков;

планирование дорожных работ и контроль за их выполнением;

учёт, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;

учёт, ведение и актуализация планов ОДД;

управление транспортными потоками;

обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог, в том числе посредством использования автоматизированных мобильных приложений;

синхронизация и верификация имеющихся данных путём организации информационного обмена 
с другими информационными системами, в том числе создаваемыми на уровне Российской Федерации
	Контрольная точка показателя
	01.07.2020

	30. 
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию 
на 01 августа 2020 год (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ)
	Контрольная точка показателя
	03.08.2020

	31. 
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2020 год, при необходимости подготовлены предложения 
по корректировке указанной программы
	Контрольная точка показателя
	01.10.2020

	32. 
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год, в том числе приёмка выполнения соответствующих работ
	Контрольная точка показателя
	02.11.2020

	33. 
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2021 год.

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ
	Контрольная точка показателя
	10.02.2021

	34. 
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2021 год
	Контрольная точка показателя
	10.03.2021

	35. 
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2021 год.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объёмов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключённых контрактов
	Контрольная точка показателя
	31.03.2021

	36. 
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, по состоянию 
на 01 августа 2021 год (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ)
	Контрольная точка показателя
	01.08.2021

	37. 
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2021 год, при необходимости подготовлены предложения 
по корректировке указанной программы
	Контрольная точка показателя
	01.10.2021

	38. 
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год, в том числе приёмка выполнения соответствующих работ
	Контрольная точка показателя
	01.11.2021


Бюджет приоритетного проекта
	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	I этап
	II этап
	III этап
	

	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	

	Бюджетные источники, млн. рублей
	Федеральный бюджет
	625,0
	730,0
	680,0*
	680,0*
	680,0*
	680,0*
	680,0*
	680,0*
	680,0*
	6115,0*

	
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы – не менее указанных)
	625,0
	730,0
	740,0*
	760,0*
	780,0*
	800,0*
	820,0*
	840,0*
	860,0*
	6955,0*

	Внебюджетные источники, млн. руб.
	0,0
	0,0
	0,0*
	0,0*
	0,0*
	0,0*
	0,0*
	0,0*
	0,0*
	0,0*

	ИТОГО
	1250,0
	1460,0
	1420,0*
	1440,0*
	1460,0*
	1480,0*
	1500,0*
	1520,0*
	1540,0*
	13070,0*


* Указанные объёмы финансирования приведены справочно, данные объёмы подлежат корректировке в случае внесения изменений в программу приоритетного проекта и программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Ульяновской городской агломерации.

Ключевые риски и возможности

	№ 
п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности


	Ключевые риски

	1. 
	Возникновение бюджетного дефицита, сокращения объёмов финансирования дорожной отрасли
	Применение менее затратных технологий, оптимизация проектных решений, оптимизация количества выполняемых работ, привлечение внебюджетного финансирования (с последующим возвратом за счёт эксплуатации полученных результатов 
на платной основе), размещение облигационных займов

	2. 
	Риск  ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности
	Привлечение инвестиций в городскую агломерацию, увеличение внебюджетных источников финансирования, в том числе на основании муниципально-частного партнёрства

	3. 
	Недостаточная пропаганда безопасного дорожного движения и культурного поведения участников дорожного движения
	Поощрение и развитие негативного отношения к нарушителям правил дорожного движения (далее – ПДД)

	4. 
	Нарушение сроков разработки программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций, нормативных правовых актов и иных документов, требующихся для реализации приоритетного проекта
	Работа с федеральными органами исполнительной власти, администрациями субъектов Российской Федерации и иными участниками приоритетного проекта в части формирования детальных планов разработки и принятия нормативных правовых актов и иных документов, требующихся для реализации приоритетного проекта, предусматривающих распределение функционала при разработке соответствующих документов 
с целью оптимизации сроков разработки

	Ключевые возможности

	5. 
	Поступление дополнительного финансирования в дорожные фонды в размере 1% от акцизов
	Формирование первоочередных планов по распределению финансирования

	6. 
	Увеличение доли протяжённости УДС, соответствующей нормативу
	Выполнение всего перечня мероприятий по содержанию и ремонту УДС

	7. 
	Увеличение доли водителей, соблюдающих ПДД
	Ликвидация мест концентрации ДТП

	8. 
	Устранение перегрузки дорожной сети
	Строительство новых дорог и развязок, оптимизация ОДД


Описание приоритетного проекта
	Связь с государственными программами Российской Федерации
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»;
Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (подпрограмма по развитию сельских дорог)

	Взаимосвязь с другими проектами и программами
	Государственные программы субъектов Российской Федерации и муниципальные программы в области развития транспорта и дорожного хозяйства

	Формальные основания для инициации
	Поручение Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. от 03 августа 2016 года 
№ ДМ-П6-4620 об исполнении решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 13 июля 2016 года (протокол № 1, 
Пр-1454 от 27 июля 2016 года);

поручение Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. от 15 октября 2016 года                               № ДМ-П6-6192 об исполнении решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 сентября 2016 года (протокол № 2, Пр-1919 от 06 октября 2016 года).

	Дополнительная информация (предположения)
	Цели Проекта достижимы при условии удовлетворения следующих требований:

наличие достаточного объёма финансовых ресурсов;

наличие развитого рынка услуг, связанных с дорожным хозяйством.


1. ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ульяновской городской агломерации

Структурная декомпозиция результатов (продукта) проекта
[image: image1.jpg]|
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Рис 1. Структурная декомпозиция результатов (продукта) проекта
Календарный план-график работ проекта
	№ 

п/п
	Наименование
	Длительность, дней
	Начало
	Окончание
	2017 год по кварталам
	2018 год по кварталам
	2019 год по кварталам

	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Обследование УДС (ежегодно)
	30
	10 марта,
01 октября
	10апреля,
01 ноября
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Выполнение мероприятий согласно требованиям номенклатуры, в том числе капитальный, текущий ремонт УДС
	160
	01.05. 2017
	31.09. 2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Контроль качества: текущий, экспертный (независимая лаборатория), народный (ежегодно)
	90
	01 января
	30 марта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Текущее содержание УДС и контроль качества выполнения работ
	180
	01 июня
	30 августа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Развитие системы платных парковок
	180
	01.05. 2017
	31.09. 2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Увеличение количества объектов регулирования дорожного движения, подключённых 
к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУД)
	180
	01.05. 2017
	31.09. 2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Проведение мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП
	180
	01.05. 2017
	31.09. 2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Подведение результатов по реализации мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП (ежегодно)
	10
	15 декабря
	30 декабря
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Информирование об изменении ОДД 
и необходимости соблюдения ПДД (ежегодно)
	365
	01.01.2017
	31.12.2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Развитие системы фото- видеофиксации, в том числе в части остановки и стоянки транспортных средств (ежегодно)
	180
	01 января
	30 июня
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Совершенствование ОДД на УДС
	365
	01.01.2017
	31.12.2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Запуск ежегодного голосования «Выбери дороги для ремонта» на сайте ulmeria.ru
	15
	01 апреля
	15 апреля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Запуск информации в городские и областные СМИ  для вовлечения жителей и формирование общественного контроля
	105
	01 января
	15 апреля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Подведение итогов, внесение изменений в план работ по итогам ежегодного голосования «Выбери дороги для ремонта»
	10
	15 апреля
	25 апреля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Опубликование планов по ремонту дорог на сайте Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска: http://komitet73dor.ru/
	1
	20 апреля
	20 апреля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Подведение результатов по ремонту УДС 
и соотнесение их с итогами голосования «Выбери дороги для ремонта»
	15
	15 сентября
	30 сентября
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	4077
	01.01. 2017
	31.12. 2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Этапы и контрольные точки
	№ п/п
	Наименование
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)
	Срок
	Ответствен​ный
	Уровень контроля


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	В Минтранс России представлен согласованный проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций в рамках приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги» (далее – программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации)
	Контрольная точка показателя
	01.12.2016
	Проектный офис
	Проектный офис

	2.
	В государственную программу субъекта Российской Федерации в качестве аналитических приложений включена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации
	Контрольная точка показателя
	26.12.2016
	Проектный офис
	Проектный офис

	3.
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2017 год.

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ
	Контрольная точка показателя
	10.02.2017
	Проектный офис
	Проектный офис

	4.
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2017 год
	Контрольная точка показателя
	10.03.2017
	Проектный офис
	Проектный офис

	5.
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2017 год.

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2017 год, содержащий в том числе сведения 
о натуральных показателях объёмов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключённых контрактов
	Контрольная точка показателя
	31.03.2017
	Проектный офис
	Проектный офис

	6.
	Субъектом Российской Федерации утверждена «дорожная карта» 
по актуализации и утверждению:

документов территориального планирования;

программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;

комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки;

комплексных схем организации дорожного движения (далее – ОДД)
	Контрольная точка показателя
	28.04.2017
	Проектный офис
	Проектный офис

	7.
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, по состоянию на 01 августа 2017 год (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ)
	Контрольная точка показателя
	01.08.2017
	Проектный офис
	Проектный офис

	8.
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций за 2017 год, при необходимости подготовлены предложения 
по корректировке указанных программ
	Контрольная точка показателя
	02.10.2017
	Проектный офис
	Проектный офис

	9.
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 год, в том числе приёмка выполнения соответствующих работ
	Контрольная точка показателя
	01.11.2017
	Проектный офис
	Проектный офис

	10.
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2018 год.

В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ
	контрольная точка результата
	09.02.2018
	Проектный офис
	Проектный офис

	11.
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2018 год
	Контрольная точка показателя
	09.03.2018
	Проектный офис
	Проектный офис

	12.
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2018 год.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объёмов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключённых контрактов
	Контрольная точка показателя
	31.03.2018
	Проектный офис
	Проектный офис

	13.
	Субъектом Российской Федерации в полном объёме в отношении городских агломераций в полном объёме актуализированы и утверждены:

документы территориального планирования;

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;

комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки;

комплексные схемы ОДД
	контрольная точка результата
	02.07.2018
	Проектный офис
	Проектный офис

	14.
	Субъектом Российской Федерации разработан и представлен в Минтранс России проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, актуализованный 
с учётом принятых документов территориального планирования, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки, комплексных схем ОДД и содержащий детализированные предложения 
по реализации второго этапа приоритетного проекта, в том числе сведения 
о необходимом финансовом обеспечении
	Контрольная точка показателя
	02.07.2018
	Проектный офис
	Проектный офис

	15.
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 01 августа 2018 год (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ)
	Контрольная точка показателя
	01.08.2018
	Проектный офис
	Проектный офис

	16.
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2018 год, при необходимости подготовлены предложения 
по корректировке указанной программы
	Контрольная точка показателя
	01.10.2018
	Проектный офис
	Проектный офис

	17.
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 год, в том числе приёмка выполнения соответствующих работ
	Контрольная точка показателя
	01.11.2018
	Проектный офис
	Проектный офис

	18.
	В государственную программу субъекта Российской Федерации в качестве аналитического приложения включена актуализированная с учётом реализации второго этапа приоритетного проекта программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации
	Контрольная точка показателя
	26.12.2018
	Проектный офис
	Проектный офис

	19.
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2019 год.

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ
	Контрольная точка показателя
	11.02.2019
	Проектный офис
	Проектный офис

	20.
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2019 год
	Контрольная точка показателя
	11.03.2019
	Проектный офис
	Проектный офис

	21.
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объёмов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключённых контрактов
	Контрольная точка показателя
	29.03.2019
	Проектный офис
	Проектный офис

	22.
	В городской агломерации в пилотную эксплуатацию введена интеллектуальная система управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры:

ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с гео-привязкой;

 прогнозирование движения транспортных потоков;

планирование дорожных работ и контроль за их выполнением;

учёт, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;

учёт, ведение и актуализация планов ОДД;

управление транспортными потоками;

обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог,
в том числе посредством использования автоматизированных мобильных приложений;

синхронизация и верификация имеющихся данных путём организации информационного обмена с другими информационными системами, в том числе создаваемыми на уровне Российской Федерации
	Контрольная точка показателя
	01.07.2019
	Проектный офис
	Проектный офис

	23.
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 01 августа 2019 год (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ)
	Контрольная точка показателя
	01.08.2019
	Проектный офис
	Проектный офис

	24.
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2019 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы
	Контрольная точка показателя
	01.10.2019
	Проектный офис
	Проектный офис

	25.
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год, в том числе приёмка выполнения соответствующих работ
	Контрольная точка показателя
	01.11.2019
	Проектный офис
	Проектный офис

	26.
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2020 год.

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ
	Контрольная точка показателя
	10.02.2020
	Проектный офис
	Проектный офис

	27.
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2020 год
	Контрольная точка показателя
	10.03.2020
	Проектный офис
	Проектный офис

	28.
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2020 год.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объёмов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключённых контрактов
	Контрольная точка показателя
	31.03.2020
	Проектный офис
	Проектный офис

	29.
	В городской агломерации в полном объёме внедрена интеллектуальная система управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры, в том числе со следующим функционалом:

ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с гео-привязкой;

прогнозирование движения транспортных потоков;

планирование дорожных работ и контроль за их выполнением;

учёт, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;

учёт, ведение и актуализация планов ОДД;

управление транспортными потоками;

обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог, в том числе посредством использования автоматизированных мобильных приложений;

синхронизация и верификация имеющихся данных путём организации информационного обмена с другими информационными системами, в том числе создаваемыми на уровне Российской Федерации
	Контрольная точка показателя
	01.07.2020
	Проектный офис
	Проектный офис

	30.
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 01 августа 2020 год (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ)
	Контрольная точка показателя
	03.08.2020
	Проектный офис
	Проектный офис

	31.
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2020 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы
	Контрольная точка показателя
	01.10.2020
	Проектный офис
	Проектный офис

	32.
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год, в том числе приёмка выполнения соответствующих работ
	Контрольная точка показателя
	02.11.2020
	Проектный офис
	Проектный офис

	33.
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2021 год.

В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ
	Контрольная точка показателя
	10.02.2021
	Проектный офис
	Проектный офис

	34.
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2021 год
	Контрольная точка показателя
	10.03.2021
	Проектный офис
	Проектный офис

	35.
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, на 2021 год.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объёмов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключённых контрактов
	Контрольная точка показателя
	31.03.2021
	Проектный офис
	Проектный офис

	36.
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, по состоянию на 01 августа 2021 год (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ)
	Контрольная точка показателя
	01.08.2021
	Проектный офис
	Проектный офис

	37.
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2021 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы
	Контрольная точка результата
	01.10.2021
	Проектный офис
	Проектный офис

	38.
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год, в том числе приёмка выполнения соответствующих работ
	Контрольная точка показателя
	01.11.2021
	Проектный офис
	Проектный офис


Реестр заинтересованных сторон
	№ п/п
	Организация
	Представитель интересов

(должность, ФИО)
	Ожидание от реализации проекта


	1.
	Правительство Российской Федерации
	Председатель Правительства Медведев Д.А.
	Развитие экономики региона, увеличение ВВП, снижение смертности населения, увеличение поступления в бюджет, увеличение удовлетворённости населения состоянием транспортной инфраструктуры городских агломераций

	2.
	Правительство Ульяновской области
	Губернатор Морозов С.И.
	Развитие городской агломерации, развитие УДС, привлечение 
в регион дополнительных инвестиций, развитие субъектов малого предпринимательства, обеспечение безопасности и сохранение жизни граждан

	3.
	Администрация г. Ульяновска
	Глава администрации муниципального образования «город Ульяновск»  Гаев А.В.
	Развитие городской агломерации, развитие УДС, привлечение 
в город дополнительных инвестиций,  увеличение поступлений 
в местный бюджет, развитие субъектов малого предпринимательства, обеспечение безопасности и сохранение жизни горожан, удовлетворённость жителей по выполненным мероприятиям 

	4.
	Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска  
	Начальник управления Бычков И.Ю. 
	Приведение в соответствие с требованиями нормативных документов УДС, обеспечение безопасности дорожного движения, снижение количества обращений граждан на неудовлетворительное состояние УДС


Реестр рисков проекта
	№ п/п
	Наименование риска
	Ожидаемые последствия 
	Мероприятия
по реагированию
	Вероятность наступления
	Уровень влияния на проект


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Отсутствия иных межбюджетных трансфертов предоставляемых из федерального бюджета
	Приостановка реализации Ульяновской  городской агломерации
	Взаимодействие с федеральными органами
	Высокая
	Высокий

	2.
	Отсутствие благоприятных по​годных условий
	Срыв выполнения поставленных задач
	Своевременное проведение мероприятий по определению поставщика, подрядчика, исполнителя и заключение контракта   
	Низкая
	Средний

	3.
	Срыв процедуры торгов
	Срыв выполнения поставленных задач
	Объявление повторно процедуры торгов  
	Низкая
	Средний

	4.
	Наличие обращений граждан по реализации мероприятий, не включенных в программу, что грозит затягиванием срока дости​жения контрольной точки. Реали​зация дополнительно возникших мероприятий в рамках Федераль​ного закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ​ственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный За​кон от 05.04.2013 № 44-ФЗ)
	Затягивание сроков достижения ключевых точек
	Реализация дополнительно возникших мероприятий в рамках Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за счёт увеличения на 10% объёма выполняемых работ
	Высокая
	Средний

	5.
	Наличие поручений Президента по реализации мероприятий не включенных в программу, что грозит затягиванием срока дости​жения контрольной точки. Реали​зация дополнительно возникших мероприятий в рамках Федераль​ного Закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ
	Затягивание сроков достижения ключевых точек
	Реализация дополнительно возникших мероприятий в рамках Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за счёт увеличения на 10% объёма выполняемых работ
	Высокая
	Средний


Реестр возможностей проекта
	№ 

п/п
	Наименование возможности
	Ожидаемые эффекты
	Мероприятия
по реализации возможностей
	Вероятность наступления
	Уровень влияния на проект


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Повышение безопасности, каче​ства и эффективности транспорт​ного обслуживания населения
	Повышение удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети и уровнем безопасности до​рожного движения
	Осуществление мероприятий, преду​смотренных Ульяновской городской агломерацией
	Высокая
	Высокий

	2.
	Развитие дорожной сети Улья​новской городской агломерации.
	Приведение в нормативное транс​портно-эксплуатационное состоя​ние и развитие дорог Ульяновской городской агломерации. Повыше​ние пропускной способности. Раз​витие экономики региона.
	Осуществление мероприятий, преду​смотренных Ульяновской городской агломерацией
	Высокая
	Высокий

	3.
	Повышение уровня удовлетво​ренности основной части жите​лей Ульяновской области каче​ством дорожной инфраструктуры
	Повышение уровня удовлетворен​ности основной части жителей Ульяновской области качеством дорожной инфраструктуры
	Осуществление мероприятий, преду​смотренных Ульяновской городской агломерацией
	Высокая
	Высокий


Бюджет проекта
	№ п/п
	Наименование этапа, задачи
	Бюджетные источники финансирования, млн. руб.
	Внебюджет​ные источ​ники финан​сирования, млн. руб.
	Всего,

млн. руб.

	
	
	федеральные
	субъектов Российской Федерации
	местные 


	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Обследование УДС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Выполнение мероприятий согласно требованиям номенклатуры, в том числе капитальный, текущий ремонт УДС
	707,0
	405,3
	321,0


	0,0
	1433,3

	3.
	Контроль качества: текущий, экс​пертный (независимая лаборатория), народный
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	Текущее содержание УДС и контроль качества выполнения работ
	1233,0
	1034,7
	54,9
	0,0
	2322,6

	5.
	Развитие системы платных парковок
	0,0
	0,0
	30,0
	0,0
	30,0

	6.
	Увеличение количества объектов регулирования дорожного движе​ния, подключённых к АСУД
	10,0
	10,0
	10,0
	0,0
	30,0

	7.
	Проведение мероприятий по ликви​дации мест концентрации ДТП
	85,0
	80,0
	91,7
	0,0
	256,7

	8.
	Подведение результатов по реализа​ции мероприятий 
по ликвидации мест концентрации ДТП 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Информирование об изменении ОДД и необходимости соблюдения ПДД
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	Развитие системы фото- видеофик​сации, в том числе в части остановки и сто​янки транспортных средств
	0,0
	10,0
	6,5
	0,0
	16,5

	11.
	Совершенствование ОДД на УДС
	0,0
	0,0
	39,9
	0,0
	39,9

	12.
	Запуск ежегодного голосования «Выбери дороги для ремонта» на сайте ulmeria.ru
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13.
	Запуск информации в городские и областные СМИ  для вовлечения жителей и формирование общест​венного контроля
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	1,0

	14.
	Подведение итогов, внесение изме​нений в план работ 
по итогам еже​годного голосования «Выбери до​роги для ремонта»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15.
	Опубликование планов по ремонту дорог на сайте Управления дорож​ного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска: http://komitet73dor.ru/
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16.
	Подведение результатов по ремонту УДС и соотнесение их 
с итогами голосования «Выбери дороги для ремонта» 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО
	2035,0
	1540,0
	555,0
	0,0
	4130,0


2. Состояние УДС. Характеристика проблемы обеспечения безопасности дорожного движения

Планировочное начертание УДС города Ульяновска сложилось исторически под  влиянием многих факторов, одним из которых является расчленённость города двумя реками: Волгой и Свиягой. 

Ульяновск находится в Центральной части Европейской возвышенности, в бассейне Средней Волги. Волга делит город на две части – Правобережье 
и Левобережье. 

Протяжённость реки Волги на территории области составляет более 200 км с выходом к пяти морям.  Долина её ассиметрична: правые берега крутые 
и высокие, левые – пологие. Крутой склон правого коренного берега у города Ульяновска достигает в высоту 125 м, он сильно расчленён и осложнён оползнями. Левый коренной берег невысок (30-40 м), различной крутизны, песчаный. На берегу Волги расположены пляжи, вдоль которых протянулась каменная набережная.

 Все реки в городе относятся к бассейну Волги. Как правило, они берут начало на возвышенных участках. Источниками питания рек являются талые воды снегов, осадки в виде дождей и подземные  воды. Основное питание реки получают в период весеннего половодья.

Через правобережную часть города протекает река Свияга, которая является правым притоком Волги, текущим в противоположном направлении. В пределах города Ульяновска их русла сближаются до 2 километров. Река Свияга берет начало в Кузоватовском районе Ульяновской области на высоте более 300 м. Длина её 375 км. На Ульяновскую область приходится 201 км. 
В городе Ульяновске река Свияга разделяет правобережную часть города на 
2 части.

В настоящее время основными магистралями общегородского значения являются следующие улицы и дороги:

в Засвияжском районе – Московское шоссе, ул. Рябикова, 
ул. Октябрьская, ул. Камышинская,  ул. Пушкарева;

в Ленинском районе – ул. Минаева, ул. Железной Дивизии, 
ул. Гончарова, ул. К.Маркса, пр-т Нариманова, ул. Крымова, ул. Гагарина, 
ул. Урицкого, ул. Р.Люксембург, ул. Юности;

в Железнодорожном районе – ул. Кирова, ул. Локомотивная, пр-т Гая, ул. Хрустальная;

в Заволжском районе – ул. Шоферов, Димитровградское шоссе, 
ул. Врача Михайлова, ул. Димитрова, пр-т Ленинского Комсомола, 
пр-т Созидателей, пр-т Ульяновский, пр-т Дружбы Народов и ряд Инженерных проездов в Заволжской промзоне.

Наиболее загруженными магистралями, интенсивность движения 
на которых превышает 1,5 тыс. автомобилей в час в одном направлении, являются ул. Минаева, Московское шоссе, ул. Локомотивная, ул. Кирова, ул. Пушкарева, ул. Октябрьская, пр-т Созидателей, пр-т Гая. 
На Димитровградском шоссе интенсивность движения превышает 2,0 тыс. автомобилей в час в одном направлении.

В настоящее время частично решена проблема движения транспорта через реку Волгу. Два берега Волги связаны между собой двумя мостами: Императорским (старый мост) и Президентским (новый мост). Новый мостовой переход стал частью проекта «Волжский транзит» –  альтернативой трассе, соединяющей европейскую часть России с Уралом, Сибирью 
и Дальним Востоком, что позволило разгрузить существующие федеральные дороги. 

В настоящее время из-за высокой степени износа и неудовлетворитель​ного состояния пролётной части Императорского моста движение грузового транспорта по нему запрещено, в связи с чем были изменены маршруты движения общественного транспорта между правобережной 
и левобережной частью города. Значительно увеличилась интенсивность движения транспорта по ул. Радищева, ул. Розы Люксембург и 
пр-ту Нариманова. Кроме того, в связи со строительством и вводом жилья в жилом комплексе «Огни Севера» значительно возросло движение транспорта 
по пр-ту Нариманова и ул. Гагарина. В настоящее время связи периферийных районов и правобережной части города с городским центром развиты 
недостаточно. Связям периферийных районов с центром города препятствует недостаточная ширина проезжей части улиц, что не обеспечивает необходимую пропускную способность.

Транспортным связям южной части Ульяновской городской агломерации с центром города Ульяновска препятствует отсутствие  путепровода через магистральную железнодорожную линию направления Ульяновск – Сызрань в створе пр-та Гая. Движение транспорта осуществляется по единственному магистральному пр-ту Гая, продолжением которого являются ул. Локомотивная и ул. Кирова.

Западная часть города (Дальнее Засвияжье), где в настоящее время активно идёт строительство и ввод жилья и проживает 36% населения города, связана с центром только по четырём магистралям: ул. Ефремова, 
ул. Рябикова, ул. Октябрьская, Московское шоссе. Таким образом, определённые сложности в организации единой транспортной сети города возникают из-за наличия большого количества искусственных и естественных препятствий, недостаточной ширины проезжей части магистральных улиц 
и дорог. Пересечение с автомагистралями естественных и искусственных преград связано с необходимостью строительства инженерно-транспортных сооружений, в ряде случаев достаточно сложных и дорогостоящих, что является одной из  основных причин отставания развития УДС 
от потребностей города.

Общая протяжённость существующей УДС города Ульяновска на начало 2016 года составляет 1006,0 км, 409,395 км из которых включены в Ульяновскую городскую агломерацию. 
Следует отметить, что за последние годы общие показатели УДС имеют относительно стабильные параметры, что свидетельствует о том, что период её формирования прошел активную фазу. Общая протяжённость УДС 
и площадь проезжих частей городских улиц и дорог за пять последних лет практически не изменилась. 

Одним из наиболее важных показателей, характеризующих качественную степень городских путей сообщения, является плотность магистральной сети. Хотя её удельный вес в общей протяжённости УДС города относительно невысок, она играет определяющую роль в обеспечении нормального функционирования городской транспортной системы, и от неё 
в первую очередь зависят качество транспортного обслуживания населения 
и качество городской среды для проживания. Именно на магистральной сети осуществляются наибольшие объёмы транспортных передвижений, и данные дороги имеют технические параметры, позволяющие достичь более высоких по сравнению с другими категориями улиц показателей пропускной способности и скорости движения за счёт многополосной проезжей части, устройства транспортных развязок в разных уровнях на пересечениях 
с другими магистралями и внеуличных пешеходных переходов.

В настоящее время плотность магистральной сети города Ульяновска (без учёта подходов к Президентскому мосту) составляет:

в Засвияжском районе – 0,63 км/кв. км;
в Железнодорожном районе – 0,21 км/кв. км;
в Ленинском районе – 0,55 км/кв. км;
в Заволжском районе – 0,39 км/кв. км.
Следует отметить, что рекомендуемый в Справочнике проектировщика (М., Стройиздат, 1978 года) показатель плотности сети магистральных улиц и дорог колеблется в пределах 2,2-2,4 км/кв. км.

Практически во всех районах города Ульяновска фактическое значение плотности магистральных улиц и дорог значительно ниже рекомендуемого значения. Это можно объяснить неразвитой магистральной сетью дорог 
в городе. 

В целом следует констатировать, что обеспеченность города сетью магистральных улиц и дорог недостаточна как в периферийных районах, так и в центральной части города, что способствует сосредоточению интенсивных транспортных потоков на нескольких основных магистралях и приводит 
к увеличению уровней загрузки на них, превышающих рекомендуемые показатели, снижению скорости движения транспортных потоков, высокой вероятности возникновения заторовых явлений, снижению уровня безопасности транспорта. 

УДС не специализирована к условиям транспортной нагрузки – организация приоритетного пропуска на магистральных улицах опорного каркаса негативно сказывается на условиях движения на примыкающих улицах. Особенно остро данная проблема наблюдается во вновь строящихся жилых кварталах города на участках дорог, примыкающих к магистральным улицам.

Основными проблемами пропускной способности УДС являются: отсутствие регулирования транспортного спроса, локальные «узкие» места 
и несбалансированная пропускная способность узлов магистральной сети.

Большинство проблем безопасности дорожного движения сконцентрировано на ограниченном количестве магистральных улиц.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования 
на территории Ульяновской городской агломерации составляет 1561,867 км, 
из которых 317 км федерального значения, 835,472 км регионального 
и межмуниципального значения, 409,395 км местного значения и объектов УДС. Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 44,7%. Информация о диагностике магистральных автомобильных дорог Ульяновской городской агломерации, отражена в приложении № 3 к программе Ульяновской городской агломерации.
2.1. Аналитический обзор состояния аварийности в агломерации

В целях ликвидации мест концентрации ДТП и причин их совершения 
за период 2013-2015 годов принимались меры по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Ульяновске. Нанесение  дорожной разметки выполнялось на всех магистральных улицах,  повторно ежегодно проводится восстановление линий разметки 1.14.1  «Пешеходный переход» перед началом учебного года – в августе на участках дорог вблизи расположения детских учебных заведений. На участках дорог в местах концентрации ДТП устанавливаются приборы фото- и видеофиксации, перильное ограждение, устройство на пешеходных переходах вызывной светофорной сигнализации. 

В результате принятых мер в период 2013-2015 годов удалось достичь общего снижения количества ДТП, снижения ДТП с участием детей до 16 лет, ДТП с сопутствующими дорожными условиями, ДТП по причине несоответствия скорости конкретным условиям движения, ДТП из-за нарушений ПДД пешеходами. 
Таблица 1 

Сводка о ДТП за 2013-2015 годы по городу Ульяновску

	ДТП
	Погиб-ло
	Ране-но
	ДТП с участием детей до 16 лет
	ДТП с неудо​влетворитель​нымыми 
до​рожными усло​виями
	ДТП с превы​шением уста​новленной скорости
	Выезд на полосу встречного движения
	Из-за нарушений ПДД пешехо​дами

	2013 год

	1192
	77
	1519
	129
	551
	1
	15
	179

	2014 год

	1025
	54
	1328
	82
	521
	1
	7
	162

	2015 год

	952
	35
	1183
	78
	485
	0
	4
	154


По итогам 2015 года из 4 автомобильных дорог федерального значения 
на М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд 
к г. Ульяновску имеются аварийно-опасные участки. Всего за 2015 год зафиксировано 4 участка, на которых в результате ДТП было ранено 34 человека. На указанных участках уже в 2016 году были проведены ремонтные работы, в том числе по устройству верхнего слоя дорожной одежды, укреплению обочин, а также мероприятия по нанесению разметки термопластиком, включающие устройство шумовых полос перед пешеходными переходами, установлены информационные щиты «Внимание! Опасный участок!», проведены работы по установке дорожного знака 1.8 «Светофорное регулирование» на флуоресцентной подложке желто-зелёного цвета 
с дублированием на разделительной полосе, проведены работы по переустройству светофорного объекта с установкой дополнительной секции левого поворота. 

По итогам 10 месяцев 2016 года зафиксировано 4 места концентрации ДТП, по два на автомобильной дороге федерального значения 
А-151 «Цивильск – Ульяновск» и М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к г. Ульяновску. 

Места концентрации ДТП на автомобильных дорогах, входящих 
в Ульяновскую городскую агломерацию, отражены в приложении № 4 
к Ульяновской городской агломерации. 

Мероприятия по ликвидации выявленных мест концентрации ДТП 
на автомобильных дорогах Ульяновской городской агломерации, запланированные на 2017-2018 годы отражены в приложении № 2 
к Ульяновской городской агломерации.   
В настоящее время, по информации УГИБДД по городу Ульяновску, 
в течение отчётного года в городе имеются 57 мест концентрации ДТП, 
по которым необходимо проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Анализ показывает, что наиболее частыми причинами ДТП являются:

нарушение скоростного режима;

нарушение правил обгона;

нарушение правил расположения транспортных средств 
на проезжей части; 

несоблюдение пешеходами ПДД.

Транспортная система города Ульяновска специфична из-за расчленения территории реками и железнодорожными магистралями на обособленные территории. Макроуровень представлен опорной сетью магистральных улиц 
и тяготеет к радиальной структуре. Микроуровень на уровне административных районов тяготеет к шахматной структуре. УДС наиболее существенно ограничена рекой Свиягой, которая делит западную 
и центральную часть города на обособленные части, транспортные связи между которыми довольно ограничены. Река Волга ограничивает транспортные связи Заволжского района с центральной частью города, Железнодорожным и Засвияжским административными районами. Транспортная система города характерна повышенным уровнем автомобилизации, который имеет тенденцию к росту, высоким уровнем транспортной свободы пользователей. Транспортный спрос практически 
не ограничен, в большой степени он реализуется индивидуальным легковым транспортом.

При этом на городскую транспортную систему действуют существенные ограничения: ограничение въезда грузового транспорта в центральную часть города и через Императорский мост и, соответственно, грузового транзита через город, одностороннее движение, ограничения остановки и стоянки, игнорируемые большим числом участников движения, ограничения отдельных маневров.

Общий уровень загрузки сети составляет около 0,75 (предварительный анализ, на основании данных обследований транспортных потоков), что существенно превышает «комфортный» уровень пропускной способности 0,5, с учётом неравномерности нагрузки такой уровень загрузки является критическим, большая часть (50% и более) УДС не соответствует требованиям качества обслуживания. Основными недостатками транспортно-эксплуатационного состояния УДС в местах совершения ДТП являются: отсутствие или плохая видимость горизонтальной дорожной разметки, дефекты покрытия, недостатки зимнего содержания, отсутствие дорожных знаков 
в необходимых местах, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, отсутствие освещения.

3. Цели, задачи и целевые показатели 

Ульяновской городской агломерации
Главная цель программы – развитие УДС Ульяновской городской агломерации и обеспечение безопасности дорожного движения. Для реализации поставленной цели необходимо осуществить переход от задачи, направленной только на поддержание и сохранения УДС в нормативном состоянии, 
к задачам развития транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности дорожного движения, приведения дорожной сети в нормативное состояние, устранения перегрузки дорожной сети муниципального образования, повышения уровня удовлетворённости жителей, прозрачности действий субъекта Российской Федерации и Правительства Ульяновской области, сохранения жизни и здоровья жителей, в том числе детей.

 Для реализации главной цели и поставленных задач разработаны 
и утверждены следующие целевые показатели:
Таблица 2 

Целевые показатели
	Показатель
	Еди​ница изме​рения
	Тип пока​за​теля
	Базовое значение

(2016 
год)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019*
	2020*
	2025*

(про​гноз​ное)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Общая протяжён​ность дорожной сети город​ской агломерации,

в т. ч.:
	км
	спра​вочный
	1561,867
	1561,867
	1561,867
	1561,867
	1561,867
	1561,867

	автомобильные до​роги общего пользования федерального значения 
	км
	спра​вочный
	317,0
	317,0
	317,0
	317,0
	317,0
	317,0

	автомобильные до​роги общего пользования регионального/ межму​ниципального значе​ния
	км
	спра​вочный
	835,472
	835,472
	835,472
	835,472
	835,472
	835,472

	автомобильные до​роги общего пользования местного значения и улицы
	км
	спра​вочный
	409,395
	409,395
	409,395
	409,395
	409,395
	409,395

	Доля протяжённости дорожной сети город​ских агломераций, со​ответствующих норма​тивным требованиям к их транспортно-экс​плуатационному со​стоянию,

в т. ч.:
	%
	основ​ной
	49,5
	56,7
	63,7
	67,6
	71,4
	90,0

	автомобильные до​роги общего пользования федерального значения 
	%
	основ​ной
	69,1
	79,8
	89,6
	94,6
	97,8
	99,7

	автомобильные до​роги общего пользования регионального/ межму​ниципального значе​ния
	%
	основ​ной
	44,4
	51,2
	57,5
	61,2
	65,2
	88,6

	автомобильные до​роги общего пользования местного значения и улицы
	%
	основ​ной
	44,7
	50,0
	56,2
	59,8
	63,7
	85,5

	Количество мест кон​центрации дорожно-транспортных проис​шествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети город​ских агломераций,

в т.ч. на:
	шт.
	основ​ной
	72
	54
	36
	29
	24
	9

	автомобильных доро​гах общего пользова​ния федерального зна​чения 
	шт.
	основ​ной
	7
	5
	3
	2
	2
	0

	автомобильных доро​гах общего пользова​ния регионального/ межму​ниципального значения
	шт.
	основ​ной
	8
	6
	4
	3
	2
	1

	автомобильных доро​гах общего пользова​ния местного значения и улицы
	шт.
	основ​ной
	57
	43
	29
	24
	20
	8

	Доля протяжённости дорожной сети город​ских агломераций, ра​ботающих в режиме пе​регрузки в «час-пик»
	%
	показа​тель второго уровня
	20,0
	18,0
	16,0
	15,0
	14,0
	6,0

	Доля граждан, отме​тивших улучшение си​туации на дорожной сети городских агломе​раций (в части состоя​ния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения)
	%
	показа​тель второго уровня
	0,0
	20,0
	40,0
	50,0
	55,0
	65,0


Общая протяжённость дорожной сети городской агломерации – показатель берётся от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значения на территории Ульяновской городской агломерации.
Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в  общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения – за 100% берётся протяжённость УДС, находящейся 
на балансе у собственников автомобильных дорог. В общей сложности 
в нормативном состоянии находятся всего 183,1 км. Расчёт целевого показателя будет складываться из протяжённости соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателя отчётного года 
и вновь отремонтированных участков дорог в текущем году соответствующие требованиям нормативных документов.

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий («очагов аварийности») на дорожной сети Ульяновской городской агломераций (к уровню 2016 года) будет фиксироваться путём сравнения количества мест концентрации дорог, находящиеся на балансе у собственников автомобильных дорог, на основании Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Доля дорожной сети, функционирующей в режиме перегрузки в «час-пик», в % – данный аналитический показатель будет фиксироваться путём подсчёта протяжённости заторов и пробок в «часы пик» на автомобильных дорогах Ульяновской городской агломерации. Показатель рассчитывается 
в процентном соотношении от обшей протяжённости дорог подверженных затору, от протяжённости участка затора и пробки, которая наблюдается 
в течении 10 дней с 8 до 10 утра и с 17 до 19 вечера в будние дни.

Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских агломераций (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения) – данный показатель будет отражать процент жителей отразивших улучшения качества транспортной инфраструктуры на территории Ульяновской городской агломерации. За 100% берется численность жителей агломерации.
Ресурсное обеспечение на достижение указанных целевых показателей в 2017-2018 годах, отражены в приложении № 1 к программе Ульяновской городской агломерации.
4. Комплексы мероприятий Ульяновской городской агломерации
4.1. Мероприятия по обеспечению необходимого уровня безопасности

 дорожного движения на дорожной сети Ульяновской городской агломераций

Основными направлениями деятельности, способными улучшить ситуацию с дорожно-транспортной аварийностью в агломерации, являются:

1) ликвидация мест концентрации ДТП;
2) формирование законопослушного поведения на дорогах;
3) совершенствование ОДД;
4) развитие специальных классов и автогородков для практического обучения безопасному поведению детей на дорогах.

Мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности пешеходного движения:
1) разделение транспортных и пешеходных потоков;
2) модернизация светофорных объектов;
3) сооружение ограждений вдоль тротуаров на опасных участках;
4) сооружение искусственных неровностей, перильных ограждений на дорогах вблизи образовательных учреждений, учреждений здравоохранения;
5) установка дорожных знаков на опасных участках дорог;
6) проведение мероприятий по снижению количества случаев парковки автомобилей на тротуарах, пешеходных переходах.

4.2. Ликвидация мест концентрации ДТП

В рамках ликвидации мест концентрации ДТП разработан комплекс мер 
с разбивкой по срокам реализации. В первую очередь выполняются мероприятия, не требующие значительных затрат, во вторую очередь выполняются мероприятия, направленные на устранение причин ДТП, требующие разработки проектно-сметной документации и выполнения строительных видов работ.

4.3. Формирование законопослушного поведения на дорогах
В данном разделе определён комплекс мероприятий, направленных 
на формирование законопослушного поведения на дорогах:

1) информирование о необходимости соблюдения ПДД.  Для реализации данного мероприятия отделом пропаганды УГИБДД УМВД России по Ульяновской области совместно с Управлением дорожного хозяйства 
и транспорта администрации города Ульяновска и другими заинтересованными сторонами проводятся мероприятия в области информирования 
о необходимости соблюдения ПДД и профилактика детского дорожного травматизма. 
1) информирование об изменении ОДД на УДС. На основании анализа причин нарушения ПДД установлено, что большая часть водителей транспортных средств и пешеходов не сразу замечает изменения в ОДД. При изменении ОДД в первые дни вероятность совершения ДТП из-за невнимательности участников движения возрастает более чем в 2 раза. С целью профилактики ДТП в период изменения ОДД Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска в обязательном порядке доводит через средства массовой информацию о планируемых изменениях, в том числе о вводе новых светофорных объектов, ремонтных работах и т.д.

Управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска в 2016 году были размещены 92 материала на официальном сайте администрации города Ульяновска, в средствах массовой информации, в том числе на радио «Дорожное радио», «Милицейская волна», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ  «Об обеспечении безопасности часть изменений, связанных с введением одностороннего движения, введением ограничения движения, и в части остановки и стоянки транспортных средств первый раз сообщается не менее чем за 20 дней до введения ограничения и дублируется за несколько дней до изменения ОДД. Практика такого информирования положительно себя зарекомендовала. Подразделениями ГИБДД оказывается практическая помощь в организации движения в течение 3-5 дней после изменения организации движения;
2) развитие специальных классов для практического обучения безопасному поведению детей на дорогах. В рамках реализации программы Ульяновской городской агломерации планируется создание специализированных классов для практического обучения детей безопасному поведению на дорогах, планируется на регулярной основе проводить конкурс юных инспекторов движения, осуществлять обучение в школах и детских садах. 
4.4. Совершенствование ОДД
Совершенствование ОДД Ульяновской городской агломерации включает в себя комплекс мероприятий по ОДД, а именно:

1) формирование проектов, программ и моделей УДС;

2) реконструкцию УДС с целью приведения её в соответствие 
с требованиями нормативных документов (реконструкция остановок общественного транспорта, перенос пешеходных переходов);

3) сбор предложений, их анализ и выполнение малозатратных мероприятий по ОДД;
4) оптимизацию режимов работы светофоров;

5) устранение «дорожных ловушек», противоречий, несоответствий 
на некоторых участках УДС, которые неоднозначно трактуют участники дорожного движения.

Вышеперечисленные мероприятия не являются исчерпывающими. Перечень мероприятий на 2017 год включает также: 

1) совершенствование системы пассажирских перевозок;

2) реконструкцию загруженных магистралей;

3) приведение УДС в нормативное состояние вблизи общеобразовательных учреждений.
Данные мероприятия включают в себя комплекс мер, в том числе направленных на обеспечение безопасности движения вблизи общеобразовательных учреждений, а именно строительство светофоров типа Т7 или вызывного действия вблизи школ, строительство тротуаров, обеспечение освещения в тех местах, где это необходимо. 

Данный перечень не является исчерпывающим и будет постоянно пополняться в процессе проведения мониторинга дорожной обстановки. 

4.5. Устранение перегрузки дорожной сети 

Ульяновской городской агломерации
В целях устранения перегрузки дорожной сети Ульяновской городской агломерации планируется:
1) паспортизация УДС; 

2) перенос остановки трамвая «Ул. Богдана Хмельницкого» 
и нерегулируемого пешеходного перехода к пересечению ул. Рябикова 
и ул. Богдана Хмельницкого в зону светофорного регулирования;

3) строительство светофорного объекта на пересечении ул. Рябикова и ул. Доватора;

4) изменение ОДД на правобережных подходах к Императорскому мосту с выделением дополнительной отдельной полосы движения для маршрутных транспортных средств;

5) изменение ОДД на пересечении ул. Рябикова с ул. Промышленной 
и ул. Станкостроителей;

6) строительство, реконструкция дорог, светофоров, остановок общественного транспорта; внедрение преимущественно светофоров вызывного типа;

7) локальное расширение проезжей части в местах скопления автотранспорта;

8) развитие системы АСУД и подключение к ней новых светофорных объектов;

9) развитие системы платных парковок.

4.6. Реализация платной парковки

Основной целью реализации платных парковок является уменьшение заторов на автомобильных дорогах в центральной части города Ульяновска 
и создание возможности для комфортного передвижения пешеходов, средств общественного транспорта и автомобилей, обслуживающих данный район. 

Основными задачами проекта являются:

1) снижение количества нарушений правил парковки на УДС;

2) повышение скорости движения потока транспортных средств 
в зонах платной парковки;

3) увеличение оборачиваемости парковочных мест;

4) улучшение экологической ситуации;

5) сокращение потоков личного автотранспорта, въезжающего 
в пределы платной зоны и стимулирование использования альтернативных видов транспорта.

В настоящее время в целях создания и обеспечения функционирования платных парковок на автомобильных дорогах общего пользования администрацией города Ульяновска приняты следующие правовые акты:

постановление администрации города Ульяновска от 18.04.2013 № 1678 «О создании и использовании парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «город Ульяновск»;

постановление администрации города Ульяновска от 18.04.2013 № 1679 «О методике расчёта и максимальном размере платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «город Ульяновск».

Изучена практика создания, обустройства и эксплуатации парковок 
в различных субъектах (муниципальных образованиях) Российской Федерации: в одних регионах парковки создаются за счёт бюджетных средств посредством осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд, в других регионах для содержания парковок в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» создаются муниципальные учреждения. 

Также на практике встречается  привлечение частных инвестиций 
в процесс организации парковочного пространства (осуществляется 
по-разному: в рамках заключённых инвестиционных соглашений по результатам конкурсного отбора или в рамках концессионных соглашений по итогам конкурса на право заключения концессионного соглашения, проведённого в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях»).

В настоящее время структурными подразделениями администрации города Ульяновска совместно с Ульяновской Городской Думой, 
с привлечением специалистов из других регионов России проводится работа 
по созданию платных парковок на территории муниципального образования «город Ульяновск» с привлечением частных инвестиций (заключение инвестиционных соглашений), а также рассматривается вопрос о создании муниципального учреждения. 

В целях проработки вопроса о возможности создания муниципального казённого учреждения – оператора парковочного пространства получено согласие от Управления городского хозяйства города Калуги 
о возможности посещения представителями администрации города Ульяновска с целью изучения опыта реализации проекта по платному парковочному пространству. 

Было определено, что на начальном этапе внедрения платных парковок установлено 700 парковочных мест. 

Для рентабельности реализации проекта инвестору необходимо около 3000 парковочных мест. 

Существующая застройка территории центральной части города Ульяновска не позволяет осуществить реализацию данного проекта 
с необходимым для инвестора количеством парковочных мест. 

Для реализации проекта платного парковочного пространства необходимо развитие территорий перехватывающих парковок, расположенных перед въездами в центральную часть города Ульяновска, а также существенное изменение существующей системы транспортного обслуживания города Ульяновска, которое не предусмотрено в краткосрочной перспективе. 

4.7. Мероприятия по совершенствованию пассажирских перевозок

Пассажирский транспорт является одной из основных отраслей жизнеобеспечения, от нормального функционирования и развития которого зависит как работа хозяйственного комплекса, так и социальная обстановка 
в городе Ульяновске. Значительную долю в пассажиропотоках занимают пенсионеры и другие категории граждан, которым предоставлено право льготного (бесплатного) проезда, что подчеркивает важную социальную значимость общественного транспорта.

Транспорт общего пользования муниципального образования «город Ульяновск» представлен автобусами, трамваями и троллейбусами. 
В настоящее время регулярную перевозку пассажиров и багажа транспортом общего пользования в муниципальном образовании «город Ульяновск» осуществляют муниципальное унитарное пассажирское предприятие «Ульяновскэлектротранс», а также 19 автоперевозчиков – юридические лица и индивидуальные предприниматели (в 2010 году был 41 автоперевозчик). Маршрутная сеть муниципального образования «город Ульяновск» состоит из 107 муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 
Программа Ульяновской городской агломерации предполагает обновление городского наземного электрического транспорта и закупку новых троллейбусов и трамвайных вагонов.
Вследствие сокращения количества подвижного состава муниципального транспорта снижены все показатели его работы, характеризующие объёмы перевозки пассажиров (рейсы, пробег, доходы). В 2013 году по муниципальной целевой программе «Обновление городского наземного электрического транспорта муниципального образования «город Ульяновск» на 2012–2017 годы» в лизинг было приобретено 15 новых трамваев и 5 новых троллейбусов.

В связи тем, что в последнее время наблюдается тенденция снижения качества предоставляемых услуг и уменьшения объёмов перевозки городским наземным электрическим транспортом, одной из острейших проблем городского наземного электрического транспорта является изношенный подвижной состав, который не соответствует нормативным требованиям 
по безопасности перевозки пассажиров, имеет высокие эксплуатационные расходы.  Износ парка трамваев, насчитывающего 182 единицы, составляет около 90%; износ парка троллейбусов, насчитывающего 61 единицу, составляет 59,7%. Для решения указанной проблемы необходима закупка 45 низкопольных новых трамвайных вагонов  единиц и 26 троллейбусов с возможностью увеличенного автономного хода (от 20 до 60 км). Разбивка Приобретение транспорта по годам: 
2017 год – 6 трамваев, 2 троллейбуса;
2018 год – 13 трамваев, 8 троллейбусов;
2019 год – 13 трамваев, 8 троллейбусов;
2020 год – 13 трамваев, 8 троллейбусов.
Реализация данного мероприятия позволит добиться повышения качества транспортного обслуживания населения, снизить эксплуатационные расходы городского наземного электрического транспорта.
Программой Ульяновской городской агломерации предполагается строительство новой троллейбусной контактно-кабельной сети 
и трамвайной линии:
а) строительство троллейбусной контактно-кабельной сети 
по проспектам Ленинского Комсомола, Врача Сурова, Академика Филатова, Дружбы Народов и в новом жилом районе «Запад-2».
Городской пассажирский наземный электрический транспорт является самым доступным и востребованным транспортом общего пользования благодаря провозной способности, ритмичности движения, стоимости проезда. Троллейбус имеет преимущества перед другими видами транспорта: 
он обеспечивает комфортность перевозок, обладает высокими динамическими качествами, бесшумен в эксплуатации и экологичен. Первая троллейбусная линия прошла по маршруту ул. Оренбургская – Железнодорожная станция «Верхняя Терраса». Впоследствии, в 1976 году, эта линия была продлена 
до машиностроительного завода им. Володарского, в 1986 году – до Нового города. С этого времени на протяжении многих лет происходило строительство новых жилых микрорайонов, потребность в транспортном обеспечении возросла, а троллейбусная сеть не развивалась. В июне 2012 года 
по многочисленным просьбам жителей Заволжского района города Ульяновска была построена новая ветка по проспектам Авиастроителей,  Врача Сурова 
до парка «Прибрежный». 
В настоящее время с учётом ввода в эксплуатацию новой линии троллейбусы в городе работают по одиннадцати маршрутам. Из 61 машины, которыми располагает троллейбусное депо, ежедневно на линию выходит 47. Количество перевезённых троллейбусами пассажиров составляет около 12 миллионов в год. 
Жители левобережной части города Ульяновска обращаются 
с многочисленными просьбами об открытии троллейбусного движения 
по проспектам Ленинского Комсомола, Академика Филатова, Врача Сурова, Дружбы Народов и в новом жилом районе «Запад-2». Для открытия новых маршрутов необходимо строительство троллейбусных контактных сетей. 
Для реализации указанного мероприятия необходимо строительство троллейбусной контактно-кабельной сети по проспектам Ленинского Комсомола, Врача Сурова, Академика Филатова, Дружбы Народов и в новом жилом районе «Запад-2».
Реализация мероприятия по строительству троллейбусных линий позволит значительно улучшить транспортную доступность для жителей левобережной части города Ульяновска, а также улучшить транспортную связь Нового города с другими микрорайонами Заволжья.
Реализация мероприятий программы Ульяновской городской агломерации позволит добиться  повышения качества транспортного обслуживания населения, снизить эксплуатационные расходы городского наземного электрического транспорта.
С учётом строительства троллейбусной контактной сети по пр-ту Ленинского Комсомола возможна организация нового маршрута. Предполагаемый маршрут следования  – пр-т Дружбы Народов – 
пр-т Ленинского Комсомола – пр-т Туполева – пр-т Созидателей – ул. Деева – 
ул. Жуковского – Димитровградское шоссе – ул. Шофёров. Протяжённость нового маршрута составит 28 км. 
При расчёте экономической эффективности учитываются следующие начальные условия:
сохраняются все остальные троллейбусные маршруты, действующие на сегодняшний день;

средняя эксплуатационная скорость движения троллейбусов 
по маршруту принимается равной 20 км/ч.

При данных условиях интервал движения троллейбусов на маршруте составит 12 минут.
При вводе в эксплуатацию нового маршрута возрастает провозная способность транспорта на пр-те Ленинского Комсомола на 500 чел/час.
Таким образом, рост доходов от перевозки пассажиров троллейбусами при осуществлении программных мероприятий составит ориентировочно  30500,6 тыс. рублей в год;
б) строительство трамвайной линии на ул. Жиркевича, ул. Архитектора Шодэ и ул. Репина.
Протяжённость линии – 1 км (в однопутном исчислении). 

Предполагаемые маршруты:  

№ 4Р: ул. Архитектора Шодэ – ул. Репина – пр-т Нариманова – 
ул. Тимирязева – ул. Радищева – ул. Советская – ул. Ленина – ул. Железной Дивизии – ул. Кирова – ул. Локомотивная – ул. Инзенская – пр-т Гая;
№ 1: ул. Архитектора Шодэ – ул. Репина – пр-т Нариманова – ул. Верхняя Полевая – ул. Можайского – ул. Марата – ул. Железной Дивизии – ул. Кирова – ул. Карсунская – вокзал «Ульяновск-1». 

С учётом перспективного развития микрорайона «Огни Севера» необходимо обеспечить жителей новых домов социальным транспортом 
в пешеходной доступности. В настоящее время существующая трамвайная линия на ул. Репина не охватывает жителей домов на ул. Архитектора Шодэ, бульваре Архитекторов и ул. Репина, поскольку находится на расстоянии 200-250 метров. 

Трамвайная линия, проложенная вокруг района, обеспечит полный охват всего населения микрорайона доступным социальным транспортом, снизит транспортную нагрузку на ул. Репина.

Кроме того, при сохранении существующего кольца на ул. Скочилова будет обеспечена возможность отстоя неисправных вагонов и выравнивания графика в случае опозданий, что в свою очередь позволит продлить или изменить некоторые трамвайные маршруты для связи микрорайона 
с промышленными предприятиями и торговыми центрами Засвияжья, о чём регулярно в своих обращениях просят жители микрорайона. 

Строительство трамвайной линии на ул. Жиркевича, ул. Архитектора Шодэ и ул. Репина обеспечит:

связь жителей микрорайона с крупнейшими центрами притяжения пассажиров, такими как открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод», открытое акционерное общество  «Ульяновский механический завод», открытое акционерное общество «Ульяновский завод железобетонных изделий – 1», торгово-развлекательный  центр «АкваМолл», торгово-развлекательный центр «Пушкарёвское кольцо», центральный рынок, автовокзал, Ульяновский государственный технический университет, Ульяновский государственный педагогический университет; объекты культуры: Ульяновский драматический театр им. И.А.Гончарова, Дворец культуры «Губернаторский», областное государственное учреждение «Ленинский мемориал» и другие объекты центральной и исторической части города; государственное учреждение культуры «Ульяновская областная филармония», торгово-развлекательный центр «Версаль», государственное Управление Пенсионного фонда России (УПФР) по Ульяновской области, государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева», государственное учреждении здравоохранения «Ульяновская клиническая больница скорой медицинской помощи», торговый центр «Интерра», и другие объекты центральной и исторической части города; 

снижение транспортной нагрузки, связанной с использованием личного автотранспорта (ул. Репина и пр-т Нариманова); 

доступность населения к социальному транспорту, осуществляющему перевозки по льготным тарифам;

повышение мобильности населения.

Количество жителей района пешеходной доступности новой линии – 
40-50 тысяч человек.

Перевозка на маршруте № 4Р «Ул. Скочилова – пр-т Гая» при сохранении существующего интервала движения 7 минут в часы «пик» и 12 минут 
в межпиковое время составит 9 поездов в час. Номинальная вместительность одного вагона – 127 человек (максимальная – 187). Таким образом, максимальная перевозка на маршруте № 2 составит 1683 человека в час. 
Аналогично рассчитывается перевозка на маршруте № 1, на котором интервал движения составит 20 минут, 3 поезда в час, все поезда одновагонные. Максимальная перевозка составит 561 человек в час.
Также возможен ввод в эксплуатацию маршрута № 6 «Ул. Архитектора Шодэ – Кондитерская фабрика». Интервал движения – 15 минут, 4 вагона в час, перевозка 748 человек в час. 

Общая перевозка по всем маршрутам составит 3000 человек в час. 

Для перевозки такого же количества пассажиров автобусами категории М2 при средней вместимости 15 человек потребуется 200 автобусов в час, что неосуществимо в условиях малой пропускной способности улицы Репина. 

При строительстве трамвайной линии необходимо с существующей подстанции № 31, находящейся в районе дендропарка, проложить два питающих кабеля АСБ 1х800 до ул. Жиркевича протяжённостью 3,5 км каждый  и установить ячейку КРУ 600Л, отходящей с ТП № 31 для обеспечения бесперебойного энергоснабжения нового участка.

Адресный перечень объектов, с которыми будет обеспечено беспересадочное сообщение: открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод», открытое акционерное общество  «Ульяновский механический завод», открытое акционерное общество «Ульяновский завод железобетонных изделий – 1»,  торгово-развлекательный  центр «АкваМолл», торгово-развлекательный центр «Пушкарёвское кольцо», центральный рынок, автовокзал, Ульяновский государственный технический университет, Ульяновский государственный педагогический университет, объекты культуры: Ульяновский драматический театр им. И.А.Гончарова, Дворец культуры «Губернаторский», областное государственное учреждение «Ленинский мемориал» и другие объекты центральной и исторической части города, государственное учреждение культуры «Ульяновская областная филармония», торгово-развлекательный центр «Версаль», государственное Управление Пенсионного фонда России (УПФР) по Ульяновской области, государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева», государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская клиническая больница скорой медицинской помощи»,  торговый центр «Интерра» и другие объекты центральной и исторической части города. 

Ориентировочная стоимость строительства трамвайной линии на этом участке составляет:

строительство трамвайной линии – 20,9 млн. рублей;

реконструкция загруженных магистралей контактной сети – 4,7 млн. руб.;

укладка стрелочных переводов –2,2 млн. руб.;

прокладка кабельной линии от ТП № 31 – 10,5 млн. руб.;
установить ячейку КРУ 600Л на ТП № 31 – 2,5 млн. руб.
Итого для третьей очереди строительства трамвайной линии 
по ул. Репина – ул. архитектора Шодэ необходимо – 40,8 млн. руб. в ценах 2016 года. 
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Рис. 2. Маршрут третьей очереди строительства трамвайной линии
Также Ульяновской городской агломерацией  предоставляется  субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан   городским             наземным электрическим транспортом и городским регулярным общественным автомобильным транспортом, осуществляемой транспортными средствами категории М3, что является одним из важнейших направлений деятельности в сфере транспорта в обеспечении граждан услугами социального транспорта. Это достигается за счёт установления социально-ориентированного тарифа на перевозку пассажиров, в связи с чем перевозчики недополучают часть доходов. Поэтому для устойчивого и бесперебойного обеспечения транспортными услугами населения города необходима компенсация недополученных расходов, что позволит сохранить социальный транспорт и поддержать пассажиропоток на прежнем уровне.
Программа Ульяновской городской агломерацией предусматривает  повышение уровня информированности населения в сфере пассажирских перевозок  путём размещения на остановочных пунктах информационных стендов, в том числе и электронных табло с информацией 
о времени прибытия пассажирского транспортного средства к остановочному пункту, и путём организации сайта в интернет-ресурсе  с возможностью онлайн информирования населения через интернет-приёмники о работе городского пассажирского транспорта (демонстрация имеющегося сайта). На территории города Ульяновска более 858 остановочных пунктов, 18 остановочных пунктов из них необходимо оснастить электронными стендами, в связи с тем, что они являются крупными пассажирообразующими остановочными пунктами, а именно;   ЦУМ (с обоих сторон), Центробанк (с обоих сторон),  30-й магазин (с обоих сторон), 37 магазин, овощной магазин (с обоих сторон), магазин Юбилейный (с обоих сторон), Заречная (с обоих сторон), магазин Амарант, магазин Волжанка, стадион Труд, Гостиница «Венец», Автозавод). Ориентировочная стоимость одного электронного табло 150 тыс. руб.
Также предусматривает обеспечение эффективного использования подвижного состава, обеспечение рентабельности перевозок.    Программа 

Ульяновская городская агломерация предполагает обследование и изучение пассажиропотоков на маршрутах муниципального образования «город Ульяновск». В этих целях планируется проведение сплошного обследования пассажиропотока на маршрутах города. Ориентировочная стоимость проведения работ составляет 18-20 млн. рублей.  
Программа Ульяновская городская агломерация предполагает внедрение электронной системы оплаты проезда пассажиров «электронная транспортная карта», что позволит сделать «прозрачной» систему оплаты проезда, достоверно учесть объёмы транспортной работы, а также провести объективный мониторинг транспортной подвижности всех категорий граждан и обосновать в дальнейшем соответствующие решения при реализации мер социальной защиты, в том числе по субсидированию фактически выполненной транспортной работы перевозчикам. Применение информационных технологий на общественном транспорте города Ульяновска позволит увеличить «прозрачность» ведения внутрихозяйственной деятельности и  точно определить количество субсидий по выпадающим доходам предприятия. Для проведения комплекса мероприятий для предприятий ОАО «ПАТП-1» необходимо приобрести 63 переносных транспортных терминалов в комплекте (с учётом резервного фонда 5% ) – исходя из количества ежедневно выпускаемых на линию ТС. В комплект входит резервный аккумулятор, зарядное устройство для аккумулятора, защитный чехол, 18 стационарных терминалов ПППВ (Продажи/Пополнения/Продление/Возврата транспортных карт и средств на них).

Предполагается создание общегородское системы контроля и мониторинга  работы общественного городского пассажирского транспорта. С целью оперативного решения вопросов, связанных с управлением         движением, контролем за соблюдением расписаний, эффективным использованием подвижного состава, усилением контроля за работой пассажирского транспорта всех форм собственности, осуществляется  внедрение автоматизированной навигационной системы ГЛОНАСС. Мероприятия предусматривают приобретение программного обеспечения, закупку сервера и оборудование четырёх диспетчерских мест. 
 В рамках программы Ульяновская городская агломерация будет оснащено 243 единиц транспорта  спутниковым навигационным оборудованием ГЛОНАСС, из них 182 трамвая и 61 троллейбус В соответствии 
с Федеральным законом от 14.02.2009 № 22-ФЗ «О навигационной деятельности»; Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств 
и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS». 
Программой Ульяновской городской  агломерацией предусматривает проведение капитального ремонта  путевого хозяйства, включающего в себя трамвайные пути, контактные сети, кабельные сети и технологического оборудования тяговых подстанций. 

Общая протяжённость трамвайных путей в городе Ульяновске в настоящее время составляет 129,45 км одиночного пути. Рельсовая сеть трамвая состоит 
из рельсов ТВ -60, Р-65, Р-50. Под асфальтовым покрытием находится 25 % пути. Средний срок эксплуатации уложенных рельсов составляет более 20 лет при нормативе службы 10-12 лет, что вдвое превышает указанный срок. 
58 % протяжённости пути уложено на деревянных шпалах, из них 60 % 
от общего количества пришли в негодность (гнилость шпал). В настоящее время около 30 км одиночного пути  находятся в неудовлетворительном состоянии, из которых 11,1 км одиночного пути требуют незамедлительной замены в ближайшие 3 года, так как  угрожают безопасности пассажирских перевозок. 
Таблица 3 

Перечень участков трамвайного пути, требующих срочного ремонта
	Наименование участка
	Протяжённость, км


	1
	2

	Улица Тимирязева
	2,0

	Улица Верхняя Полевая
	2,4

	Улица Железной Дивизии
	1,5

	Улица Октябрьская
	0,75

	Улица Кирова
	0,25

	Проспект Гая
	0,7

	Московское шоссе
	0,3

	Улица Локомотивная
	1,0

	                        Улица   Пушкарева
	0,6

	Улица К. Маркса
	0,7

	Улица Рябикова
	0,9

	ИТОГО:
	11,1


Предусматривается капитальный ремонт контактно-кабельной сети. Контактная сеть г. Ульяновска выполнена контактным проводом типа МФ-85. Контактная подвеска трамвая и троллейбуса выполнена в виде цепной подвески со стальным несущим тросом. Развернутая длина контактной сети трамвая – 129,45 км, троллейбуса – 53,9 км. В процессе эксплуатации контактная сеть трамвая и троллейбуса изнашивается и при достижении предельно допустимой степени износа нуждается в замене. Капитальный ремонт контактной сети должен быть комплексным и включает в себя наряду с заменой контактного провода замену опор, тросовых элементов, арматуры и специальных частей. Состояние опор на таких участках, как ул. Верхняя Полевая, ул. Марата, Московское шоссе представляет опасность смещения контактной сети из-за давности срока эксплуатации опор и требует их срочной замены в кратчайшие сроки. По действующим нормам контактный провод марки МФ-85 считается изношенным на 100 % при уменьшении его сечения на 25 %, то есть до 7,9 мм. Соответственно увеличиваются электрическое сопротивление на 25-27 % и потери электрической энергии. Необходимость в замене контактных проводов определяется с учётом необходимых капиталовложений в стоимость контактных проводов и работ по их замене с одной стороны, а с другой – ущербом от повышения эксплуатационных расходов за счёт возрастания потерь электроэнергии при изношенных проводах. Первоочередной замене подлежат 11,4 км провода по трамваю и 7,5 км по троллейбусу, находящегося в запредельном износе. 

Таблица 4 

 Перечень участков контактной сети, требующих капитального ремонта
	Капитальный ремонт трамвайной контактной сети
	Протяжённость участка, км


	Улица Верхняя Полевая
	2,4

	Улица Марата
	2,0

	Улица Станкостроителей
	1,0

	Московское шоссе
	4,0

	Улица Тимирязева
	2,0

	ИТОГО
	11,4

	Капитальный ремонт троллейбусных контактных сетей

	Улица Шоферов
	1,6

	Улица Врача  Михайлова
	2,1

	Димитровградское шоссе
	3,8

	ИТОГО
	7,5


Кабельная сеть г. Ульяновск выполнена разнотипными кабелями АСБ 3 х 185, АСБ 3 х 240, АСБ 3 х 120, АСБ 1 х 800, АСБ 1 х 625, АСБлУ 1 х 800. Они проложены  с 1954 года. Общая протяжённость 53, 3 км. По нормативу, если кабели были в эксплуатации более 15 лет, то нагрузка на них должна снижаться на 20%. В настоящее время необходимо произвести капитальный ремонт кабельной линии в пределах 6 км и дополнительно проложить кабельную линию на 40 ТП  для распределения нагрузки по пр-ту Созидателей в пределах двух километров.

Таблица 5

Перечень участков кабельной сети, требующих замены 
(капитального ремонта) 
	Ремонт кабельных сетей
	Протяжённость, км

	Тяговая подстанция – 4
	2,0

	Тяговая подстанция – 10
	2,0

	Тяговая подстанция – 40
	2,0

	ИТОГО
	6,0


 Проведённое обследование существующих ТП, обслуживающих электротранспорт города, показало, что для полноценного функционирования трамваев необходимо произвести частичную замену устаревшего оборудования ТП-1 на выпрямительных блоках. В настоящие время на подстанции установлены выпрямительные блоки на диодах В-200. Тип выпрямительного блока ВАК-2000 состоит в комплекте с принудительным вентилятором, который употребляет дополнительную электрическую энергию на обдув блока при нагревании. Данные блоки сняты с производства и при выходе или пробое диода возникают сложности с их восстановлением, поэтому необходимо заменить данное оборудование на выпрямительные агрегаты ВАКЛЕ-2000/600 с диодами В-800 таблеточного типа. Эти преобразователи естественного охлаждения и не требуют установки принудительных вентиляторов и шкафов управления, так как  вмонтированы в панель агрегатов.
В случае сохранения сложившейся тенденции невыполнения капитальных ремонтов трамвайных путей, контактно-кабельных сетей и несвоевременной замены технологического оборудования тяговых подстанций,  прогноз возможного состояния городского электрического пассажирского транспорта общего пользования будет выглядеть следующим образом:
 потеря устойчивости и резкое снижение безопасности функционирования пассажирского электротранспорта;
 возникновения необходимости осуществления значительных единовременных вложений для вывода электрического пассажирского транспорта из кризиса;
 резкое ухудшение транспортного обслуживания населения, особенно льготных категорий граждан.
          Решение выше указанных проблем городского электрического  транспорта наиболее целесообразно осуществлять с применением программно-целевого метода на основе определения целей, задач и разработки конкретных мероприятий. 
В результате реализации программных мероприятий Ульяновская городская агломерация предполагается добиться социального и экономического эффекта.
Социальная эффективность от реализации мероприятий заключается в выходе: на маршруты  новых, современных трамваев, троллейбусов, обладающих улучшенными потребительскими свойствами, что позволит повысить комфортность поездки и качество предоставляемых населению транспортных услуг. Поддержание стоимости поездок на более низком уровне позволит поддерживать пассажиропоток.
Экономическая эффективность от реализации мероприятий достигается за счёт сокращения эксплуатационных расходов на городской наземный электрический транспорт, снижения расхода электрической энергии при эксплуатации новых трамваев и троллейбусов. 
Первоочередными мероприятиями является:
 изучения пассажиропотоков на городских маршрутах пассажирских перевозок;

 создание общегородской системы контроля и мониторинга за работой общественного   городского пассажирского транспорта; 

 оснащение спутниковым навигационным оборудованием ГЛОНАСС наземного электрического транспорта;

 оснащение остановочных пунктов информационным электронным табло;
           предоставление субсидий на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным электрическим транспортом и городским регулярным общественным автомобильным транспортом, осуществляемой транспортными средствами категории М3; 

 обновление городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта;

 капитальный ремонт путевого хозяйства, в том числе трамвайных путей, контактные сети, кабельные сети и технологического оборудования тяговых подстанций;

 строительство троллейбусной контактно-кабельной сети на проспектах Ленинского Комсомола, Врача Сурова, Академика Филатова, Дружбы Народов и в новом жилом районе «Запад-2»;
 строительство трамвайной линии на улицах  Жиркевича, улицах Архитектора Шодэ и улицах Репина.

 организация выделенных полос для общественного автомобильного транспорта по магистральным автомобильным дорогам: Димитровградское шоссе, улицах Рябикова, Московское шоссе, улицах Локомотивная, улицах Кирова.т
Сооружения для парковки, хранения и обслуживания грузовых автомобилей.

Предусмотренная проектом система магистральных улиц и дорог позволяет организовать маршруты движения грузового транспорта, в максимальной степени обслуживающие основные существующие и планируемые грузообразующие и грузопоглащающие зоны, удобно связанные с системой внешних автомобильных дорог, а также проходящие преимущественно вне селитебных зон и центральной части города.

Пропуск грузового автотранспорта предусматривается по следущим магистралям:

1) из правобережной части города в левобережную по автодороге Ульяновск-Цивильск, Казань-Буинск -Ульяновск через Президентский мост по Димитровградскому шоссе в Самару;
2) с южного направления по магистрали М-5, пр-ту Гая, ул. Локомотивной, ул. Кирова, ул. 12 Сентября, ул. Крымова, ул. Гагарина, пр-ту Нариманова на север в г. Казань, через Президентский мост- в Самару.

3) с стороны Москвы по магистрали М-5 – в южную часть города; по Московскому шоссе, ул. Минаева в центр города; по автодороге Ульяновск-Цивильск, Казань-Буинск –Ульяновск, пр-ту Нариманова в центр города.

Хранение и обслуживание грузового автотранспорта предусматривается на территории существующих и планируемых производственных зон, а также на территории проектируемых транспортно-логистических (грузовых) терминалов. Основная задача грузовых терминалов – оказание полного комплекса логистических услуг для перевозчиков, транспортно-экспедиторских компаний и организаций всех форм собственности. Структура грузовых терминалов (логистических центров) включает в себя складские помещения (классы А, В и С), административные здания, паркинги, сервисные центры для обслуживания большегрузных автомобилей, АЗС и терминалы для различных видов транспорта.
Такие транспортно-логистические (грузовые) терминалы рассредоточены по  периферийным территориям города:

- в Засвияжском районе- в районе кольцевой развязки на пересечении дорог Саранск-Сурское-Ульяновск, М-5 «Урал», Цивильск-Ульяновск;

- в Заволжском районе- на промышленной зоне «Заволжье»;,

- в Железнодорожном районе – на территории, прилегающей к автодороге М-5 «Урал» в районе пос. Белый Ключ.

4.8 Мероприятия по организации пешеходного 
и велосипедного движения

Мероприятия по формированию единой системы пешеходных и велосипедных направлений города:
1) Уточнение местоположения существующих и проектируемых маршрутов   исходя из следующих критериев:

           наличие традиционных пешеходных маршрутов, обеспечивающих связь    
   между основными пунктами тяготения в составе общественных зон с      

   максимальной интенсивностью пешеходного движения;

   наличие значимых объектов культуры и исторического наследия (музеи,       театры, памятники);

    наличие объектов рекреации – скверы, бульвары, парки;туристические маршруты.

2)  Формирование велосипедных маршрутов для связи удалённых районов с центральной частью города;
3) Объединение выявленных и проектируемых пешеходных и велосипедных направлений в единую общегородскую систему;
4) Интеграция единой системы пешеходных и велосипедных направлений города в общегородскую транспортную систему.
Таблица 6

Мероприятия по организации  пешеходного и велосипедного движения 
в г. Ульяновске, в рамках программы агломерации на 2016-2019 годы
(совмещение тротуаров с веломаршрутами)

	№ п/п
	Наименование веломаршрута
	Протяжённость, (п.м)
	Стоимость 

тыс. руб.


	1
	2
	3
	4

	1.
	Киндяковка – Центр (Парк Винновская роща - Дом Техники –пр-т Гая – ул.Локомотивная – ул.Кирова)
	4450
	44500

	2.
	Аквамолл – Черное озеро – Дальнее Засвияжье (2 участка)
	6860
	68600

	3.
	Ближнее Засвияжье – Центр (Западный бульвар – Московское шоссе – ул.Минаева)
	4364
	43640,0

	4.
	«Север-1» – Центр (пр-т Нариманова-Крымова – 12 Сентября)
	2391
	23910,0

	5.
	«Север-2» (УлГТУ – парк Северный Венец – ул.Радищева – ул.Рылеева – ул.Средний Венец)
	6250
	62500,0

	6.
	Дальнее Засвияжье – Центр (магистральный) (ул.Рябикова – ул. Октябрьская – Московское шоссе)
	17020
	170200,0

	7.
	Новый город – парк 40 летия Победы – Президентский мост 
	4840
	48400,0

	Итого
	46175
	461750,0


Мероприятия по обустройству пешеходных и велосипедных маршрутов города:
1) Повышение качества покрытия тротуаров;
2) Проведение своевременного ремонта покрытия тротуаров;
3) Расширение узких тротуаров;
4) Реконструкция тротуаров на участках совмещения с велодорожками;
5) Размещение велопарковок;
6) Повышение доступности пешеходной инфраструктуры для маломобильных групп населения (устройство пандусов, поручней, «направляющих линий» для слепых, тактильных покрытий, сходы с тротуаров, приведение продольного и поперечного уклона тротуаров к нормативным, установка подъемников и лифтов);
создание зон отдыха через каждые 500–800 м пешеходных маршрутов;
создание площадок для занятий спортом и игр на пешеходных путях;
обустройство пешеходных направлений искусственным освещением;
создание и реконструкция общественных туалетов, упорядочивание нестационарных объектов;
увеличение количества зеленых насаждений общего пользования вдоль основных пешеходных направлений;
ремонт и создание объектов озеленения и цветочного оформления;
упорядочивание элементов наружной рекламы;
реконструкция ливневой канализации и строительство ливневой канализации в местах её отсутствия на путях пешеходных и велосипедных маршрутов;
разработка единой системы навигации.

С целью дальнейшего повышения эффективности управления территорией и комплексного планирования развития УДС необходимо проведение работ по:

созданию в виде программных средств имитационной модели транспортной системы, постоянный мониторинг транспортной ситуации и поддержание актуальности транспортной модели;

созданию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) как комплексной системы управления и информационного обеспечения на городском автомобильном транспорте и электротранспорте, основанной на применении современных информационных и телекоммуникационных технологий и методов управления;

внедрению систем интеллектуального управления светофорными объектами;

развитию автоматизированной системы управления дорожным движением

АСУДД и связанной с нею системы информирования участников движения о транспортной ситуации (в виде геоинформационного портала);

разработке (КСОДД) комплексной системы ОДД в МО «город Ульяновск»

разработке специальных программ развития пешеходного и велосипедного движения;

разработке Схемы озеленения городского округа;

разработке программы усовершенствования парковки, хранения и обслуживания легковых и грузовых автомобилей.

4.9. Мероприятия по приведению дорожной сети Ульяновской городской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние

Для реализации программы необходимо проведение всего комплекса работ в области строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта УДС. Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий на 2017-2025 годы составляет  в 14040,0 млн. рублей Реализация мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджетов всех уровней, а так же возможно привлечение средств из внебюджетных источников.

В 2017 году в общей сложности должно быть приведено в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние более 120 км автомобильных дорог общего пользования (в том числе 38 км дорог УДС) и в 2018 году с нарастающим итогом более 240 км дорог (в том числе более 80 км дорог УДС). В общей сложности к 2025 году в нормативном состоянии должно быть более 1560 км дорог Ульяновской городской агломерации (в том числе более 400 км дорог УДС). Достижение данных объёмов позволит достигнуть основного показателя проекта «Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения» в размере 50 % к 2018 году и 85 % к 2025 году. Сохранение финансирования, необходимого для ремонта 40-50 км дорог в долгосрочной перспективе, позволит отказаться от низкоэффективных работ и снижение затрат на текущее содержание и обслуживание УДС. Подробный перечень мероприятий в период 2017-2018 годов представлен в приложении № 2 к программе Ульяновской городской агломерации.

Обязательные условия  к обустройству автомобильных дорог:

обустройство дорожной сети, в том числе подъездов к железнодорожным переездам источниками освещения, дорожными знаками, дорожной разметкой, пешеходными переходами и другими необходимыми элементами обустройства;

необходимое соблюдение требований безопасности дорожного движения при проведении дорожных работ на всех этапах;

реализациях мероприятий по профилактике нарушений ПДД.

применение наиболее эффективных современных технологий и материалов при проведении дорожных работ, а также технико-экономического обоснования эффективности их применения.

В целях улучшения показателя доли протяжённости автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения на территории Ульяновской городской агломерации, отвечающих нормативным требованиям, в общей её протяжённости, на автомобильных дорогах федерального значения в 2017 году планируется провести капитальный ремонт на общей протяжённости 22,3 км на сумму 747,2 млн. рублей, и отремонтировать 12,4 км на общую сумму 119 млн. рублей. В 2018 году капитальный ремонт планируется провести на общей протяжённости 20,7 км на сумму 963,8 млн. рублей, и отремонтировать 10,7 км на общую сумму 100,8 млн. рублей. Адресный (пообъектный) перечень проведения дорожных работ отражен в таблице в Приложении № 2 к программе Ульяновской городской агломерации. Указанные мероприятия на автомобильных дорогах федерального значения планируется реализовать за счёт средств федерального бюджета.

4.10. Мероприятия по повышению уровня удовлетворённости жителей


Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ульяновской городской агломерации направлена на повышение качества транспортного обслуживания жителей города, обеспечение безопасности движения на улицах и дорогах. В рамках данной программы планируется реализовать следующие мероприятия:

1) сокращение времени пребывания в пути граждан от места проживания до места работы, до социально значимых объектов.

2) увеличение объёмов ремонта дорог УДС в целях обеспечения комфорта передвижения, как на общественном, так и на индивидуальном транспорте;
3) оптимизация транспортных потоков грузового и автомобильного транспорта  на УДС города в целях обеспечения улучшения экологической обстановки на территории Ульяновской городской агломерации;
4) обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах Ульяновской городской агломерации;
В целях реализации данных мероприятий в настоящее время для связи с общественностью предусмотрены: 

  запуск ежегодного голосования «Выбери дороги для ремонта» на сайте ulmeria.ru запуск информации в городские и областные СМИ  для вовлечения жителей и формирование общественного контроля;


  подведение итогов, внесение изменений в план работ по итогам ежегодного голосования «Выбери дороги для ремонта»;


  опубликование планов по ремонту дорог на сайте Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска http://komitet73dor.ru/;


  подведение результатов по ремонту УДС и соотнесение их с итогами голосования «Выбери дороги для ремонта».
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вся информация о планируемых работах, проведении аукциона, о заключенных муниципальных контрактах, общественном контроле должна размещаться на соответствующих электронных площадках и доступна в открытом доступе с использованием информационно-коммуникационной технологий.  

Функции координатора и участников реализации ПКРТИ

Куратор  проекта осуществляет общее руководство за реализацией проекта, координирует финансовые и другие ресурсы для обеспечения нормального функционирования проекта. Для достижения результатов проекта задействованы все структурные подразделения администрации города Ульяновска в части выполнения своих полномочий. Финансовое управление своевременно выделяет лимиты для заключения муниципальных контрактов в соответствии  с целями и задачами комплексной программы. Правовое Управление осуществляет правовую и информационную поддержку, а так же отслеживает изменение в федеральном, региональном и местном законодательстве, ведёт подготовку документов для изменения законодательства на уровне муниципального образования. Управление по строительству,  Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска, Управление жилищно-коммунального хозяйства являются центром компетенций по реализации проекта и достижении результатов проекта в соответствии со своими полномочиями и компетенциями.  Управление стратегического развития и Управление муниципальной собственностью осуществляют стратегическое планирование развития транспортной инфраструктуры в части планирования жилой и коммерческой застройки. Управление организационной работы, обращений граждан и организаций осуществляет информационную поддержку проекту, обеспечивает системный подход предоставления информации.
5. Механизм реализации, организация управления реализацией программой и контроль за ходом ее реализации

Реализация основных мероприятий осуществляется за счёт средств консолидированного бюджета Ульяновской области в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/419-П 
«Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы» и муниципальной программой, в том числе на принципах софинансирования. По отдельным задачам в рамках дорожной деятельности возможно привлечение финансового ресурса федерального бюджета.

Система управления реализацией мероприятий программы должна гарантировать достижение поставленных целей, эффективность проведения каждого из мероприятий.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы является Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, а также осуществляет общее управление, контроль за реализацией программы и координацию деятельности исполнителей программы.

Оперативная информация о проведении мероприятий программы, ходе её реализации ежеквартально рассматривается Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области путем:

- проведения мониторинга хода реализации программы;

- осуществления контроля эффективности проводимых мероприятий;

- осуществления оперативной оценки хода выполнения программы;

- обеспечения связи с общественностью и средствами массовой информации.

Контроль выполнения программных мероприятий, подготовки бюджетной заявки по финансированию предусмотренных программой мероприятий на каждый год, уточнению затрат по направлениям программы, срокам их реализации, составу исполнителей в соответствии с результатами выполнения программных мероприятий за год, подготовки годового отчета о ходе реализации программы и эффективности использования бюджетных средств возлагается на Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 
и управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновск.

Подрядные организации для выполнения мероприятий программы привлекаются в установленном законом порядке. В соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» вся информация о планируемых работах, проведении аукционов, о заключённых муниципальных и государственных контрактах, размещается на соответствующих электронных площадках и доступна 
в открытом доступе с использованием информационно-коммуникационной технологий.  

Не устраняемым риском досрочного прекращения программы может явиться изменение социальной и экономической ситуации в стране, выявление новых приоритетов при решении общегосударственных задач. Достижение целей программы при таких условиях будет невозможно.

Негативное влияние на реализацию программы может быть оказано в виде финансирования мероприятий в меньшем объёме, чем предусмотрено программой. При наличии такого фактора программа будет исполняться в объёме, соответствующем сумме уменьшенного финансирования. Кроме того, при увеличении стоимости объектов, реализация которых предусмотрена программой, мероприятия программы будут исполняться в объёмах, соответствующих предусмотренному финансированию.

______________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к программе Ульяновской 

городской агломерации

Ресурсное обеспечение мероприятий программы
Ульяновской городской агломерации

	№
	Источник финансирования
	Объём финансирования, млн. руб.

	
	
	2017 год
	2018 год


	1
	2
	3
	4

	1.
	Местный бюджет
	125,0 
	210,0 

	2.
	Региональный бюджет
	500,0 
	520,0 

	
	Итого объём финансирования субъекта:
	625,0 
	730,0 

	3.
	Федеральный бюджет
	625,0 
	730,0 

	
	Итого общий объём финансирования:
	1250,0 
	1460,0 


_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Мероприятия по приведению дорожной сети городской агломерации в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям

Перечень автомобильных дорог Ульяновской городской агломерации 
и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей 

(Приложение отражено в отдельном документе в файле: «Приложение 2» в формате Microsoft Office Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К программе Ульяновской

городской агломерации

Информация о диагностике магистральных автомобильных дорог Ульяновской городской агломерации
	№
	Наименование автодороги (улицы) с указанием  км (адрес объекта в границах агломерации)
	Протяженность  автодороги (улицы) в пределах агломерации, км
	Результаты диагностики

	
	
	
	Нормативное состояние, км / %

	
	
	
	Инструментальная
	Инструментальная

	
	
	
	На текущую дату
	На 31.12.
2016
	На
 31.12.

2017
	На 
31.12.

2018
	На текущую дату
	На 
31.12.

2016
	На
31.12.

2017
	На 31.12.

2018


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Автомобильные дороги федерального значения

	1
	Автомобильная дорога Р-178 Саранск-Сурское-Ульяновск, км 119-км 219 
	100 
	 70/70
	  70/70
	 87/87
	 93/93
	 -
	 -
	 -
	 -

	2
	Автомобильная дорога А-151 Цивильск-Ульяновск км 123-км 199 
	 76
	 54/71
	  54/71
	62/81 
	68/89 
	 -
	 -
	 -
	 -

	3
	Автомобильная дорога М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, подъезд к г. Ульяновск
	96
	63/66
	63/66
	72/75
	86/90
	 -
	 -
	 -
	 -

	4
	Автомобильная дорога Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск км 167-км 212
	45
	32/71
	32/71
	32/71
	37/82
	 -
	 -
	 -
	 -

	ИТОГО:
	317
	219/69,1
	219/69,1
	253/79,8
	284/89,6
	…..
	…..
	…..
	…..

	Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения

	1
	 Автомобильная дорога Ульяновск-Димитровград-Самара
	70,875 
	43,943/62
	43,943/62
	55,283/78
	55,283/78
	 -
	-
	-
	-

	2
	 Автомобильная дорога "Ульяновск-Димитровград-Самара"-Старая Майна-Матвеевка-граница области
	71,997 
	22,319/31
	22,319/31
	27,359/38
	30,239/42
	 -
	-
	-
	-

	3
	Автомобильная дорога Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-Радищево-Старая Кулатка-граница области
	70,5
	25,38/36
	25,38/36
	28,2/40
	33,84/48
	 -
	-
	-
	-

	4
	Цильна-Большое Нагаткино-Новоникулино-Тагай-Майна-Игнатовка-Чертановка
	137,016
	12,331/9
	12,331/9
	17,812/13
	31,514/23
	 -
	-
	-
	-

	5
	Автомобильная дорога "Казань-Ульяновск"-"Ульяновск-Самара"
	16,667
	9,334/56
	9,334/56
	10,667/64
	16,667/100
	 -
	-
	-
	-

	6
	 Автомобильная дорога "Подъезд к городу Ульяновск от а/д М-5 "Урал"-Новоульяновск
	8
	1,04/13
	1,04/13
	1,04/13
	5,84/73
	 -
	-
	-
	-

	7
	Автомобильная дорога "Цивильск-Ульяновск"-рзд. Лаишевский-"Казань-Буинск-Ульяновск"
	2,749
	0,082/3
	0,082/3
	2,749/100
	2,749/100
	 -
	-
	-
	-

	8
	Автомобильная дорога Большие Ключищи-Сенгилей-Елаур-Молвино-Байдулино
	94,736
	52,105/55
	52,105/55
	56,842/60
	66,315/70
	 -
	-
	-
	-

	9
	Автомобильная дорога "Казань-Буинск-Ульяновск"-Ишеевка-Ундоры-граница области
	36
	15,48/43
	15,48/43
	17,28/48
	21,24/59
	 -
	-
	-
	-

	10
	Автомобильная дорога Урено-Карлинское-Чуфарово-Вешкайма-Барыш
	47,5
	10,45/22
	10,45/22
	18,05/38
	19/40
	 -
	-
	-
	-

	11
	Автомобильная дорога  "Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-Радищево-Старая Кулатка-граница области"-Первомайский
	4,5
	0/0
	0/0
	4,5/100
	4,5/100
	 -
	-
	-
	-

	12
	Автомобильная дорога  "Саранск-Сурское-Ульяновск"-Репьевка-Космынка-Путиловка-Гимово-Стоговка
	44,525
	23,153/52
	23,153/52
	25,379/57
	26,27/59
	 -
	-
	-
	-

	13
	Автомобильная дорога «Ульяновск-Димитровград-Самара»-Лощина
	1,5
	0,72/48
	0,72/48
	1,5/100
	1,5/100
	 -
	-
	-
	-

	14
	Автомобильная дорога  "Саранск-Сурское-Ульяновск"-Вальдиватское-Карсун-Вешкайма-Беклемишево-Старотимошкино
	98,825
	50,993/65
	50,993/65
	49,424/63
	50,208/64
	 -
	-
	-
	-

	15
	Автомобильная дорога Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница области
	16
	10,88/68
	10,88/68
	16/100
	16/100
	 -
	-
	-
	-

	16
	Автомобильная дорога Кузоватово-Безводовка-Студенец-граница области
	34,137
	15,703/46
	15,703/46
	16,727/49
	21,165/62
	-
	-
	-
	-

	17
	Автомобильная дорога "Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское"
	22,19
	13,092/59
	13,092/59
	15,533/70
	15,533/70
	
	
	
	

	18
	Автомобильная дорога "Казань-Буинск-Ульяновск-Ишеевка-Ундоры-граница области"-санаторий "Дубки"
	4,097
	4,097/100
	4,097/100
	4,056/99
	4,015/98
	 -
	
	-
	-

	19
	Автомобильная дорога Подъезд к санаторию им. Ленина от "Казань-Буинск-Ульяновск"-Ишеевка-Ундоры-граница области
	3,11
	3,11/100
	3,11/100
	3,11/100
	3,048/98
	 -
	
	-
	-

	20
	Автомобильная дорога Ульяновск-Архангельское
	4,535
	4,535/100
	4,535/100
	4,535/100
	4,49/99
	 -
	-
	-
	-

	21
	Автомобильная дорога Мирный-Архангельское
	9,68
	9,68/100
	9,68/100
	9,68/100
	9,583/99
	-
	-
	-
	-

	22
	Автомобильная дорога "Мирный-Архангельское"-Подъезд к областной психотерапевтической больнице №1
	10,121
	5,769/57
	5,769/57
	5,567/55
	5,465/54
	 -
	-
	-
	-

	23
	Автомобильная дорога Мирный - Учхоз УСХА
	10,6
	10,758/66
	10,758/66
	10,432/64
	10,269/63
	-
	-
	-
	-

	24
	Автомобильная дорога "Большие Ключищи-Сенгилей-Елаур-Молвино-Байдулино"-завод силикатных изделий
	9,785
	6,36/60
	6,36/60
	6,36/60
	6,254/59
	-
	-
	-
	-

	25
	Автомобильная дорога Подъезд к областной психотерапевтической больнице №1
	9,902
	9,785/100
	9,785/100
	9,785/100
	9,687/99
	-
	-
	-
	-

	26
	Автомобильная дорога  Первомайский-Крестово Городище-Белорыбка
	16,3
	9,902/100
	9,902/100
	9,902/100
	9,704/98
	 -
	-
	-
	-

	ИТОГО:
	835,472
	371/44,4
	371/44,4
	427,77/51,2
	480,377/57,5
	…..
	…..
	…..
	…..

	Автомобильные дороги местного значения (улицы)

	1.
	Ул. Минаева
	2,196
	 -
	-
	-
	-
	1,318/60
	1,318/60
	1,757/80
	1,757/80

	2.
	Пр-т Нариманова
	4,958
	 -
	-
	-
	-
	2,529/51
	2,529/51
	4,462/90
	4,462/90

	3.
	Ул. Урицкого
	1,85
	 -
	-
	-
	-
	0,759/41
	0,759/41
	1,85/100
	1,85/100

	4.
	Ул. Радищева 
	3,243
	 -
	-
	-
	-
	1,557/48
	1,557/48
	2,27/70
	2,27/70

	5.
	Ул. Крымова
	1,2
	 -
	-
	-
	-
	0,516/43
	0,516/43
	1,2/100
	1,2/100

	6.
	Ул. Шевченко
	1,292
	 -
	-
	-
	-
	0,581/45
	0,581/45
	0,775/60
	0,775/60

	7.
	Ул. Маяковского
	1,411
	 -
	-
	-
	-
	0,663/47
	0,663/47
	1,411/100
	1,411/100

	8.
	Ул. Тимирязева
	0,95
	 -
	-
	-
	-
	0,285/30
	0,285/30
	0,285/30
	0,95/100

	9.
	Ул. Верхнеполевая
	1,2
	 -
	-
	-
	-
	0,36/30
	0,36/30
	0,36/30
	1,2/100

	10.
	Ул. Карлинское шоссе 
	4,6
	 -
	-
	-
	-
	1,748/38
	1,748/38
	4,6/100
	4,6/100

	11.
	Ул. Кузнецова
	0,6
	 -
	-
	-
	-
	0,36/60
	0,36/60
	0,36/60
	0,6/100

	12.
	Ул. Федерации 
	2,5
	 -
	-
	-
	-
	1,05/42
	1,05/42
	2,5/100
	2,5/100

	13.
	Пр-т Нариманова
	4,958
	 -
	-
	-
	-
	2,38/48
	2,38/48
	3,471/70
	3,471/70

	14.
	Ул. Рябикова
	4,306
	 -
	-
	-
	-
	2,153/50
	2,153/50
	2,584/60
	2,584/60

	15.
	Ул. Камышинская
	2,279
	 -
	-
	-
	-
	0,98/43
	0,98/43
	1,481/65
	1,481/65

	16.
	Ул. Кузоватовская 
	1,5
	 -
	-
	-
	-
	0,72/48
	0,72/48
	1,425/95
	1,425/95

	17.
	Ул. Промышленная 
	2,95
	 -
	-
	-
	-
	1,475/50
	1,475/50
	1,475/50
	1,623/55

	18.
	Ул. Шолмова 
	1,952
	 -
	-
	-
	-
	0,8/41
	0,8/41
	1,366/70
	1,366/70

	19.
	Ул. Станкостроителей
	1,949
	 -
	-
	-
	-
	0,975/50
	0,975/50
	0,975/50
	1,949/100

	20.
	Московское шоссе
	8,348
	 -
	-
	-
	-
	4,091/49
	4,091/49
	5,009/60
	5,009/60

	21.
	Московское шоссе 
	8,348
	 -
	-
	-
	-
	3,757/45
	3,757/45
	5,009/60
	6,678/80

	22.
	Ул. Ефремова 
	3,405
	 -
	-
	-
	-
	1,873/55
	1,873/55
	1,873/55
	2,724/80

	23.
	Ул. Отрадная (от ул. Самарская до пр-та Хо Ши Мина)
	0,4
	 -
	-
	-
	-
	0/0
	0/0
	0/0
	0,4/100

	24.
	Западный б-р (от Московского шоссе до путепровода)
	1,503
	 -
	-
	-
	-
	0,827/55
	0,827/55
	0,827/55
	1,202/80

	25.
	Ул. Локомотивная 
	5,359
	 -
	-
	-
	-
	2,304/43
	2,304/43
	3,215/60
	4,287/80

	26.
	Пр-т Гая
	5,711
	 -
	-
	-
	-
	2,57/45
	2,57/45
	2,57/45
	3,998/70

	27.
	Ул. Варейкиса
	1,45
	 -
	-
	-
	-
	0,87/60
	0,87/60
	0,943/65
	1,088/75

	28.
	Ул. Хрустальная 
	2,25
	 -
	-
	-
	-
	1,35/60
	1,35/60
	1,35/60
	1,688/75

	29.
	Ул. Вольная 
	1,1
	 -
	-
	-
	-
	0,495/45
	0,495/45
	0,495/45
	0,77/70

	30.
	Ул. 12 Сентября 
	2,242
	 -
	-
	-
	-
	0,897/40
	0,897/40
	1,682/75
	1,682/75

	31.
	Ул. Кирова 
	2,2
	 -
	-
	-
	-
	0,88/40
	0,88/40
	1,496/68
	1,496/68

	32.
	Пр-д Заводской
	1,6
	 -
	-
	-
	-
	0,688/43
	0,688/43
	1,12/70
	1,12/70

	33.
	Ул. Врача Михайлова 
	1,72
	 -
	-
	-
	-
	0,86/50
	0,86/50
	0,86/50
	1,29/75

	34.
	Ул. Оренбургская 
	1,78
	 -
	-
	-
	-
	0,801/45
	0,801/45
	1,335/75
	1,335/75

	35.
	Ул. Брестская 
	1,2
	 -
	-
	-
	-
	0,564/47
	0,564/47
	0,9/75
	0,9/75

	36.
	Ул. Волжская
	1,37
	 -
	-
	-
	-
	0,685/50
	0,685/50
	0,685/50
	1,37/100

	37.
	Ул. Одесская 
	1,221
	 -
	-
	-
	-
	0,611/50
	0,611/50
	0,611/50
	0,916/75

	38.
	Пр-т Дружбы Народов 
	0,9
	 -
	-
	-
	-
	0,54/60
	0,54/60
	0,54/60
	0,9/100

	39.
	Бульвар Новосондецкий
	1,5
	 -
	-
	-
	-
	0,75/50
	0,75/50
	0,75/50
	1,125/75

	40.
	Пр-т Ульяновский
	1,8
	 -
	-
	-
	-
	0,9/50
	0,9/50
	0,9/50
	1,368/76

	41.
	Пр-д 14  Инженерный (от пр-та Созидателей до 9 проезда Инженерного)
	2,3
	 -
	-
	-
	-
	1,15/50
	1,15/50
	1,15/50
	2,3/100

	42.
	Пр-д 2 Инженерный
	0,9
	 -
	-
	-
	-
	0,45/50
	0,45/50
	0,45/50
	0,9/100

	43.
	Ул. 40-летия Победы
	1,35
	 -
	-
	-
	-
	0,54/40
	0,54/40
	0,54/40
	0,878/65

	44.
	Ул. Неверова 
	0,91
	 -
	-
	-
	-
	0,364/40
	0,364/40
	0,364/40
	0,91/100

	45.
	Ул. Хрустальная 
	1,83
	 -
	-
	-
	-
	0,732/40
	0,732/40
	0,732/40
	1,83/100

	46.
	Ул. Ефремова 
	3,24
	 -
	-
	-
	-
	1,62/50
	1,62/50
	1,62/50
	2,916/90

	47.
	Ул. Академика Павлова 
	3,21
	 -
	-
	-
	-
	1,445/45
	1,445/45
	1,445/45
	2,793/87

	48.
	Ул .Октябрьская 
	2,27
	 -
	-
	-
	-
	1,022/45
	1,022/45
	1,022/45
	2,043/90

	49.
	Ул. Пушкарёва 
	1,95
	 -
	-
	-
	-
	0,975/50
	0,975/50
	0,975/50
	1,736/89

	50.
	Пр-т Дружбы Народов 
	0,956
	 -
	-
	-
	-
	0,478/50
	0,478/50
	0,956/100
	0,956/100

	51.
	Пр-т Авиастроителей
	2,6
	 -
	-
	-
	-
	1,3/50
	1,3/50
	1,3/50
	2,21/85

	52.
	ул. Врача Михайлова
	1,9
	 -
	-
	-
	-
	0,76/40
	0,76/40
	0,76/40
	1,14/60

	53
	ул. Доватора
	1,5
	 -
	-
	-
	-
	0,6/40
	0,6/40
	0,6/40
	1,2/80

	54
	ул.Стасова
	1,2
	 -
	-
	-
	-
	0,48/40
	0,48/40
	0,48/40
	0,84/70

	55
	ул. Рябикова
	4,31
	 -
	-
	-
	-
	1,724/40
	1,724/40
	1,724/40
	3,017/70

	56
	ул. Державина
	0,4
	 -
	-
	-
	-
	0,12/30
	0,12/30
	0,12/30
	0,4/100

	57
	Сельдинское шоссе 
	2,1
	 -
	-
	-
	-
	0,63/30
	0,63/30
	0,63/30
	2,1/100

	58
	Димитровградское шоссе
	14,7
	 -
	-
	-
	-
	11,76/80
	11,76/80
	12,936/88
	12,936/88

	59
	Спуск Степана Разина (грузовая восьмерка)
	2
	 -
	-
	-
	-
	0,8/40
	0,8/40
	2/100
	2/100

	60
	ул. Скочилова ( от . № 1 до д. №11)
	0,400
	 -
	-
	-
	-
	0,16/40
	0,16/40
	0,4/100
	0,4/100

	61
	8 Марта ул.
	0,987
	 -
	-
	-
	-
	0,395/40
	0,395/40
	0,385/39
	0,385/39

	62
	Академика Сахарова ул.
	0,780
	 -
	-
	-
	-
	0,351/45
	0,351/45
	0,343/44
	0,343/44

	63
	Академика Сахарова ул.
	0,568
	 -
	-
	-
	-
	0,256/45
	0,256/45
	0,25/44
	0,25/44

	64
	Академика Тулаева пл.
	1,377
	 -
	-
	-
	-
	0,551/40
	0,551/40
	0,537/39
	0,537/39

	65
	Димитрова ул.
	2,030
	 -
	-
	-
	-
	0,812/40
	0,812/40
	0,792/39
	0,792/39

	66
	Димитровградское шоссе
	14,700
	 -
	-
	-
	-
	6,615/45
	6,615/45
	6,468/44
	6,468/44

	67
	Заречная ул.
	1,500
	 -
	-
	-
	-
	0,63/42
	0,63/42
	0,6/40
	0,6/40

	68
	Калинина ул.
	0,900
	 -
	-
	-
	-
	0,36/40
	0,36/40
	0,342/38
	0,342/38

	69
	Котовского ул.
	0,798
	 -
	-
	-
	-
	0,335/42
	0,335/42
	0,319/40
	0,319/40

	70
	Мелекесская ул.
	0,960
	 -
	-
	-
	-
	0,384/40
	0,384/40
	0,384/40
	0,384/40

	71
	Металлистов ул.
	0,780
	 -
	-
	-
	-
	0,351/45
	0,351/45
	0,351/45
	0,351/45

	72
	Московская ул.
	0,665
	 -
	-
	-
	-
	0,299/45
	0,299/45
	0,299/45
	0,299/45

	73
	Набережная ул.
	0,625
	 -
	-
	-
	-
	0,281/45
	0,281/45
	0,281/45
	0,281/45

	74
	Панферова ул.
	0,893
	 -
	-
	-
	-
	0,357/40
	0,357/40
	0,348/39
	0,348/39

	75
	Полигон твердых бытовых отходов
	0,500
	 -
	-
	-
	-
	0,2/40
	0,2/40
	0,195/39
	0,195/39

	76
	Победы ул.
	1,939
	 -
	-
	-
	-
	0,776/40
	0,776/40
	0,756/39
	0,756/39

	77
	Почтовая ул.
	2,250
	 -
	-
	-
	-
	0,9/40
	0,9/40
	0,878/39
	0,878/39

	78
	Свердлова ул.
	0,146
	 -
	-
	-
	-
	0,058/40
	0,058/40
	0,057/39
	0,057/39

	79
	Солнечная ул.
	1,322
	 -
	-
	-
	-
	0,555/42
	0,555/42
	0,555/42
	0,555/42

	80
	Тельмана ул.
	1,532
	 -
	-
	-
	-
	0,613/40
	0,613/40
	0,597/39
	0,597/39

	81
	Ленина п.(тротуар вдоль въездной дороги)
	0,700
	 -
	-
	-
	-
	0,28/40
	0,28/40
	0,273/39
	0,273/39

	82
	ХIХ Партсъезда ул.
	1,200
	 -
	-
	-
	-
	0,48/40
	0,48/40
	0,468/39
	0,468/39

	83
	40-летия Октября ул.
	0,356
	 -
	-
	-
	-
	0,142/40
	0,142/40
	0,139/39
	0,139/39

	84
	9 Мая ул.
	3,200
	 -
	-
	-
	-
	1,344/42
	1,344/42
	1,344/42
	1,344/42

	85
	Академика Филатова пр.
	3,429
	 -
	-
	-
	-
	1,372/40
	1,372/40
	1,372/40
	1,372/40

	86
	Академика Филатова пр. - Дружбы Народов пр.(Ленинского Комсомола пр.) Ш-2
	0,925
	 -
	-
	-
	-
	0,416/45
	0,416/45
	0,416/45
	0,416/45

	87
	Архангельское c. - СТО "Юрманки" - вдоль скважин
	0,800
	 -
	-
	-
	-
	0,336/42
	0,336/42
	0,336/42
	0,336/42

	88
	Врача Михайлова ул. - Тельмана ул.(Оренбургская ул.)
	9,719
	 -
	-
	-
	-
	3,888/40
	3,888/40
	3,888/40
	3,888/40

	89
	Врача Сурова пр. - Тюленева пр.(Набережная) М4
	1,500
	 -
	-
	-
	-
	0,6/40
	0,6/40
	0,6/40
	0,6/40

	90
	Врача Сурова пр. - Филатова пр. (Авиастроителей  пр.) Ш-3
	0,625
	 -
	-
	-
	-
	0,281/45
	0,281/45
	0,281/45
	0,281/45

	91
	Врача Сурова пр. М-4
	0,625
	 -
	-
	-
	-
	0,281/45
	0,281/45
	0,281/45
	0,281/45

	92
	Генерала Тюленева пр. М-2
	1,500
	 -
	-
	-
	-
	0,675/45
	0,675/45
	0,675/45
	0,675/45

	93
	Гоголя ул.
	2,250
	 -
	-
	-
	-
	1,013/45
	1,013/45
	1,013/45
	1,013/45

	94
	Гоголя ул., 34а -  Гоголя ул., 28
	0,875
	 -
	-
	-
	-
	0,35/40
	0,35/40
	0,35/40
	0,35/40

	95
	Деева ул.
	0,700
	 -
	-
	-
	-
	0,28/40
	0,28/40
	0,28/40
	0,28/40

	96
	Деева ул. - Наганова ул. (троллейбусная линия)
	0,495
	 -
	-
	-
	-
	0,208/42
	0,208/42
	0,208/42
	0,208/42

	97
	Деева ул. - Туполева пр. (Созидателей пр.) Ш-1                                          (Созидателей проспект)   Ш-1
	0,300
	 -
	-
	-
	-
	0,135/45
	0,135/45
	0,135/45
	0,135/45

	98
	Деева ул.(ж/д переезд) - троллейбусное депо
	1,800
	 -
	-
	-
	-
	0,81/45
	0,81/45
	0,81/45
	0,81/45

	99
	Димитрова ул. - МО 121 п. (Майская гора)
	0,800
	 -
	-
	-
	-
	0,36/45
	0,36/45
	0,36/45
	0,36/45

	100
	Димитрова ул., 10 - Димитрова ул., 2 (Мр II-2)
	2,100
	 -
	-
	-
	-
	0,84/40
	0,84/40
	0,84/40
	0,84/40

	101
	Димитровградское шоссе - спорткомплекс "Олимп" (Мр II-2)
	0,850
	 -
	-
	-
	-
	0,383/45
	0,383/45
	0,383/45
	0,383/45

	102
	Жуковского ул.
	0,490
	 -
	-
	-
	-
	0,221/45
	0,221/45
	0,221/45
	0,221/45

	103
	Заречная ул., 22 - Заречная ул., 5
	1,400
	 -
	-
	-
	-
	0,63/45
	0,63/45
	0,63/45
	0,63/45

	104
	Калнина ул.
	0,500
	 -
	-
	-
	-
	0,21/42
	0,21/42
	0,21/42
	0,21/42

	105
	Карбышева ул.
	0,625
	 -
	-
	-
	-
	0,25/40
	0,25/40
	0,25/40
	0,25/40

	106
	Киевский б-р.
	1,650
	 -
	-
	-
	-
	0,66/40
	0,66/40
	0,66/40
	0,66/40

	107
	Колхозный п. - очистные сооружения  и канализации
	1,000
	 -
	-
	-
	-
	0,4/40
	0,4/40
	0,4/40
	0,4/40

	108
	Краснопролетарская ул.
	2,800
	 -
	-
	-
	-
	1,176/42
	1,176/42
	1,176/42
	1,176/42

	109
	Ленинградская ул.
	0,400
	 -
	-
	-
	-
	0,16/40
	0,16/40
	0,16/40
	0,16/40

	110
	Ленинского Комсомола пр. Ш-2 (в т.ч. местный проезд)
	1,598
	 -
	-
	-
	-
	0,671/42
	0,671/42
	0,671/42
	0,671/42

	111
	Львовский б-р.
	0,588
	 -
	-
	-
	-
	0,247/42
	0,247/42
	0,247/42
	0,247/42

	112
	Майская гора ул.
	0,850
	 -
	-
	-
	-
	0,34/40
	0,34/40
	0,34/40
	0,34/40

	113
	Менделеева пр-д.
	0,281
	 -
	-
	-
	-
	0,112/40
	0,112/40
	0,112/40
	0,112/40

	114
	Металлистов ул. - Дамба
	0,380
	 -
	-
	-
	-
	0,152/40
	0,152/40
	0,152/40
	0,152/40

	115
	Пензенский б-р.
	0,700
	 -
	-
	-
	-
	0,28/40
	0,28/40
	0,28/40
	0,28/40

	116
	Пионерская ул.
	1,000
	 -
	-
	-
	-
	0,4/40
	0,4/40
	0,4/40
	0,4/40

	117
	Привокзальная ул.
	2,149
	 -
	-
	-
	-
	0,903/42
	0,903/42
	0,903/42
	0,903/42

	118
	Созидателей пр. - 1 Инженерный пр-д. (4-ый Инженерный проезд) №4
	0,141
	 -
	-
	-
	-
	0,056/40
	0,056/40
	0,056/40
	0,056/40

	119
	Созидателей пр. - 1 Инженерный пр-д. (ком. зона)
	0,906
	 -
	-
	-
	-
	0,381/42
	0,381/42
	0,381/42
	0,381/42

	120
	Созидателей пр. - Ленинского Комосомола пр.                                                                        М-1
	0,300
	 -
	-
	-
	-
	0,135/45
	0,135/45
	0,135/45
	0,135/45

	121
	Созидателей пр. - Ленинского Комсомола пр.        ( Ульяновский проспект)                                                М-1
	0,900
	 -
	-
	-
	-
	0,378/42
	0,378/42
	0,378/42
	0,378/42

	122
	Созидателей пр. Ш-1
	1,800
	 -
	-
	-
	-
	0,72/40
	0,72/40
	0,72/40
	0,72/40

	123
	Солнечная ул.-Брестская ул. (Солнечная ул.)
	0,925
	 -
	-
	-
	-
	0,416/45
	0,416/45
	0,416/45
	0,416/45

	124
	Тельмана ул. (Тельмана ул., 1 - Сиреневый пр-д., 7а)
	3,200
	 -
	-
	-
	-
	1,44/45
	1,44/45
	1,44/45
	1,44/45

	125
	Туполева пр. М-3
	0,250
	 -
	-
	-
	-
	0,113/45
	0,113/45
	0,113/45
	0,113/45

	126
	Ульяновск - Димитровград - Самара - 34;11;34-100 узел - подъездная к станции очистки речной воды
	0,240
	 -
	-
	-
	-
	0,108/45
	0,108/45
	0,108/45
	0,108/45

	127
	Фестивальный б-р.
	1,800
	 -
	-
	-
	-
	0,81/45
	0,81/45
	0,81/45
	0,81/45

	128
	Шоферов ул.
	2,300
	 -
	-
	-
	-
	0,966/42
	0,966/42
	0,966/42
	0,966/42

	129
	12 Сентября ул.
	0,135
	 -
	-
	-
	-
	0,054/40
	0,054/40
	0,054/40
	0,054/40

	130
	3 Интернационала ул.
	0,960
	 -
	-
	-
	-
	0,384/40
	0,384/40
	0,384/40
	0,384/40

	131
	50-летия ВЛКСМ пр.
	0,710
	 -
	-
	-
	-
	0,284/40
	0,284/40
	0,284/40
	0,284/40

	132
	Аблукова ул.
	1,100
	 -
	-
	-
	-
	0,495/45
	0,495/45
	0,495/45
	0,495/45

	133
	Авиационная ул.
	0,050
	 -
	-
	-
	-
	0,021/42
	0,021/42
	0,021/42
	0,021/42

	134
	Автозаводская ул.
	0,402
	 -
	-
	-
	-
	0,161/40
	0,161/40
	0,161/40
	0,161/40

	135
	Автомобилистов ул.
	1,050
	 -
	-
	-
	-
	0,42/40
	0,42/40
	0,42/40
	0,42/40

	136
	Агрономическая ул.
	2,200
	 -
	-
	-
	-
	0,924/42
	0,924/42
	0,924/42
	0,924/42

	137
	Азовская ул.
	1,208
	 -
	-
	-
	-
	0,507/42
	0,507/42
	0,507/42
	0,507/42

	138
	Алашеева ул.
	1,460
	 -
	-
	-
	-
	0,613/42
	0,613/42
	0,613/42
	0,613/42

	139
	Александра Матросова ул.
	0,712
	 -
	-
	-
	-
	0,32/45
	0,32/45
	0,32/45
	0,32/45

	140
	Амурская ул.
	0,892
	 -
	-
	-
	-
	0,375/42
	0,375/42
	0,375/42
	0,375/42

	141
	Ангарская ул.
	0,200
	 -
	-
	-
	-
	0,08/40
	0,08/40
	0,08/40
	0,08/40

	142
	Артема ул.
	0,500
	 -
	-
	-
	-
	0,21/42
	0,21/42
	0,21/42
	0,21/42

	143
	Архангельского ул.
	1,261
	 -
	-
	-
	-
	0,53/42
	0,53/42
	0,53/42
	0,53/42

	144
	Бакинская ул.
	0,314
	 -
	-
	-
	-
	0,132/42
	0,132/42
	0,132/42
	0,132/42

	145
	Бебеля ул.
	0,500
	 -
	-
	-
	-
	0,2/40
	0,2/40
	0,2/40
	0,2/40

	146
	Богдана Хмельницкого ул.
	0,653
	 -
	-
	-
	-
	0,294/45
	0,294/45
	0,294/45
	0,294/45

	147
	Богданова пр-д.
	1,374
	 -
	-
	-
	-
	0,618/45
	0,618/45
	0,618/45
	0,618/45

	148
	Богданова пр-д.
	0,210
	 -
	-
	-
	-
	0,084/40
	0,084/40
	0,084/40
	0,084/40

	149
	Богданова ул.
	0,425
	 -
	-
	-
	-
	0,17/40
	0,17/40
	0,17/40
	0,17/40

	150
	Ветеринарная ул. (дорога на Госплемообьединение)
	0,500
	 -
	-
	-
	-
	0,2/40
	0,2/40
	0,2/40
	0,2/40

	151
	Волжский мост правый берег подъезд
	0,450
	 -
	-
	-
	-
	0,18/40
	0,18/40
	0,18/40
	0,18/40

	152
	Гагарина ул.
	0,380
	 -
	-
	-
	-
	0,152/40
	0,152/40
	0,152/40
	0,152/40

	153
	Гайдара ул.
	0,750
	 -
	-
	-
	-
	0,315/42
	0,315/42
	0,315/42
	0,315/42

	154
	Гая пр.
	0,730
	 -
	-
	-
	-
	0,307/42
	0,307/42
	0,307/42
	0,307/42

	155
	Гая пр. (дорога на пивзавод)
	1,602
	 -
	-
	-
	-
	0,673/42
	0,673/42
	0,673/42
	0,673/42

	156
	Герасимова ул.
	1,000
	 -
	-
	-
	-
	0,4/40
	0,4/40
	0,4/40
	0,4/40

	157
	Героев Свири ул.
	0,869
	 -
	-
	-
	-
	0,365/42
	0,365/42
	0,365/42
	0,365/42

	158
	Героя России Аверьянова пр-д.
	1,250
	 -
	-
	-
	-
	0,5/40
	0,5/40
	0,5/40
	0,5/40

	159
	Герцена ул.
	0,650
	 -
	-
	-
	-
	0,273/42
	0,273/42
	0,273/42
	0,273/42

	160
	Гимова ул.
	1,450
	 -
	-
	-
	-
	0,609/42
	0,609/42
	0,609/42
	0,609/42

	161
	Гоголя пер.
	0,276
	 -
	-
	-
	-
	0,124/45
	0,124/45
	0,124/45
	0,124/45

	162
	Гончарова ул.
	0,360
	 -
	-
	-
	-
	0,144/40
	0,144/40
	0,144/40
	0,144/40

	163
	Горина ул.
	0,092
	 -
	-
	-
	-
	0,037/40
	0,037/40
	0,037/40
	0,037/40

	164
	Горького пл.
	2,169
	 -
	-
	-
	-
	0,976/45
	0,976/45
	0,976/45
	0,976/45

	165
	Горького ул.
	0,239
	 -
	-
	-
	-
	0,1/42
	0,1/42
	0,1/42
	0,1/42

	166
	Дачный п. от путепровода - Сельдь п. до разворотной площадки для автобусов дорога
	0,350
	 -
	-
	-
	-
	0,14/40
	0,14/40
	0,14/40
	0,14/40

	167
	Державина ул.
	2,307
	 -
	-
	-
	-
	1,038/45
	1,038/45
	1,038/45
	1,038/45

	168
	Дмитрия Ульянова ул.
	0,958
	 -
	-
	-
	-
	0,402/42
	0,402/42
	0,402/42
	0,402/42

	169
	Доватора ул.
	0,350
	 -
	-
	-
	-
	0,14/40
	0,14/40
	0,14/40
	0,14/40

	170
	Докучаева ул.
	0,262
	 -
	-
	-
	-
	0,11/42
	0,11/42
	0,11/42
	0,11/42

	171
	Достоевского ул.
	1,023
	 -
	-
	-
	-
	0,43/42
	0,43/42
	0,43/42
	0,43/42

	172
	Дружбы ул.
	0,376
	 -
	-
	-
	-
	0,158/42
	0,158/42
	0,158/42
	0,158/42

	173
	Железнодорожная ул.
	0,325
	 -
	-
	-
	-
	0,13/40
	0,13/40
	0,13/40
	0,13/40

	174
	Железной Дивизии ул.
	0,350
	 -
	-
	-
	-
	0,158/45
	0,158/45
	0,158/45
	0,158/45

	175
	Жигулевская ул.
	0,200
	 -
	-
	-
	-
	0,09/45
	0,09/45
	0,09/45
	0,09/45

	176
	Звездная ул.
	0,300
	 -
	-
	-
	-
	0,12/40
	0,12/40
	0,12/40
	0,12/40

	177
	Зеленый пер.
	0,300
	 -
	-
	-
	-
	0,12/40
	0,12/40
	0,12/40
	0,12/40

	178
	Индустриальная ул.
	0,500
	 -
	-
	-
	-
	0,2/40
	0,2/40
	0,2/40
	0,2/40

	179
	Инзенская ул.
	1,049
	 -
	-
	-
	-
	0,441/42
	0,441/42
	0,441/42
	0,441/42

	180
	Кадьяна ул.
	0,325
	 -
	-
	-
	-
	0,13/40
	0,13/40
	0,13/40
	0,13/40

	181
	Карамзина п. (к поселку дорога)
	0,450
	 -
	-
	-
	-
	0,18/40
	0,18/40
	0,18/40
	0,18/40

	182
	Карамзинская ул.
	2,700
	 -
	-
	-
	-
	1,08/40
	1,08/40
	1,08/40
	1,08/40

	183
	Карла Либкнехта ул.
	5,600
	 -
	-
	-
	-
	2,24/40
	2,24/40
	2,24/40
	2,24/40

	184
	Карла Маркса ул.
	0,250
	 -
	-
	-
	-
	0,105/42
	0,105/42
	0,105/42
	0,105/42

	185
	Карлинская ул.
	3,160
	 -
	-
	-
	-
	1,422/45
	1,422/45
	1,422/45
	1,422/45

	186
	Карсунская ул.
	1,400
	 -
	-
	-
	-
	0,588/42
	0,588/42
	0,588/42
	0,588/42

	187
	Карюкина ул.
	0,245
	 -
	-
	-
	-
	0,103/42
	0,103/42
	0,103/42
	0,103/42

	188
	Кирова путепровод - в Речпорт дорога
	1,100
	 -
	-
	-
	-
	0,44/40
	0,44/40
	0,44/40
	0,44/40

	189
	Клубная ул.
	0,350
	 -
	-
	-
	-
	0,14/40
	0,14/40
	0,14/40
	0,14/40

	190
	Кольцевая ул.
	0,150
	 -
	-
	-
	-
	0,06/40
	0,06/40
	0,06/40
	0,06/40

	191
	Корунковой ул.
	0,700
	 -
	-
	-
	-
	0,28/40
	0,28/40
	0,28/40
	0,28/40

	192
	Красноармейская ул.
	0,465
	 -
	-
	-
	-
	0,186/40
	0,186/40
	0,186/40
	0,186/40

	193
	Красноармейский пер.
	1,000
	 -
	-
	-
	-
	0,4/40
	0,4/40
	0,4/40
	0,4/40

	194
	Красноярская ул.
	0,706
	 -
	-
	-
	-
	0,297/42
	0,297/42
	0,297/42
	0,297/42

	195
	Кролюницкого ул.
	0,590
	 -
	-
	-
	-
	0,236/40
	0,236/40
	0,236/40
	0,236/40

	196
	Куйбышева ул.
	0,101
	 -
	-
	-
	-
	0,04/40
	0,04/40
	0,04/40
	0,04/40

	197
	Ленина площадь
	0,264
	 -
	-
	-
	-
	0,106/40
	0,106/40
	0,106/40
	0,106/40

	198
	Ленина ул.
	0,270
	 -
	-
	-
	-
	0,108/40
	0,108/40
	0,108/40
	0,108/40

	199
	Ленина ул., Белый Ключ с.
	1,200
	 -
	-
	-
	-
	0,54/45
	0,54/45
	0,54/45
	0,54/45

	200
	Лихачева ул.
	0,475
	 -
	-
	-
	-
	0,19/40
	0,19/40
	0,19/40
	0,19/40

	201
	Луговая ул.
	0,725
	 -
	-
	-
	-
	0,305/42
	0,305/42
	0,305/42
	0,305/42

	202
	Луначарского ул.
	0,700
	 -
	-
	-
	-
	0,294/42
	0,294/42
	0,287/41
	0,287/41

	203
	Льва Толстого ул.
	0,522
	 -
	-
	-
	-
	0,219/42
	0,219/42
	0,214/41
	0,214/41

	204
	Любови Шевцовой ул.
	0,180
	 -
	-
	-
	-
	0,072/40
	0,072/40
	0,07/39
	0,07/39

	205
	Марата ул.
	0,344
	 -
	-
	-
	-
	0,144/42
	0,144/42
	0,141/41
	0,141/41

	206
	Марии Расковой ул.
	0,134
	 -
	-
	-
	-
	0,054/40
	0,054/40
	0,052/39
	0,052/39

	207
	Менжинского ул.
	0,270
	 -
	-
	-
	-
	0,108/40
	0,108/40
	0,105/39
	0,105/39

	208
	Минина ул.
	0,650
	 -
	-
	-
	-
	0,26/40
	0,26/40
	0,254/39
	0,254/39

	209
	Можайского ул.
	0,767
	 -
	-
	-
	-
	0,322/42
	0,322/42
	0,314/41
	0,314/41

	210
	Ульяновск-Димитровград-Самара
	0,629
	 -
	-
	-
	-
	0,264/42
	0,264/42
	0,258/41
	0,258/41

	211
	МО-121 п. до Димитровградского шоссе, Нижняя Терраса
	0,680
	 -
	-
	-
	-
	0,286/42
	0,286/42
	0,279/41
	0,279/41

	212
	МО-121 п. до ПАТП-3, Нижняя Терраса
	0,963
	 -
	-
	-
	-
	0,385/40
	0,385/40
	0,376/39
	0,376/39

	213
	МО-121 п., Заволжский р-он, Нижняя Терраса
	2,475
	 -
	-
	-
	-
	0,99/40
	0,99/40
	0,965/39
	0,965/39

	214
	Московское шоссе (дорога на Дачный п.)
	3,000
	 -
	-
	-
	-
	1,2/40
	1,2/40
	1,17/39
	1,17/39

	215
	Нариманова пр. - до госдач
	0,377
	 -
	-
	-
	-
	0,158/42
	0,158/42
	0,158/42
	0,158/42

	216
	Национальная ул.
	1,190
	 -
	-
	-
	-
	0,476/40
	0,476/40
	0,452/38
	0,452/38

	217
	Невского ул.
	0,200
	 -
	-
	-
	-
	0,08/40
	0,08/40
	0,078/39
	0,078/39

	218
	Новгородская ул.
	0,500
	 -
	-
	-
	-
	0,21/42
	0,21/42
	0,21/42
	0,21/42

	219
	Новый Венец б-р.
	0,430
	 -
	-
	-
	-
	0,181/42
	0,181/42
	0,172/40
	0,172/40

	220
	Обувщиков пр-д.
	0,180
	 -
	-
	-
	-
	0,072/40
	0,072/40
	0,07/39
	0,07/39

	221
	Орлова ул.
	0,825
	 -
	-
	-
	-
	0,33/40
	0,33/40
	0,322/39
	0,322/39

	222
	Орская ул.
	1,021
	 -
	-
	-
	-
	0,459/45
	0,459/45
	0,449/44
	0,449/44

	223
	Островского ул.
	0,680
	 -
	-
	-
	-
	0,272/40
	0,272/40
	0,265/39
	0,265/39

	224
	Отрадная ул.
	0,807
	 -
	-
	-
	-
	0,339/42
	0,339/42
	0,339/42
	0,339/42

	225
	Отрадная ул.
	0,892
	 -
	-
	-
	-
	0,375/42
	0,375/42
	0,375/42
	0,375/42

	226
	Панфиловцев ул.
	0,200
	 -
	-
	-
	-
	0,08/40
	0,08/40
	0,08/40
	0,08/40

	227
	Пархоменко ул.
	0,516
	 -
	-
	-
	-
	0,227/44
	0,227/44
	0,227/44
	0,227/44

	228
	Первомайская ул.
	0,800
	 -
	-
	-
	-
	0,32/40
	0,32/40
	0,312/39
	0,312/39

	229
	Первомайская ул. (на рыбзавод дорога)
	0,175
	 -
	-
	-
	-
	0,07/40
	0,07/40
	0,068/39
	0,068/39

	230
	Пластова б-р.
	0,100
	 -
	-
	-
	-
	0,042/42
	0,042/42
	0,041/41
	0,041/41

	231
	Пожарского ул.
	0,420
	 -
	-
	-
	-
	0,168/40
	0,168/40
	0,164/39
	0,164/39

	232
	Полбина ул.
	0,500
	 -
	-
	-
	-
	0,21/42
	0,21/42
	0,205/41
	0,205/41

	233
	Поливно п.
	0,625
	 -
	-
	-
	-
	0,263/42
	0,263/42
	0,256/41
	0,256/41

	234
	Полупанова ул.
	2,450
	 -
	-
	-
	-
	1,029/42
	1,029/42
	1,029/42
	1,029/42

	235
	Прокофьева ул.
	0,229
	 -
	-
	-
	-
	0,092/40
	0,092/40
	0,092/40
	0,092/40

	236
	Профсоюзная ул.
	0,811
	 -
	-
	-
	-
	0,324/40
	0,324/40
	0,324/40
	0,324/40

	237
	Пушкинская ул.
	0,300
	 -
	-
	-
	-
	0,12/40
	0,12/40
	0,12/40
	0,12/40

	238
	Репина ул.
	0,500
	 -
	-
	-
	-
	0,205/41
	0,205/41
	0,205/41
	0,205/41

	239
	Речной порт - Привокзальная площадь
	0,960
	 -
	-
	-
	-
	0,403/42
	0,403/42
	0,403/42
	0,403/42

	240
	Розы Люксембург ул.
	0,200
	 -
	-
	-
	-
	0,1/50
	0,1/50
	0,1/50
	0,1/50

	241
	Российская ул.
	0,550
	 -
	-
	-
	-
	0,22/40
	0,22/40
	0,22/40
	0,22/40

	242
	Ростовская ул.
	2,182
	 -
	-
	-
	-
	0,982/45
	0,982/45
	0,982/45
	0,982/45

	243
	Рылеева ул.
	0,400
	 -
	-
	-
	-
	0,16/40
	0,16/40
	0,16/40
	0,16/40

	244
	Самарская ул.
	0,550
	 -
	-
	-
	-
	0,22/40
	0,22/40
	0,22/40
	0,22/40

	245
	Севастопольская ул.
	1,000
	 -
	-
	-
	-
	0,41/41
	0,41/41
	0,41/41
	0,41/41

	246
	Сельдинская ул.
	1,660
	 -
	-
	-
	-
	0,664/40
	0,664/40
	0,664/40
	0,664/40

	247
	Сельдь п. (объездная дорога  ч/з старый мост до Карлинского шоссе)
	0,145
	 -
	-
	-
	-
	0,073/50
	0,073/50
	0,073/50
	0,073/50

	248
	Сельдь п. до Карлинского шоссе ч/з новый мост
	1,103
	 -
	-
	-
	-
	0,463/42
	0,463/42
	0,463/42
	0,463/42

	249
	Серафимовича ул.
	0,389
	 -
	-
	-
	-
	0,175/45
	0,175/45
	0,175/45
	0,175/45

	250
	Смычки ул.
	0,390
	 -
	-
	-
	-
	0,164/42
	0,164/42
	0,164/42
	0,164/42

	251
	Советская ул.
	0,450
	 -
	-
	-
	-
	0,18/40
	0,18/40
	0,18/40
	0,18/40

	252
	Стасова ул.
	1,110
	 -
	-
	-
	-
	0,466/42
	0,466/42
	0,466/42
	0,466/42

	253
	Степана Разина спуск
	1,415
	 -
	-
	-
	-
	0,594/42
	0,594/42
	0,594/42
	0,594/42

	254
	Степана Разина ул. (Легковая восьмерка)
	1,450
	 -
	-
	-
	-
	0,609/42
	0,609/42
	0,609/42
	0,609/42

	255
	Степная ул., Дачный п.
	3,213
	 -
	-
	-
	-
	1,285/40
	1,285/40
	1,285/40
	1,285/40

	256
	Строителей ул.
	1,000
	 -
	-
	-
	-
	0,45/45
	0,45/45
	0,45/45
	0,45/45

	257
	Ташлинская ул.
	0,340
	 -
	-
	-
	-
	0,136/40
	0,136/40
	0,133/39
	0,133/39

	258
	Терешковой ул.
	0,450
	 -
	-
	-
	-
	0,18/40
	0,18/40
	0,18/40
	0,18/40

	259
	Толбухина ул.
	0,949
	 -
	-
	-
	-
	0,427/45
	0,427/45
	0,427/45
	0,427/45

	260
	Транспортная ул.
	0,640
	 -
	-
	-
	-
	0,256/40
	0,256/40
	0,25/39
	0,25/39

	261
	Трудовая ул.
	1,000
	 -
	-
	-
	-
	0,4/40
	0,4/40
	0,4/40
	0,4/40

	262
	Ульяновск Центральный Привокзальная площадь
	0,750
	 -
	-
	-
	-
	0,315/42
	0,315/42
	0,315/42
	0,315/42

	263
	Ульяновск-1 Привокзальная площадь
	0,204
	 -
	-
	-
	-
	0,082/40
	0,082/40
	0,082/40
	0,082/40

	264
	Ульяновский комбинат строительных материалов ул.
	0,373
	 -
	-
	-
	-
	0,168/45
	0,168/45
	0,168/45
	0,168/45

	265
	Ульяны Громовой ул.
	0,575
	 -
	-
	-
	-
	0,242/42
	0,242/42
	0,242/42
	0,242/42

	266
	Урал-Ульяновск-Аненково
	0,200
	 -
	-
	-
	-
	0,082/41
	0,082/41
	0,082/41
	0,082/41

	267
	Урал-Ульяновск-Луговое-Кувшиновка
	0,620
	 -
	-
	-
	-
	0,26/42
	0,26/42
	0,26/42
	0,26/42

	268
	Урал-Ульяновск-Плодовый
	6,500
	 -
	-
	-
	-
	3,25/50
	3,25/50
	3,25/50
	3,25/50

	269
	Урал-Ульяновск-Пригородный
	6,600
	 -
	-
	-
	-
	2,64/40
	2,64/40
	2,64/40
	2,64/40

	270
	Урожайная ул.
	1,600
	 -
	-
	-
	-
	0,64/40
	0,64/40
	0,64/40
	0,64/40

	271
	Устинова пер.
	1,600
	 -
	-
	-
	-
	0,64/40
	0,64/40
	0,64/40
	0,64/40

	272
	Фасадная ул., Пригородный п.
	2,990
	 -
	-
	-
	-
	1,196/40
	1,196/40
	1,196/40
	1,196/40

	273
	Фруктовая ул.
	1,250
	 -
	-
	-
	-
	0,525/42
	0,525/42
	0,525/42
	0,525/42

	274
	Халтурина спуск (Грузовая восьмерка)
	0,635
	 -
	-
	-
	-
	0,254/40
	0,254/40
	0,254/40
	0,254/40

	275
	Хваткова ул.
	0,275
	 -
	-
	-
	-
	0,113/41
	0,113/41
	0,113/41
	0,113/41

	276
	Хлебозаводская ул.
	2,810
	 -
	-
	-
	-
	1,18/42
	1,18/42
	1,152/41
	1,152/41

	277
	Хо Ши Мина пр.
	0,150
	 -
	-
	-
	-
	0,075/50
	0,075/50
	0,075/50
	0,075/50

	278
	Хрустальный пер.
	0,384
	 -
	-
	-
	-
	0,161/42
	0,161/42
	0,161/42
	0,161/42

	279
	Чернышевского ул.
	0,980
	 -
	-
	-
	-
	0,412/42
	0,412/42
	0,412/42
	0,412/42

	280
	Школьная ул.
	0,192
	 -
	-
	-
	-
	0,077/40
	0,077/40
	0,077/40
	0,077/40

	281
	ул урицкого
	0,159
	 -
	-
	-
	-
	0,064/40
	0,064/40
	0,062/39
	0,062/39

	282
	Энгельса ул.
	0,450
	 -
	-
	-
	-
	0,18/40
	0,18/40
	0,176/39
	0,176/39

	283
	Энгельса ул. (Владимира Ильича  Ленина музей - кольцо трамвая №11)
	0,850
	 -
	-
	-
	-
	0,425/50
	0,425/50
	0,417/49
	0,417/49

	284
	Юбилейная ул., Арское с.
	0,753
	 -
	-
	-
	-
	0,316/42
	0,316/42
	0,309/41
	0,309/41

	285
	Южная ул.
	0,250
	 -
	-
	-
	-
	0,1/40
	0,1/40
	0,098/39
	0,098/39

	286
	Южная ул., Отрада с.
	1,650
	 -
	-
	-
	-
	0,66/40
	0,66/40
	0,644/39
	0,644/39

	287
	Юности ул.
	1,000
	 -
	-
	-
	-
	0,4/40
	0,4/40
	0,39/39
	0,39/39

	288
	Ялтинская ул.
	0,500
	 -
	-
	-
	-
	0,2/40
	0,2/40
	0,195/39
	0,195/39

	289
	Белый Ключ п., Карамзина п.
	0,400
	 -
	-
	-
	-
	0,16/40
	0,16/40
	0,156/39
	0,156/39

	290
	Антонова пр., 1
	2,917
	 -
	-
	-
	-
	1,167/40
	1,167/40
	1,138/39
	1,138/39

	291
	Ул. Шигаева (от. ул. Ефремова, 151 до дома №17 по ул. Шигаева)
	2,400
	 -
	-
	-
	-
	1,008/42
	1,008/42
	0,984/41
	0,984/41

	292
	Ул. Скочилова (от ул. Репина, 43 до дома №9 по ул. Скочилова)
	3,500
	 -
	-
	-
	-
	1,47/42
	1,47/42
	1,435/41
	1,435/41

	293
	проезд Сиреневый
	0,800
	 -
	-
	-
	-
	0,344/43
	0,344/43
	0,328/41
	0,328/41

	294
	ул. Врача Михайлова -ул. Тельмана (проезд Сиреневый)
	0,500
	 -
	-
	-
	-
	0,2/40
	0,2/40
	0,19/38
	0,19/38

	295
	ул. Привокзальная
	1,300
	 -
	-
	-
	-
	0,559/43
	0,559/43
	0,533/41
	0,533/41

	296
	ул. Ак. Павлова (до проходной "Арсенала")
	0,500
	 -
	-
	-
	-
	0,21/42
	0,21/42
	0,205/41
	0,205/41

	297
	ул. Рабочая (от ул.  Шоферов до ул. Рабочей, д. 3)
	0,900
	 -
	-
	-
	-
	0,369/41
	0,369/41
	0,351/39
	0,351/39

	298
	1-й Рабочий пер. (от ул.Шоферов до 1-го Рабочего пер., д. 14)
	0,030
	 -
	-
	-
	-
	0,014/45
	0,014/45
	0,013/43
	0,013/43

	299
	1-я Линия ул. (от пр-да Заводского, д.4 до ул. Почтовой)
	1,300
	 -
	-
	-
	-
	0,52/40
	0,52/40
	0,507/39
	0,507/39

	300
	ул. Зеленая
	0,450
	 -
	-
	-
	-
	0,18/40
	0,18/40
	0,176/39
	0,176/39

	301
	ул. Центральная
	0,050
	 -
	-
	-
	-
	0,02/40
	0,02/40
	0,02/39
	0,02/39

	302
	 ул. Мирная
	0,600
	 -
	-
	-
	-
	0,24/40
	0,24/40
	0,228/38
	0,228/38

	303
	ул. Сиреневая
	1,000
	 -
	-
	-
	-
	0,5/50
	0,5/50
	0,48/48
	0,48/48

	304
	ул. Рябиновая
	0,400
	 -
	-
	-
	-
	0,16/40
	0,16/40
	0,156/39
	0,156/39

	ИТОГО по МО «город Ульяновск»:
	409,395
	…..
	…..
	…..
	…..
	183,09/44,7
	183,09/44,7
	204,56/50
	229,904/56,2

	Итого по агломерации:
	1561,867
	773,1/49,5
	773,1/49,5
	885,3/56,7
	994,3/63,66
	773,1/49,5
	773,1/49,5
	885,3/56,7
	994,3/63,66


________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к программе Ульяновской
городской агломерации
Мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках
	№
	Наименование авто​дороги (улицы) с ука​занием  км (адрес объекта в границах агломерации)
	Протя​жённость  автодо​роги (улицы) в пределах агломера​ции, км
	Количе​ство мест концен​трации ДТП, шт
	Адрес мест концентрации ДТП, км
	Причины возникновения места концентрации ДТП
	Рекомендованные мероприятия по ликвидации места концентрации ДТП


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Автомобильные дороги федерального значения

	1.
	Автомобильная дорога А-151 Цивильск – Ульяновску км 123 – км 199
	76
	2
	км 146+800 – км 147+200
	Несоблюдение ПДД
	Капитальный ремонт

	
	
	
	
	км 177+400 – км 177+900
	Несоблюдение ПДД
	Ремонт участка

	2.
	Автомобильная дорога М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара –

Уфа – Челябинск, подъезд к г.Ульяновску км 199 – км 295
	96
	5
	км 201+000 - км 202+000
	Несоблюдение ПДД
	Строительство надземного (подземного) пешеходного перехода

	
	
	
	
	км 205+325 – км 205+914
	Несоблюдение ПДД
	Устройство освещения, устройство дополнительной левоповоротной секции светофоров

	
	
	
	
	км 211+240 – км 212+225
	Несоблюдение ПДД
	Строительство пересечения в разных уровнях, строительство надземного пешеходного перехода, установка пешеходных ограждений

	
	
	
	
	км 217+720 – км 217+900
	Несоблюдение ПДД
	Строительство пересечения в разных уровнях.

	
	
	
	
	км 225+500 – км 225+950
	Несоблюдение ПДД
	Реконструкция дороги с увеличением количества полос движения и установкой осевого ограждения.

	
	ИТОГО
	172
	7
	
	
	

	Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения

	1.
	Автомобильная дорога Ульяновск – Димитровград – Самара
	70,875
	4
	км 24+800 - км 25+400
	Несоблюдение ПДД
	Установка информационных щитов "Внимание! Опасный участок!" по СТО, нанесение горизонтальной осевой разметки с установкой дорожных катафотов белого цвета

	
	
	
	
	км 35+150 - км 36+100
	Плохая различимость горизонтальной дорожной разметки
	Ремонт асфальтобетонного покрытия. Укрепление обочин. Устройство переходно-скоростных полос, устройство стационарного электрического освещения

	
	
	
	
	км 72+670 - км 73+410
	Плохая различимость горизонтальной дорожной разметки
	Уширение проезжей части, укрепление обочин

	
	
	
	
	км 81+725 - км 82+300
	Плохая различимость горизонтальной дорожной разметки
	Ремонт асфальтобетонного покрытия. Укрепление обочин

	2.
	Автомобильная дорога «Казань – Буинск – Ульяновск» – Ишеевка – Ундоры – граница области
	36
	2
	км 3+000 - км 3+850
	Плохая различимость горизонтальной дорожной разметки
	Установка информационных щитов "Внимание! Опасный участок!" по СТО, нанесение горизонтальной осевой разметки термопластиком

	
	
	
	
	км 5+000 - км 6+000 
	Несоблюдение ПДД
	Обновление горизонтальной разметки, замена дорожного знака «Главная дорога»

	3.
	Автомобильная дорога  «Ульяновск – Димитровград – Самара» – Старая Майна – Матвеевка – граница области
	71,977
	1
	км 33+850 - км 33+950
	Плохая различимость горизонтальной дорожной разметки
	Ремонт асфальтобетонного покрытия. Укрепление обочин

	4.
	«Казань-Ульяновск»-«Ульяновск-Самара»
	16,667
	1
	км 4+000 - км 5+000
	Несоблюдение ПДД
	Установка информационных щитов "Внимание! Опасный участок!" по СТО, нанесение горизонтальной осевой разметки

	
	ИТОГО:
	106,875
	8
	
	
	

	Автомобильные дороги местного значения (улицы)

	1.
	Пр-т Нариманова
	4,985
	4
	Пересечение пр-т Нариманова – ул. Зои Космодемьянской – 
ул. Мичурина
	Отсутствие светофорного регулирования, перильного ограждения
	Строительство светофорного объекта, устройство пешеходных ограждений, установка дорожных знаков 5.19.1 над проезжей частью.

	
	
	
	
	Пересечение пр-т Нариманова – 
ул. Немировича – Данченко – ул. Симбирская
	Отсутствие дублирующих дорожных знаков, и перильного ограждения
	Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью, установка пешеходных ограждений.

	
	
	
	
	Пересечение 
пр-т Нариманова – 
ул. Урицкого
	Отсутствие дублирующих дорожных знаков, и перильного ограждения
	Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью.

	
	
	
	
	Пр-т Нариманова, д. 1
	Отсутствие дублирующих знаков
	Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью.

	2.
	Ул. Гончарова, д. 1
	2,169
	1
	Ул. Гончарова, д. 1
	Отсутствие дублирующих знаков
	Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью.

	3.
	Ул. Крымова, д. 1
	0,863
	1
	Ул. Крымова, д. 1
	Отсутствие дублирующих знаков
	Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью.

	4.
	Ул. Железной Дивизии
	1,127
	1
	Пересечение ул. Железной Дивизии – ул. Карла Либкнехта
	Отсутствие светофорного регулирования
	Установка светофорного объекта.

	5.
	Ул. Красноармейская
	2,3
	1
	Пересечение ул. Орлова – ул. Красноармейская
	Отсутствие дублирующих знаков
	Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью

	6.
	Ул. Розы Люксембург
	2,182
	1
	Пересечение ул. Розы Люксембург – 
ул.  Симбирская
	Отсутствие светофорного регулирования, недостаточная ширина проезжей части
	Строительство светофорного объекта, реконструкция ул. Розы Люксембург, с увеличением количества полос для движения.

	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Ул. Минаева
	2,196
	2
	Пересечение ул. Минаева – ул.12 Сентября
	Отсутствие дублирующих дорожных знаков, и перильного ограждения
	Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью.

	
	
	
	
	Ул. Минаева, д. 5
	Отсутствие дублирующих дорожных знаков, и перильного ограждения
	Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью.

	8.
	Сельдинское шоссе
	1,103
	1
	Сельдинское шоссе, д. 1
	Отсутствие освещения
	Устройство стационарного электрического освещения.

	9.
	Пр-т Гая
	5.711
	4
	Пр. Гая 2
	Отсутствие дублирующих знаков
	Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью.

	
	
	
	
	Пересечение пр. Гая - ул. Варейкиса –ул. Локомотивная
	Отсутствие дублирующих дорожных знаков, и перильного ограждения
	Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью.

	
	
	
	
	Пр. Гая 37
	Отсутствие дублирующих знаков
	Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью.

	
	
	
	
	Пересечение пр-т Гая – ул.Хрустальная – 
Пер-к Хрустальный
	Отсутствие дублирующих знаков
	Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью.

	10.
	Ул. Локомотивная
	5,359
	1
	Ул. Локомотивная, 
д.д. 2, 4а
	Отсутствие светофорного регулирования
	Строительство светофорного объекта.

	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Ул. Хрустальная
	2,25
	1
	Ул. Хрустальная, д.52
	Отсутствие дублирующих дорожных знаков, и перильного ограждения
	Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью

	12.
	Московское Шоссе
	8,348
	4
	Московское шоссе, д. 108
	Отсутствие перильного ограждения
	Установка пешеходного ограждения

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Московское шоссе, д. 91
	Отсутствие перильного ограждения
	Установка пешеходного ограждения

	
	
	
	
	Московское шоссе, д. 1
	Отсутствие дублирующих знаков
	Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью

	
	
	
	
	Пересечение 
Московского шоссе – 
ул. Станкостроителей
	Отсутствие дублирующих дорожных знаков, и перильного ограждения
	Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью

	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Ул. Ефремова
	3,405
	2
	Ул. Ефремова,  111
	Отсутствие дублирующих дорожных знаков, и перильного ограждения
	Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Пересечение 
ул. Станкостроителей – 
ул. Ефремова
	Отсутствие дублирующих дорожных знаков, и перильного ограждения
	Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью.

	14.
	Ул. Рябикова
	4,306
	3
	Ул. Рябикова, 19
	Расположение пешеходного перехода в зоне остановочных площадок, отсутствие перильного ограждения
	Демонтаж пешеходного перехода, установка пешеходных ограждений, перенос остановочных пунктов на пересечение ул. Рябикова с ул. Б.Хмельницкого

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ул. Рябикова,  60
	Отсутствие дублирующих дорожных знаков, и искусственных неровностей
	Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью, устройство искусственных неровностей.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Пересечение ул. Рябикова – ул. Камышинская
	Отсутствие дублирующих знаков
	Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью.

	15.
	Ул. Камышинская
	2,279
	1
	Ул. Камышинская 49
	Отсутствие дублирующих знаков

	Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью.

	16.
	Ул. Шолмова
	1,952
	1
	Ул. Шолмова, 11
	Отсутствие дублирующих знаков
	Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью.

	17.
	Ул. Пушкарёва
	2,127
	3
	Пересечение 
ул. Пушкарева – ул. Артема – Ул. Азовская
	Отсутствие дублирующих знаков
	Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью.

	
	
	
	
	Пересечение 
ул. Пушкарёва – ул. Смычки
	Отсутствие дублирующих знаков
	Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью.

	18.
	Ул. Октябрьская
	2,9
	2
	Ул. Октябрьская, 59
	Отсутствие светофорного регулирования
	Строительство светофорного объекта с вызывной фазой для движения пешеходов

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Пересечение 
ул. Октябрьская – 
ул. Терешковой
	Отсутствие дублирующих дорожных знаков, и перильного ограждения
	Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью.

	19.
	Пр-т Созидателей
	3,2
	1
	Пр-т Созидателей, д. 106
	Отсутствие дублирующих знаков
	Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью.

	20.
	Димитровградское шоссе
	14,7
	2
	Димитровградское шоссе, д.5
	Отсутствие дублирующих знаков
	Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью.

	
	
	
	
	Димитровградское шоссе, д. 16
	Отсутствие барьерного ограждения на разделительной полосе
	Строительство разделительной полосы, установка осевого ограждения, установка пешеходных ограждений.

	21.
	Пр-т Созидателей
	3,2
	2
	Пр-т Созидателей,  116
	Отсутствие дублирующих знаков
	Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью.

	
	
	
	
	Пр-т Созидателей, 112
	Отсутствие дублирующих знаков
	Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью.

	22.
	Пр-т Генерала Тюленева
	2,25
	2
	Пр-т Генерала Тюленева, . 1
	Отсутствие дублирующих дорожных знаков, и перильного ограждения
	Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков

	
	
	
	
	Пр-т Генерала Тюленева, д 12
	Отсутствие дублирующих дорожных знаков, и перильного ограждения
	Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью.

	23.
	Пр-т Ленинского Комсомола
	3,2
	4
	Пр-т Ленинского Комсомола,  16
	Отсутствие дублирующих дорожных знаков, и перильного ограждения
	Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью.

	
	
	
	
	Пр-т Ленинского Комсомола,  24
	Отсутствие светофорного регулирования
	Строительство светофорного объекта с вызывной фазой для движения пешеходов

	
	
	
	
	Пр-т Ленинского Комсомола,  28
	Отсутствие дублирующих знаков
	Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью

	
	
	
	
	Пр-т Ленинского Комсомола,  51
	Отсутствие дублирующих знаков, дорожной разметки
	Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью, наличие дорожной горизонтальной разметки.

	24.
	Пр-т Созидателей
	3,2
	1
	Пересечение 
пр-та Созидателей – 
пр-та Туполева
	Отсутствие дублирующих знаков, и перильного ограждения
	Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью,

	25.
	Пр-т Туполева
	
	1
	Пр-т Туполева,  14
	Отсутствие дублирующих знаков
	Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью

	
	
	
	
	
	
	

	26.
	Пр-т Ульяновский
	1,8
	5
	Пр-т Ульяновский,  2
	Отсутствие дублирующих знаков
	Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью.

	
	
	
	
	Пр-т Ульяновский,  4
	Отсутствие дублирующих знаков
	Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Пр-т Ульяновский, 7
	Отсутствие дублирующих знаков
	Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью.

	
	
	
	
	Пр-т Ульяновский, д. 11
	Отсутствие дублирующих знаков, дорожной разметки
	Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью, наличие дорожной горизонтальной разметки.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Пересечение 
пр-та Авиастроителей – 
пр-та Ульяновский
	Отсутствие дублирующих знаков, и перильного ограждения
	Установка пешеходного ограждения, дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью

	27.
	Ул. Деева
	0,795
	1
	Ул. Деева,  19
	Отсутствие дублирующих знаков  и искусственных неровностей
	Установка дублирующих знаков 5.19.1 над проезжей частью, устройство искусственных неровностей.

	28.
	Ул. Тельмана
	1,532
	1
	Ул. Тельмана, 12
	Отсутствие перильного ограждения
	Установка пешеходного ограждения

	29.
	Пр-д Заводской
	
	1
	Пересечение 
ул. Пионерская – 
пр-д Заводской
	Несоответствие установки дорожных знаков
	Замена дорожного знака 2.4 на 2.5.

	30.
	Ул. Тельмана
	1,6
	1
	Пересечение 
ул. Жуковского – 
ул. Тельмана
	Отсутствие видимости дорожных знаков
	Пересечение ул. Жуковского - ул. Тельмана

	31.
	10 пр-д Инженерный
	0,8
	1
	Пересечение 
пр-та Генерала Маргелова – 10 пр-да Инженерный
	Отсутствие искусственного освещения
	Пересечение пр. Генерала Маргелова - 10 проезд Инженерный

	
	ИТОГО
	86,128
	57
	
	
	


___________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к программе Ульяновской
городской агломерации
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Ульяновской городской агломерации

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Ульяновской области. Они связывают её территорию, обеспечивают жизнедеятельность всех городов и населённых пунктов, во многом определяют возможности 
их развития, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счёт снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объёмов строительства, расширения международной торговли и развития сферы услуг.

Ульяновская область расположена на востоке Восточно-Европейской равнины. По своей площади (37,18 тыс. кв. км) она находится на 37 месте среди 49 областей Российской Федерации. Ульяновская область занимает 0,2 % территории России. Административным центром Ульяновской области является г. Ульяновск.

Через г. Ульяновск проходят автотрассы федерального значения:

подъезд к городу Ульяновску федеральной магистральной автодороги М5;

А-151 Ульяновск – Цивильск, въезд на федеральную трассу М7;

Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск;

Р-228 Ульяновск – Сызрань – Саратов – Волгоград;

Р-241 Ульяновск – Буинск – Казань.

Железнодорожная сеть области составляет 719 км, из них 242 км электрифицированы. 

Железнодорожная магистраль, проходящая через Инзу – Ульяновск – Димитровград, осуществляет связь центральных районов России с Уралом, Сибирью и Казахстаном. Вдоль реки  Волги через Ульяновск проходит Приволжская железная дорога, которая обеспечивает связь Нижнего Поволжья, Северного Кавказа с Уралом, Верхней Волгой. Через южную часть области проходит железная дорога Пенза – Сызрань – Самара и Инза – Сызрань – Самара.

2. Характеристика дорожной сети городской агломерации

Для формирования Ульяновской городской агломерация планируется расширить границы города в сторону Чердаклинского, Ульяновского районов 
и города Новоульяновска с одновременным решением экономических 
и экологических проблем, системы расселения, культурной составляющей, социального обслуживания. Говоря иначе, речь идет о формировании 
в Ульяновской области агломерации на базе регионального центра. Её создание подразумевает наличие системы населённых пунктов, объединенных производственными, социальными, транспортными, трудовыми и культурными связями, объектами инфраструктуры. По прогнозам специалистов, численность агломерации составит 750 тысяч человек, или 66% нынешнего населения региона. Ульяновск – это индустриальный город, на территории которого работают 2360 промышленных предприятий, среди которых такие промышленные гиганты, как: самолётостроительное предприятие 
АО «Авиастар-СП», «Ульяновский автомобильный завод», «Ульяновский механический завод».

Ульяновск, являясь центром агломерации, расположен на пересечении автодорог, связывающих её с Европейской частью России и Уралом (подъезд 
к городу Ульяновску федеральной магистральной автодороги М5; 
А-151 Ульяновск – Цивильск, въезд на федеральную трассу М7;  Р-241 Ульяновск – Буинск – Казань).

В настоящее время основные проблемы развивающейся агломерации связаны с диспропорцией в пространственном развитии и взаиморасположении центрального коммуникационного ядра и пригородных территорий:

 пропускная способность транспортной инфраструктуры, обеспечивающая связи Ульяновска с пригородными территориями и районами – участниками агломерационных процессов, не соответствует растущим транспортным нагрузкам;

 изношенность и предельные нагрузки существующих объектов инженерной инфраструктуры;

 стихийное разрастание пригородных и внутригородских территорий города Ульяновска, недостаток хозяйственной деятельности в пригородных территориях города.

3. Современное состояние и классификация УДС
Планировочное начертание УДС Ульяновска сложилось исторически под  влиянием многих факторов, одним из которых является расчленённость города двумя реками:  Волгой и  Свиягой. 

Ульяновск находится в Центральной части Европейской возвышенности, в бассейне Средней Волги. Волга делит город на две части – правобережную 
и левобережную. 

Протяжённость Волги на территории области составляет более 200 км 
с выходом к пяти морям. Долина её асимметрична: правые берега крутые 
и высокие, левые – пологие. Крутой склон правого коренного берега у города Ульяновска достигает в высоту 125 м, он сильно расчленён и осложнён оползнями. Левый коренной берег невысок (30-40м), различной крутизны, песчаный. На берегу Волги расположены пляжи, вдоль которых протянулась каменная набережная.

 Все реки в городе относятся к бассейну Волги. Как правило, они берут начало на возвышенных участках. Источниками питания рек являются талые воды снегов, осадки в виде дождей и подземные  воды. Основное питание реки получают в период весеннего половодья.

Через правобережную часть города протекает река Свияга, которая является правым притоком Волги, текущим в противоположном направлении. В пределах города Ульяновска их русла сближаются до двух километров. Река Свияга берет начало в Кузоватовском районе Ульяновской области на высоте более 300 м. Длина её 375 км. На Ульяновскую область приходится 201 км. 
В Ульяновске реку Свияга разделяет правобережную часть города на 2 части.

В настоящее время основными магистралями общегородского значения являются следующие улицы и дороги:

в Засвияжском районе – Московское шоссе, ул. Рябикова, 
ул. Хваткова, ул. Октябрьская, ул. Камышинская, ул. Западный бульвар, 
ул. Пушкарева;

в Ленинском районе – ул. Минаева, ул. Железной Дивизии, 
ул. Гончарова, ул. К.Маркса, пр-т Нариманова, ул. Крымова, ул. Гагарина, 
ул. Урицкого, ул. Р.Люксембург, ул. Юности;

в Железнодорожном районе – ул. Кирова, ул. Локомотивная, пр-т Гая, 
ул. Хрустальная;

в Заволжском районе – ул. Шоферов, Димитровградское шоссе, 
ул. Врача Михайлова, ул. Димитрова, пр-т Ленинского Комсомола, 
пр-т Созидателей, Ульяновский пр-т, пр-т Дружбы народов, ряд Инженерных проездов в Заволжской промзоне.

Наиболее загруженными магистралями, интенсивность движения 
на которых превышает 1,5 тыс. автомобилей в час в одном направлении, являются ул. Минаева, Московское шоссе, ул. Локомотивная, ул. Кирова, ул. Пушкарева, ул. Октябрьская, пр-т Созидателей, пр-т Гая. 
На Димитровградском шоссе интенсивность движения превышает 2,0 тыс. автомобилей в час в одном направлении.

В настоящее время частично решена проблема движения транспорта через реку Волга. Два берега Волги связаны между собой двумя мостами: «Императорским» (старый мост) и Президентским (новый мост). Новый мостовой переход стал частью проекта «Волжский транзит» –  альтернативой трассе, соединяющей европейскую часть России с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком, что позволило разгрузить существующие федеральные дороги. 

В связи с высокой степенью износа проезжей части моста движение грузового транспорта по Императорскому мосту запрещено в настоящее время. В настоящее время изменены маршруты движения общественного транспорта между правобережной и левобережной частями города. Значительно увеличилась интенсивность движения транспорта по ул. Радищева, ул. Розы Люксембург, пр-ту Нариманова. Кроме того в связи со строительством 
и вводом жилья в  жилом комплексе «Огни Севера» значительно возросло движение транспорта по пр-ту Нариманова и ул. Гагарина. В настоящее время связи периферийных районов и правобережной части города с городским центром развиты не достаточно. Связям периферийных районов с центром города препятствует недостаточная ширина проезжей части улиц, 
не обеспечивающая достаточную пропускную способность.

Транспортным связям южной части города улици и г. Новоульяновска 
с центром города препятствует отсутствие  путепровода через магистральную железнодорожную линию направления Ульяновск – Сызрань в створе 
пр-та Гая. Движение транспорта осуществляется по единственной магистральной пр-т Гая, продолжением которой является ул. Локомотивная и ул. Кирова.

Западная части города (Дальнее Засвияжье), где в настоящее время активно идёт строительство и ввод жилья и проживает 36 % населения города, имеются связи с центром только по трём магистралям: ул. Ефремова, 
ул. Рябикова, Московское шоссе. 

Таким образом, определённые сложности в организации единой транспортной сети города возникают из-за наличия большого количества искусственных и естественных препятствий, недостаточной ширины проезжей части магистральных улиц и дорог. Пересечение автомагистралями естественных и искусственных преград связано с необходимостью строительства инженерно-транспортных сооружений, в ряде случаев достаточно сложных и дорогостоящих, что является одной из основных причин отставания развития УДС от потребностей города.

Общая протяжённость существующей УДС города Ульяновска на начало 
2016 года составляет 1006 км, а площадь проезжих частей и тротуаров – 
8056 тыс. кв. м, средняя ширина проезжей части – 8,02 м.

Следует отметить, что за последние годы общие показатели УДС имеют относительно стабильные параметры, что свидетельствует о том, что период 
её формирования прошел активную фазу.  

Общая протяжённость УДС и площадь проезжих частей городских улиц 
и дорог за пять последних лет практически не изменилась. 

Одним из наиболее важных показателей, характеризующих качественную степень городских путей сообщения, является плотность магистральной сети. Хотя её удельный вес в общей протяжённости УДС города относительно невысок, она играет определяющую роль в обеспечении нормального функционирования городской транспортной системы, и от неё в первую очередь зависит качество транспортного обслуживания населения и качество городской среды для проживания. Именно на магистральной сети осуществляются наибольшие объёмы транспортных передвижений, и данные дороги имеют технические параметры, позволяющие достичь более высоких 
по сравнению с другими категориями улиц показателей пропускной способности и скорости движения за счёт многополосной проезжей части, устройства транспортных развязок в разных уровнях на пересечениях 
с другими магистралями и внеуличных пешеходных переходов.

В настоящее время плотность магистральной сети города Ульяновска (без учёта подходов к Президентскому мосту) составляет:

в Засвияжском районе – 0,63 км/кв. км;
в Железнодорожном районе – 0,21 км/кв. км;
в Ленинском районе – 0,55 км/кв. км;
в Заволжском районе – 0,39 км/кв. км.
Следует отметить, что рекомендуемый в «Справочнике проектировщика» (М., Стройиздат, 1978 год), показатель плотности сети магистральных улиц 
и дорог колеблется в пределах 2,2-2,4 км/кв. км.

Практически во всех районах города Ульяновска фактическое значение плотности магистральных улиц и дорог значительно ниже рекомендуемого значения. Это можно объяснить неразвитой магистральной сетью  дорог 
в городе. 

В целом следует констатировать, что обеспеченность города сетью магистральных улиц и дорог недостаточна  как в периферийных районах, так 
и в центральной части города, что способствует сосредоточению интенсивных транспортных потоков на нескольких основных магистралях и приводит 
к увеличению уровней загрузки на них, превышающих рекомендуемые показатели, снижению скорости движения транспортных потоков, высокой вероятности возникновения заторовых явлений, снижению уровня безопасности транспорта. 

4.  Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность 
и здоровье населения

Основными факторами  негативного воздействия, транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения  , 

а также, провоцирующие  такое воздействие факторами при условии увеличении количества автомобильного транспорта 
на дорогах и развития транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований являются: 1) отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) содержащие около 200 компонентов. Углеводородные соединения отработавших газов, наряду с токсическими свойствами, обладают канцерогенным действием (способствуют возникновению и развитию злокачественных новообразований).

Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований существенно повышает риски увеличения смертности от раковых заболеваний среди населения.

 2) отработавшие газы бензинового двигателя с неправильно отрегулированным зажиганием и карбюратором, которые содержат оксидуглерода в количестве, превышающем норму в 2-3 раза. Наиболее неблагоприятными режимами работы являются малые скорости и «холостой ход» двигателя. Это проявляется в условиях большой загруженности на дорогах; 

3) Углеводородов под воздействием ультрафиолетового излучения солнца вступают в реакцию с оксидами азота, в результате чего образуются новые токсичные продукты - фотооксиданты, являющиеся основой «смога». К ним относятся  озон, соединения азота, угарный газ, перекиси и др. Фотооксиданты биологически активны, ведут к росту легочных заболеваний людей.

 4) Большую опасность представляет также свинец и его соединения, входящие в состав этиловой жидкости, которую добавляют в бензин; 

5) При движении автомобилей происходит истирание дорожных покрытий и автомобильных шин, продукты износа которых смешиваются 
с твердыми частицами отработавших газов. К этому добавляется грязь, занесённая на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя. 
В результате образуется пыль, в сухую погоду поднимающаяся над дорогой 
в воздух. Химический состав и количество пыли зависят от материалов дорожного покрытия. Наибольшее количество пыли создается на грунтовых 
и гравийных дорогах. Экологические последствия запыленности отражаются на пассажирах транспортных средств, водителях и людях, находящихся вблизи 
от дороги. Пыль оседает также на растительности и обитателях придорожной полосы. Леса и лесопосадки вдоль дорог угнетаются, а сельскохозяйственные культуры накапливают вредные вещества, содержащиеся в пылевых выбросах 
и отработавших газах. Автотранспортные средства отечественного производства не удовлетворяют современным экологическим требованиям. 
В условиях быстрого роста автомобильного парка это приводит к ещё большему возрастанию негативного воздействия на окружающую среду.

5. Характеристика работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта. Городской пассажирский транспорт

Транспорт общего пользования муниципального образования «город Ульяновск» представлен автобусами, трамваями и троллейбусами. 

В настоящее время регулярную перевозку пассажиров и багажа транспортом общего пользования в муниципальном образовании «город Ульяновск» осуществляют муниципальное унитарное пассажирское предприятие «Ульяновскэлектротранс», а также 19 автоперевозчиков – юридические лица и индивидуальные предприниматели (в 2010 году был 41 автоперевозчиков). Маршрутная сеть муниципального образования «город Ульяновск» состоит из 107 муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 

По состоянию на 2016 год 15,9 % всех маршрутов регулярных перевозок обслуживается муниципальными автобусами большого и среднего класса, 60,7 % маршрутной сети приходится на перевозки автобусами малого класса. На городской наземный электрический транспорт суммарно приходится 23,4 % маршрутов регулярных перевозок. 

5.1. Автобус

Автоперевозчиками города обслуживаются 82 регулярных автобусных маршрута, в том числе 11 сезонных маршрутов. 

Ежедневно на линию выходят около – 1480 единиц, из них:

- Автобусов особо малой вместимости («Газель») – 790 единиц, 
в 2010 году – 1620 единиц;
- Автобусов малой вместимости (Форд, Пежо, Ивеко, Ситроен, Рено, Мерседес) – 608 единиц, в 2010 году – 1 единица;
- Автобусов средней вместимости (ПАЗ, BAW) – 52 единицы, в 2010 году – 72 единицы;
- Автобусов большой вместимости (ЛИАЗ) – 30 единиц, в 2010 году – 
47 единиц;
Общее количество транспорта выходящее ежедневно на линию 
в сравнении с 2010 годом сократилось на 260 единиц с 1800 единиц до 1480 автобусов. Сокращение общего количества автобусов обусловлено сокращением числа автобусов марки «Газель» и заменой их на более вместительные автобусы. 

Среднесписочное количество подвижного состава - порядка 1574 единиц. Коэффициент наполняемости: автобусов от 0,7 до 0,83. Интервалы движения 
на маршрутах в «час-пик» колеблются от 2 минут на особо напряженных маршрутах до 60 минут на маршрутах, обслуживающих отдельные малонаселённые сельские населённые пункты муниципального образования.   

Средний возраст подвижного состава автобусного парка, работающего 
на городских маршрутах на 2016 год составляет 6 лет; Средняя вместимость автобусов по городу - 20 пассажиро-мест.

5.2. Троллейбус

Троллейбусное сообщение в городе развито незначительно. Троллейбусное сообщение действует только в одном из четырех районов – 
в Заволжском районе. Перевозки осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Ульяновскэлектротранс».

Всего в городе действует 11 троллейбусных маршрутов. Ежедневно на линию выходят 47 единиц. Среднесписочное количество подвижного состава – 61 единиц. Средняя эксплуатационная скорость – 17,4км/ч.  Интервалы движения на маршрутах в час-пик  колеблются от 13 до 35 минут Износ парка троллейбусов  – 59,7%.

Общая протяжённость троллейбусных маршрутов – 125,9 км, протяжённость УДС с троллейбусом – 33 км.

5.3. Трамвай

В городе действуют 15 трамвайных маршрутов (1 сезонный, обслуживающий садоводов). Ежедневно на линию выходят порядка 110 единиц трамваев. Трамвайное сообщение развито на правобережье города Ульяновска и охватывает Ленинский, Засвияжский и Железнодорожный районы города.   

Средняя эксплуатационная скорость – 15,1 км/ч. Интервалы движения 
на маршрутах от 6 до 38 мин.

В центральном районе в основном трамвайное движение совмещено 
с проезжей частью. Общая протяжённость трамвайных маршрутов – 182,8 км.

Хранение и обслуживание подвижного состава осуществляется в депо 
№ 1 и 2.

Наряду с массовым транспортом городские перевозки осуществляются таксомоторами.

5.4. Остановки общественного транспорта, 

отстойно-разворотные площадки

На линии общественного транспорта на территории муниципального образования «города Ульяновск» размещено 858 остановок, из них – 159 трамвайных, расположенных на обособленном пути.

258 остановочных пунктов автобусов и троллейбусов не оборудованы заездными карманами, в более чем на 324 отсутствуют остановочные павильоны.  
Частично конечные остановки автобусных маршрутов оборудованы отстойно-разворотными площадками. 

41 конечная остановка оборудована конечно-разворотной площадкой, 30 конечных остановок расположены на проезжей части. 

На сегодняшний день ни одна из существующих конечно-разворотных площадок не оформлена установленным порядком и не занесена в генеральный план города как объект транспортной инфраструктуры. 

Кроме того, существует проблема с организацией конечно-разворотных площадок на вновь застраиваемых микрорайонах «Репино», «Юго-западный», «Запад-2», «Новая жизнь».».

___________________
