 (
Шаг 1
Местоположение объекта строительства.
Наличие правоустанавливающего документа на земельный участок
)Получение разрешительной документации при строительстве многоквартирного жилого дома


 (
При необходимости
) (
Шаг 2
Получить
 градостроительный план земельного участка 
(в течение 
15 рабочих
 дней) 
)
 (
Заключение договора о технологическом присоединении к электрическим сетям 
(15 дней)
)
 (
Назад
) (
Присвоение адреса 
(не более 1
0
 рабочих дней)
) (
Заключение договора подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения 
(14 дней)
) (
Заключение договора подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения  
(14 дней)
) (
Заключение договора подключения (технологического присоединения) к сети газораспределение 
(14 дней)
) (
Разработка проектной документации 
(государственная экспертиза 
30
 дней)
) (
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(45 дней)
) (
При необходимости
) (
При необходимости
) (
По желанию застройщика
) (
При необходимости
) (
Шаг 6
Получить технический план объекта недвижимости
) (
Предоставление разрешения на осуществление земляных работ 
(10 рабочих дней)
) (
Представление порубочного билета 
(не более 10 рабочих дней)
) (
Финал
) (
Шаг 9
Государственная регистрация права собственности 
(7 рабочих дней)
) (
Шаг 8 
Кадастровый учёт объекта недвижимости 
(10 рабочих дней)
) (
Шаг 7
Получить разрешение на ввод в эксплуатацию 
(7 рабочих дней)
(до 01.03.2018 не требуется получение для государственной регистрации)
) (
Шаг 5
Строительство объекта
) (
Шаг 4
Получить разрешение на строительство        
(
5
 рабочих дней)
) (
Шаг 3
Инженерно-техническое обеспечение (при необходимости подключения к сетям инженерно-технического подключения)
)


Получение разрешительной документации 

при строительстве многоквартирного жилого дома

 

 

 

 

 

 

 

Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíîëîãè÷åñêîãî 

ïðèñîåäèíåíèÿ) ê ñåòè ãàçîðàñïðåäåëåíèå 

(14 дней)

 

 

Заключение договора подключения (технологического 

присоединения) к централизованной системе водоотведения 

(14 дней)

 

 

Заключение договора подключения (технологического 

присоединения) к централизованной системе холодного 

водоснабжения  

(14 дней)

 

 

Разработка проектной документации 

(государственная экспертиза 

30

 

дней)

 

Ïðè íåîáõîäèìîñòè

 

Ïðè íåîáõîäèìîñòè

 

Ïðè íåîáõîäèìîñòè

 

Ïî æåëàíèþ çàñòðîéùèêà

 

Ïðè íåîáõîäèìîñòè

 

Ïðåäñòàâëåíèå ïîðóáî÷íîãî áèëåòà 

(íå áîëåå 10 

ðàáî÷èõ äíåé)

 

Îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ 

ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöè

è 

îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 

(45 äíåé)

 

Øàã 9

 

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðàâà 

ñîáñòâåííîñòè 

(7 ðàáî÷èõ äíåé)

 

Øàã 8 

 

Êàäàñòðîâûé ó÷¸ò î

áúåêòà íåäâèæèìîñòè 

(10 

ðàáî÷èõ äíåé)

 

Øàã 7

 

Ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå íà ââîä â 

ýêñïëóàòàöèþ 

(7 ðàáî÷èõ äíåé)

 

(äî 01.03.2018 íå òðåáóåòñÿ ïîëó÷åíèå äëÿ 

ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè)

 

 

Øàã 6

 

Ïîëó÷èòü òåõíè÷åñêèé ïëàí îáúåêòà 

íåäâèæèìîñòè

 

Øàã 5

 

Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà

 

Øàã 4

 

Ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî        

(

5

 

ðàáî÷èõ äíåé)

 

Øàã 3

 

Èíæåíåðíî

-

òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå (ïðè 

íåîáõîäèìîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì 

èíæåíåðíî

-

òåõíè÷åñêîãî ïîäêëþ÷åíèÿ)

 

Øàã 2

 

Ïîëó÷èòü

 

ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

(â òå÷åíèå 

15 ðàáî÷èõ

 

äíåé) 

 

Øàã 1

 

Ìåñòîïîëîæåíèå îáúåêòà ñòðîèòåëüñòâà.

 

Íàëè÷èå ïðàâîóñòàíàâëèâàþùåãî äîêóìåíòà 

íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê

 

Ôèíàë

 

Ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà 

îñóùåñòâëåíèå çåìëÿíûõ ðàáîò 

(10 

ðàáî÷èõ äíåé)

 

Ïðèñâîåíèå àäðåñà 

(íå áîëåå 1

0

 

ðàáî÷èõ äíåé)

 

Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î òåõíîëîãè÷åñêîì 

ïðèñîåäèíåíèè ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì 

(15 äíåé)

 

Íàçàä

 

