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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


У К А З 






О внесении изменений в указ Губернатора 
Ульяновской области от 01.06.2022 № 68

П о с т а н о в л я ю:
[bookmark: _Hlk129781978]1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 01.06.2022 № 68 
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Ульяновской области и в возглавляемых им исполнительных органах Ульяновской области» следующие изменения:
1) в преамбуле цифры «2021» заменить цифрами «2018»;
2) в приложении № 1:
а) в разделе 1: 
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
	«1.2. В соответствии с настоящим Положением реализации подлежат региональные, региональные приоритетные, региональные ведомственные 
и внутренние (локальные) проекты, которые могут быть объединены 
в программы и портфели проектов.
[bookmark: _Hlk132885114][bookmark: _Hlk134622453]Инициирование, подготовка, реализация и завершение реализации региональных ведомственных проектов и внутренних (локальных) проектов 
в Ульяновской области осуществляются в соответствии с положениями 
об организации проектной деятельности, утвержденными нормативными правовыми актами исполнительных органов Ульяновской области и локальными нормативными актами организаций по согласованию 
с региональным проектным офисом.»;
	в пункте 1.3:
в абзаце первом слова «, утверждённом постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«региональный ведомственный проект – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение показателей государственной программы Ульяновской области (в случае если региональный ведомственный проект является структурным элементом государственной программы Ульяновской области), а также достижение иных показателей и (или) решение иных задач соответствующего органа власти, организации, в том числе 
не предусматривающий финансового обеспечения на его реализацию 
и не являющийся структурным элементом государственной программы Ульяновской области;»;
	пункт 1.9 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«В случае конфликта в проектной деятельности между региональным ведомственным проектом и внутренним (локальным) проектом приоритет имеет региональный ведомственный проект.»;
	б) в пункте 2.2 раздела 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
[bookmark: _Hlk129875207][bookmark: _Hlk129876529]«2.2. Основанием для инициирования регионального проекта, обеспечивающего достижение значений показателей и результатов соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта, является соглашение о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение значений показателей и результатов соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта, на территории Ульяновской области (далее – соглашение о реализации регионального проекта), либо дополнительное соглашение о внесении изменений в указанное соглашение, которые заключаются между руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта, уполномоченным Губернатором Ульяновской области либо лицом его замещающим, в соответствии с решением, принятым по итогам заседания Совета по реформам и проектам.»;
	дополнить абзацем третьим следующего содержания:
	«Основанием для инициирования регионального проекта, обеспечивающего достижение значений показателей и результатов соответствующего федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, является соглашение о реализации на территории Ульяновской области государственной программы Ульяновской области, направленной 
на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации» (далее – соглашение о реализации государственной программы), либо дополнительное соглашение о внесении изменений в указанное соглашение.»;
	в) в разделе 3:
	пункт 3.2 дополнить абзацами третьим – пятым следующего содержания:
	«Расчёт показателей проектов, которые не являются показателями национальных проектов, осуществляется в соответствии методическими рекомендациями, подготовленными по решению проектных комитетов 
и утверждёнными органом власти и (или) организацией, непосредственно отвечающими за реализацию соответствующих показателей исходя из выполнения одного из следующих условий:
	1) значения показателей рассчитывается по методикам, принятым международными организациями;
	2) значения показателей определяются на основе данных Федеральной службы государственной статистики.»;
дополнить пунктом 3.11 следующего содержания:
	«3.11. В АИС УП обеспечивается автоматическое направление утверждённых паспортов региональных ведомственных проектов государственному заказчику (ответственному исполнителю) государственной программы Ульяновской области, структурными элементами которой эти проекты являются.»;
г) в разделе 4:
в абзаце втором пункте 4.2 слова «при их наличии» заменить словами «(для региональных проектов), планах реализации (для региональных ведомственных проектов).»;
абзац первый пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. В процессе мониторинга реализации проектов формируются отчёты о ходе их реализации за период (месяц, квартал, год) нарастающим итогом – информация о реализации и отчёт о ходе реализации регионального проекта, отчёт о ходе реализации регионального приоритетного проекта 
и регионального ведомственного проекта.»;
пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. В отчёты о ходе реализации проектов включается достоверная информация о реализации проектов, содержащая в том числе фактические 
и прогнозные сведения о достижении показателей, реализации мероприятий (результатов) в разрезе задач, общественно значимых результатов 
(для региональных проектов) с детализацией до создаваемых (приобретаемых) объектов мероприятий (результатов, контрольных точек, информация 
об использовании денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения проектов, о рисках реализации проектов и мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию), а также иные сведения.»;
в пункте 4.6:
в подпункте 4.6.2 слова «3-го» заменить словами «4-го, слова «4-го» заменить словами «5-го»;
в подпункте 4.6.3 слова «5-го» заменить словами «6-го»;
в пункте 4.7:
абзац первый после слов «региональных ведомственных проектов» дополнить словами «, внутренних (локальных) проектов Ульяновской области»;
в подпункте 4.7.1 слова «региональных проектов» заменить словами «проектов, указанных в абзаце первом пункта 4.7 настоящего Положения»;
в пункте 4.8:
в абзаце первом после слов «проектных комитетов» дополнить словами (для региональных проектов, региональных приоритетных проектов), на заседаниях ведомственных координационных органов (для региональных ведомственных проектов, внутренних (локальных) проектов Ульяновской области)»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«По предложению регионального проектного офиса, проектного комитета, ведомственного координационного органа, куратора проекта, президиума Совета по реформам и проектам отчёты о ходе реализации проектов могут вноситься на рассмотрение Совета по реформам и проектам.»;
в пункте 4.15 абзац первый дополнить словами «и плановый период.»;
пункт 4.16 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Изменение проектов, соответствующих инициативам социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года согласно перечню инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утверждённому распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2021 № 2816-р, а также проектов, направленных на социально-экономическое развитие Ульяновской области, осуществляется по решению председателя президиума Совета без 
их рассмотрения на проектных комитетах.»;
дополнить пунктом 4.20 следующего содержания:
«4.20. При реализации проектов осуществляется процедура управления рисками в соответствии с методическим рекомендациями, утверждёнными Губернатором Ульяновской области.
Управление рисками реализации проектов осуществляется руководителями соответствующих проектов совместно с участниками проектной деятельности посредством оценки рисков (их идентификации, анализа и определения уровня негативного влияния на ход реализации проекта и (или) достижения параметров проекта), а также подготовки и реализации мер реагирования на риски с целью их устранения (минимизации).
[bookmark: _Hlk132891565]Информация и данные о возможных рисках реализации проектов формируются в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».»;
д) в разделе 5:
[bookmark: _Hlk132896469][bookmark: _Hlk132895845]в пунктах 5.3 и 5.4 слова «итоговый отчёт о реализации проекта и отчёт об извлечённых уроках» заменить словами «отчёт о завершении реализации проекта»;
в пункте 5.5 слова «отчёт о реализации проекта и отчёт об извлечённых уроках» заменить словами «отчёт о завершении реализации проекта»;
в пункта 5.6: 
в абзаце первом слова «итоговый отчёт о реализации проекта и отчёт об извлечённых уроках» заменить словами «отчёт о завершении реализации проекта»;
в подпункте 1 слова «итогового отчёта о» заменить словами «отчёта 
о завершении»;
в подпункте 3 слова «итогового отчёта о» заменить словами «отчёта 
о завершении»;
в пункте 5.7 слова «итоговый отчёт о реализации проекта и отчёт 
об извлечённых уроках» заменить словами «отчёт о завершении реализации проекта»;
3) в приложении № 2:
а) в пункте 2.3 раздела 2:
подпункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) осуществляет контроль своевременности предоставления и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности информации 
о достижении показателей, результатов (мероприятий), контрольных точек, 
а также о рисках реализации региональных и региональных приоритетных проектов, предоставляемых руководителями проектов в ГИИС «Электронный бюджет», в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» и автоматизированную информационную систему проектной деятельности Ульяновской области (далее – АИС УП) соответственно, и формирует предложения о доработке указанной информации;»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов региональных проектов и отчётах о реализации проектов, на предмет её достоверности, актуальности, полноты и корректности и осуществляет согласование (формирование позиции) запросов на изменение паспортов проектов, проверяет соответствие поступивших документов требованиям настоящего Положения, подготавливает предложения о доработке отчётов 
о ходе реализации региональных и региональных приоритетных проектов;»;
подпункт 28 дополнить словами «, брендированию результатов 
в рамках их реализации;»;
дополнить подпунктами 32 – 40 следующего содержания:
«32) обеспечивает координацию реализации региональных 
и приоритетных проектов в Ульяновской области;
33) координирует разработку плана, предусмотренного порядком заключения соглашения о реализации на территории Ульяновской области государственных программ Ульяновской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2021 № 786 «О Системе управления государственными программами Российской Федерации», организацию мониторинга и контроля 
его исполнения;
34) при осуществлении мониторинга и анализа реализации региональных проектов направляет руководителям федеральных проектов 
и в Министерство экономического развития Российской Федерации информацию о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и рисках реализации региональных проектов, оказывающих негативное влияние на реализацию федерального проекта;
35) осуществляет координацию процессов и процедур управления рисками реализации региональных проектов, формирует совместно 
с участниками региональных проектов предложения о мерах реагирования на риски реализации региональных проектов;
36) осуществляет анализ уровня достижения и причин недостижения параметров региональных проектов, а также эскалацию выявленных проблем 
и вопросов, в том числе в части уровня достижения региональных проектов и кураторов соответствующих проектов;
37) подготавливает справочные и аналитические материалы по вопросам реализации в Ульяновской области национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов Губернатору Ульяновской области 
или его заместителю, ответственному за внедрение и развитие проектной деятельности в Ульяновской области;
38) осуществляет контроль сроков исполнения поручений и экспертизу хода исполнения поручений, формируемых в рамках реализации национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов на федеральном и региональном уровнях;
39) осуществляет взаимодействие с проектным офисом Правительства Российской Федерации, иными ведомственными проектными офисами 
и региональными проектными офисами в системе взаимодействия проектных офисов по вопросам проектной деятельности;
40) осуществляет взаимодействие с автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты», в том числе по вопросам информационного сопровождения реализации национальных и федеральных проектов, брендирования результатов.»;
[bookmark: _Hlk133413255]б) в абзаце девятом раздела 6 слова «иными правовыми актами Губернатора Ульяновской области и правовыми актами Правительства Ульяновской области в сфере проектной деятельности» заменить словами «разработанными в соответствии с ним правовыми актами Губернатора Ульяновской области и правовыми актами Правительства Ульяновской области, а также нормативными правовыми актами государственных органов Ульяновской области в сфере проектной деятельности»;
в) в подпункте 5 раздела 8 слова «правовыми актами Губернатора Ульяновской области и правовыми актами Правительства Ульяновской области в сфере проектной деятельности» заменить словами «правовыми актами государственных органов Ульяновской области в сфере проектной деятельности».
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор области								   А.Ю.Русских



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указа Губернатора Ульяновской области
«О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области 
от 01.06.2022 № 68»


Настоящий проект указа Губернатора Ульяновской области «О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 01.06.2022 № 68 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Ульяновской области и в возглавляемых им исполнительных органах Ульяновской области» разработан и представлен на согласование в целях его приведения в соответствие с постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.10.2021 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (далее – постановление № 1288) с изменениями от 01.03.2023.
Проектом указа предлагается внести изменения в положение об организации проектной деятельности в Правительстве Ульяновской области и в возглавляемых им исполнительных органах Ульяновской области, а также функциональную структуру проектной деятельности в Правительстве Ульяновской области и в возглавляемых им исполнительных органах Ульяновской области.
Принципиально новыми отличиями новой редакции от ранее действующей стали:
включение в проект норм, которые регламентируют правила работы с внутренними локальными проектами в Ульяновской области;
закрепление в проекте направлений деятельности в Правительстве Ульяновской области и в возглавляемых им исполнительных органах Ульяновской области, которые необходимо реализовывать в рамках проектной деятельности;
расширение понятия «региональный ведомственный проект»;
повышение требований к расчёту показателей проектов, которые не являются показателями национальных проектов;
описание правил работы с проектами, которые являются составляющими федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов;
закрепление норм по автоматизации в АИС УП работы с паспортами ведомственных проектов, входящих в состав государственных программ Ульяновской области;
конкретизация норм, связанных с формированием отчётов по проектам – увеличены сроки сдачи отчётности, детализированы правила сдачи отчётности за месяц и год, упрощены процедуры сдачи отчётности по проектам, разработанным в рамках инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года и проектам социально-экономического развития Ульяновской области;
описание правил работы с рисками в проекте;
исключение избыточного отчёта на стадии завершения проекта – отчёта об извлечённых уроках;
расширение функционала регионального проектного офиса;
оставление за исполнительными органами Ульяновской области права разрабатывать правовые акты исполнительных органов Ульяновской области 
и за организациями - локальные акты в соответствии с настоящим положением и существующей нормативной базой в области проектного управления в Ульяновской области.
Принятие проекта позволит:
усовершенствовать законодательство Ульяновской области;
регламентировать порядок работы с проектами в Ульяновской области 
с учётом новых вводных, установленных на федеральном уровне.
Проект указа разработан главным советником департамента контроля реализации национальных и региональных проектов управления проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области Янгеловой Светланой Владиславовной, телефон: 58-92-69.



Начальник управления проектного развития 
(Региональный проектный офис) 
администрации Губернатора 
Ульяновской области					                                  Н.П.Глинкин



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту указа Губернатора Ульяновской области
«О внесении изменений в указ Губернатора 
Ульяновской области от 01.06.2022 № 68»


Принятие настоящего проекта указа не потребует выделения средств из областного бюджета Ульяновской области на очередной финансовый год и на плановый период.



Начальник управления проектного развития 
(Региональный проектный офис) 
администрации Губернатора 
Ульяновской области					                                  Н.П.Глинкин

           


